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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT Pau. le 8 octobre 2019

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

UNITE DEPARTEMENTALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Installations Miniéres

Rapport d’examen de recevabilité d’une
déclaration d’arrét définitif de travaux miniers

Objet : Total Exploration et Production France (TEPF) — Concession de Meillon — Déclaration
d'arrét définitif de travaux miniers (DADT) des puits Saint-faust 2 (SFT2) Saint-faust 12 (SFT12),
Saint-faust 13 (SFT13), du centre de recompression (SFT centre) et du réseau de collectes associe
(du centre de recompression jusqu'a I'entrée du manifold MC01 bis)

Référence : Courrier préfecture du 01/07/2019

Jedk

Par courrier en date du 01/07/2019, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques demande a la DREAL
de procéder a l'instruction du dossier visé en objet qu’elle a regu le 28/06/2019.

1. OBJET DU DOSSIER

Le dossier de déclaration d'arrét définitif des travaux miniers (DADT) concerne :

« e site Saint-Faust Centre comprenant notamment les installations de séparation et de
compression de gaz,

les puits Saint-Faust 2-12 et 13,

'ensemble des installations de surface et ouvrages liés a I'exploitation des puits,

le réseau de collectes associées aux puits jusqu'a I'entrée du manifold MCO1 bis,

le manifold de sectionnement MCO1 situé dans I'enceinte du site Saint-Faust Centre.

Ces installations sont liges & lexploitation de la concession de mines d'hydrocarbures
« concession de Meillon » octroyée par décret du 25/08/1967 a la Société Nationale des Pétroles
d'Aquitaine (Production) pour une durée de 50 ans et une superficie de 316 km? environ, portée a
357 km? par décret du 29/01/1973. Aux termes de plusieurs délibérations, cette societé est
devenue le 26/05/2003, la société Total Exploration & Production France (TEPF).
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Il est & noter que ce dossier traite également de l'arrét définitif des installations de surface relevant de la
réglementation des Installations Classées pour la protection de 'Environnement. Le tableau ci-dessous
reprend la liste de ces installations et les actes administratifs associés.

: Actes

Régime T
ICPE Arrété prefectoral/

Récépissé de déclaration

Installations : S
Récépissés de notification d’arrét

Compresseur de gaz | Autorisation Arrété préfectoral d’autorisation | Donner acte DCLE3 MH/BM du

n°89/1C/078 du 02/03/89 07/06/1999
. . , Récépissé de déclaration Récépissé n°9027/13/14 du
Separateurs | Déclaration | \.g6)1c/104 du 18/07/86 13/02/2013
Stockage de liquides Déclaration Récépissé de déclaration Récépissé n°9027/13/13 du
inflammables n°96/1C/220 du 04/10/96 13/02/2013

Cette DADT est établie au titre de I'article L163-1 et suivants du code minier et de I'article 43 du décret
n° 2006-649 du 02/06/2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et a la
police des mines et des stockages souterrains.
Cette DADT est constituée des documents suivants :
* un mémoire référencé 2016-08-10_MLN_AD_DAT_SFT2-12-13-Centre_MEM_V1 du 13/06/2019,
« un document constituant les annexes de la DADT,
» un rapport de diagnostic environnemental : rapport AQ-RETIA-RT-DiagSFT2-12-13-centre-0614-
01 de juin 2014 ;
< un bilan colts/avantages et ARR avant travaux indice C01 du 07/06/2019.

2. PRESENTATION DU DOSSIER PAR L’EXPLOITANT

2.1. Description du Centre de Saint-Faust (SFT Centre)

Le site SFT Centre est situé sur la commune de Laroin. Il a été construit en 1986 sur les parcelles 149,
150, 151 et 173 de la section AH, entre la plate-forme du puits SFT2 est la plate-forme du puits SFT12-13.
La vocation de ce centre était de séparer et recompresser le gaz issu de la production des puits du secteur
de Saint-Faust pour le transfert vers le centre de Pont-d’As ol le gaz était de nouveau comprimé pour le
transfert vers les installations de 'Usine de Lacq.

Le centre de Saint-Faust disposait :
« de 'ensemble des installations nécessaires a la séparation et a la compression du gaz,
« d'un batiment abritant les salles de controle et d’instrumentation,
* d'un manifold (MCO01). :

En 1995, la baisse de pression du gisement de la Concession de Meillon a nécessité I'adaptation de la
fonction recompression. L'unité de compression de gaz brut a ainsi été arrétée définitivement et le gaz des
puits du secteur de Saint-Faust était acheminé en éruptif vers le centre de Pont-d’As.

Le centre de SFT et les puits sont référencés dans la base Basias :

Installations Référence Basias

Centre SFT AQI6407319
SFT2 AQI6400511
SFT12 AQI6400529
SFT13 AQI6400481

L'emprise du site s'étend sur 80 725 m2 Le contexte foncier est détaillé dans le tableau ci-dessous.

Référence cadastrale commune de Laroin Superficie Statut foncier
parcelle n° 119, section AH 2270 m?
parcelle n° 120, section AH 1 860 m?
Occupation temporaire
parcelle n° 121, section AH 20 780 m?
parcelle n° 122, section AH 15 m?
parcelle n® 149, section AH 6110 m? TEPF Propriétaire
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parcelle n° 150, section AH 1330 m?
parcelle n° 151, section AH 4 820 m?
parcelle n® 172, section AH 650 m?

parcelle n° 173, section AH 6 620 m?
parcelle n® 174, section AH 2 360 m?
parcelle n° 175, section AH 570 m?

parcelle n° 176, section AH 550 m?

parcelle n° 177, section AH 1810 m?
parcelle n° 178, section AH® 9180 m?
parcelle n° 179, section AH 8 220 m?
parcelle n° 180, section AH® 10 420 m?
parcelle n® 182, section AH 3160 m?

" emplacement téte de puits SFT2
@ emplacement téte de puits SFT12
® emplacement téte de puits SFT13

L’environnement du site est constitué essentiellement de milieux naturels et agricoles avec des habitations
isolées a 200 m, au sud-est le long du chemin des Arribeus. Un hangar agricole est implanté en face du
site SFT Centre, un stockage de bois de chauffage est également présent aux abords du site.

2.2. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité

¢ Contexte géologique

Les terrains se situent au droit des alluvions sub-actuelles et des alluvions du Wirm 3 qui reposent sur les
poudingues de Jurangon. Ces alluvions, représentées par des limons graveleux, constituent les basses
plaines du Gave de Pau et des cours d'eau associés au Gave dont Las Hies et I'Arribeu. Leur épaisseur
est relativement faible (jusqu'a 5 m au droit des terrasses du Gave). Aux abords du site, la formation des
poudingues de Jurangon est caractéristique du paysage des coteaux de Jurangon orientés NW-SE et
longeant la plaine alluviale du Gave de Pau. Ces terrains sont reliés vers le Nord aux formations
molassiques d’Armagnac. Les Poudingues de Jurancon présentent de légers pendages (3 a 5 ° vers le
nord) et jusqu’a 30° dans le secteur de Monein.

¢ Contexte hydrogéologique

Les terrains se situent au droit des alluvions sub-actuelles et des alluvions du Wirm 3 qui correspondent
au domaine de la masse d’eau souterraine des « Alluvions du Gave de Pau »(FRFGO030). Leurs propriétés
aquiféres sont médiocres mais les investigations menées sur SFT 2 dans le cadre du diagnostic effectué
par LCE en 2003 ont néanmoins démontré la présence d'une nappe alluvionnaire & environ 3 m de
profondeur. L'inventaire des puits d’eaux souterraines dans le secteur des sites de Saint-Faust a montre
I'absence d'ouvrage dans ces formations confirmant les faibles capacités aquiféres de ces alluvions.

¢ Contexte hydrologique

La zone d'étude est longée en partie ouest par le ruisseau de I'Arribeu qui traverse la zone entre le secteur
du bourbier de brilage et la plate-forme des puits SFT12-13. Ce ruisseau présente un tres faible débit, il
rejoint le cours d’eau Les Hiés qui traverse la commune de Laroin avant de rejoindre le Gave de Pau au
niveau du lieu-dit « Camy ». —

¢ Zones sensibles

Les terrains se situent en partie dans le périmétre du site Natura 2000 « Gave de Pau » (FR7200781) qui
intégre la plaine alluviale du Gave de Pau ainsi que les affluents du gave dont le ruisseau de I'Arribeu. lls
se situent également dans la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique) de
type 2 « Bocage du Jurangonnais » (720010812).

Les autres zones sensibles répertoriées dans I'environnement proche sont :
* e site Natura 2000 « Barrage d'Artix et salique du Gave de Pau » (FR72120101) & 1,4 km au
nord,
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« la ZNIEFF de type 2 « Réseau hydrographique du cours inférieur du Gave de Pau » (720012970)
a 1,2 km au nord-est,

« la ZNIEFF de type 1 « Lac d’Artix et les saligues aval du Gave de Pau » (720008868) a 1,5 km au
nord-est.

La Zico (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) la plus proche : Zico du Lac d'Artix et Saligue
du Gave de Pau est déja classée Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux.

o Etude de vulnérabilité

Les conclusions de I'étude de vulnérabilité réalisée par I'exploitant sont synthétisées dans le tableau ci-
dessous :

Compartiment Vulnérabilité

Eaux souterraines Vulnérables en raison de la faible profondeur de nappe et des usages potentiels

Vulnérables en raison de la présence du ruisseau Arribeu et des connexions

Eaux de surface k :
hydrauliques du ruisseau avec le Gave de Pau

Sols Peu vulnérables, terrains de sub—surfgce aux propriétés peu perméables et absence
de cible vulnérable
Air Absence de vulnérabilité
Population Vulnérabilité faible
Zones sensibles — Espaces naturels Vulnérabilité faible

Une étude faune/flore a été menée dans le cadre de la présente DADT. |l en ressort que les sites SFT2-
12-13-Centre sont fortement anthropisés et présentent un faible enjeu sur le plan écologique. Les
potentialités d’accueil de la faune sont évaluées comme globalement faibles. Les mesures proposées
dans le projet final concerneront l'insertion paysagére et la gestion des eaux de ruissellement.

2.3. Descriptif des installations

2.3.1. Descriptif des puits

Les puits SFT2, 12 et 13 étaient des puits producteurs de gaz. Le tableau ci-dessous reprend les dates de
fin de forage et de fin de bouchage, les profondeurs ainsi que les coordonnées des tétes de puits.

: Coordonnées téte de

Puits Dates de fin de forage Profondeur puits (en Lambert 93) Dates de bouchage
X=421318m

SFT2 13/11/66 5210 m Y=6249150m 19/03/2003
Z=170.44 m
X=421119m

SFT12 21/07/71 4617 m Y=6249432 m 15/06/2003
Z=168.06 m
X=421048 m

SFT13 SUOSERZ0R IS 4650 m Y =6 249 507 m 24/10/1998

approfondissement) 7=167.7m

2.3.2. Description des installations et ouvrages de surface

Les principales installations et ouvrages de surface étaient les suivants :
e surla partie des puits SFT12 et SFT13 :
o les tétes de puits de production SFT12 et SFT13,
une cuve de stockage de fuel,
des capacités de stockage fuel gaz, produit inhibiteur...,
un transformateur,
des bourbiers,

o O O O

* sur la partie du puits SFT2 :

la téte de puits de production SFT2,

une cuve de stockage de fuel,

des capacités de stockage fuel gaz, produit inhibiteur...,
un transformateur,

un bourbier,

une torche et un bourbier de bralage,

o O 0 O O O
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e sur la partie du centre de Saint-Faust (SFT Centre) :

un ballon torche,

des séparateurs,

les installations liées a la compression du gaz (capacités, pompes, aéro-réfrigérants...),

deux cuves de stockage (fuel et méthanol),

le manifold d’arrivée et de départ vers le réseau de collecte (MCO01),

un batiment principal comprenant les salles de controle et dinstrumentation,

transformateur électrique, les vestiaires...),

un local de maintenance,

o deux torches et un bourbier de briilage situés de I'autre cété du ruisseau I'Arribeu et reliés aux
puits SFT12 et SFT13 ainsi qu’aux installations de SFT Centre.

O O 0O O 0O O

un

o

2.3.3. Description du réseau de collectes

Le réseau de collectes concerné par la présente DADT est constitué de 3 trongons distincts :

— le réseau de collectes en provenance du site des puits Saint-Faust 7, 14, 15, 15bis et Meillon Nord 1D,
seul le linéaire d’environ 130 m, compris entre I'entrée SFT et le MCO1 est concerné,

—le réseau de collectes reliant le site de SFT-Centre-MCO01 et le manifold MCO01bis, linéaire d’environ 500
m dont 200 m sont situés au droit du site SFT-Centre,

— le réseau de collectes en provenance du manifold MCOO et reliant le manifold MCO1, le site SFT Centre
ou encore le manifold MC01bis, seuls les linéaires depuis I'entrée du site vers les manifolds MCO01 et
MCO01bis sont concernés (linéaires compris entre 20 et 500 m).

Le détail de ces réseaux est présenté dans le tableau, le synoptique et le plan qui suivent. Seules les par-
ties grisées dans le synoptique sont concernées par la présente DADT.

Trongon ; Nombre e Profondeur
Rigﬁ:;’;ge concerné par Nt?:;r: f(')"r't'ge Revétement de (el?"ar::fé;es) d’'enfouissement L?grg‘;t::)u I
la DADT P collecte P (en m)
Réseau prove- De I'entrée de Eau incendie Non connu 1 4 1,48a1,6
nant de la plate- - 5
: la plate-forme Fuel Gas Brai 1 1,35a1,5
forme des puits 130
SFT7-14-15-15 | STT22u M- ‘ 1
biS, MIN 1D Gaz brut Brai 1 8 1,26 a 4
Eau incendie Non connu 1 6 0,48 a2
Fuel Gas Brai 1 3 06a145
Gaz brut Polyuréthane 1 08a1,6 500
Réseau situé Du site SFT dont 300
entre le site SFT | centre/MCO1 | CO2 (ancienne- Brai 1 8 082418 entre les
centre et le mani- | au manifold ment gaz brut) ! ’ sites Sft
fold MCO01 bis MCO01 bis Centre et
Gaz brut NC 1 8 0,872a21 MCO1 bis
Effluent liquide | Epoxy poudre 1 8 0,89a1,95
Gaz brut Epoxy poudre 1 12 0,67a1,8
Entrée SFT Gaz brut Epoxy poudre 1 12 1 20
centre au co2 ( :
manifold ancienne-
Réseau prove- MCO01 ment gaz brut) Epogpaudme 1 8 26 100
nant du
manifold MCOO Entrée SFT 500 dont 300
centre au s 5 entre les sites
Franifold Effluent liquide | Epoxy poudre 1 8 09a1,5 Sft Centre et
MCO1bis MCO1 bis
Entrée SFT
centre a SFT Fuel Gas Brai 1 2 0,9a1,05 100
centre

Les points singuliers traversés par ces trongons sont : le chemin communal « Las Passades », la route
départementale D217 (route de la chapelle de Rousse), le ruisseau I'Arribeu et des réseaux, notamment le
réseau haute-tension d’ERDF.
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2.4. Mise a P’arrét définitif des installations et travaux réalisés

2.4.1. Bouchage des puits

Le programme de bouchage du puits SFT2 a été validé par la DRIRE le 01/10/2002. Les opérations se
sont déroulées du 05 février au 19 mars 2003. Le rapport de fermeture définitive a été transmis a la
DRIRE le 21/03/2005 qui a répondu le 09/05/2006 ne pas avoir d'observation.

Le programme de bouchage du puits SFT12 a été validé par la DRIRE le 13/03/2003. Les opérations se
sont déroulées du 01 mai au 15 juin 2003. Le rapport de fermeture définitive a été transmis a la DRIRE le
21/03/2005 qui a répondu le 09/05/2006 ne pas avoir d'observation.

Le programme de bouchage du puits SFT13 a été validé par la DRIRE le 10/04/1998. Les opérations se
sont déroulées du 30 septembre au 24 octobre 1998. La DRIRE a constaté le 14/09/2000 I'absence de
pression résiduelle et a autorisé a procéder aux opérations d’abandon de surface le 18/09/2000. Le
rapport de fermeture définitive a été transmis a la DRIRE le 09/01/2002 et n'a pas donné lieu a
d’'observation.

Pour chacun de ces puits, au terme de la période d’observation aprés bouchage et aprés vérification
d'absence de pression résiduelle, les tétes d'observation ont été démontées et remplies de ciment, les
tubages ont été coupés a -2,00 m du niveau du sol, une plaque de 10 mm d'épaisseur a été soudée sur le
casing.

2.4.2. Démantélement des installations de surface et des ouvrages nécessaires a I'exploitation du
puits

A lissue du bouchage définitif des puits, des travaux de remise en état ont été réalisés. Ces travaux se
sont déroulés entre décembre 2001 et mai 2002 pour le site SFT13, entre mars et juillet 2004 sur SFT2 et
entre mai 2005 et ao(t 2006 sur SFT12.

lls ont consisté aux opérations suivantes :
» démolition des caves des puits en béton, remblayage et terrassement du terrain autour de
'emplacement des tétes de puits,
« évacuation des matériaux inertes constituant la couche de roulement,
« dépose des canalisations et cables enterrés (sauf réseau de collectes),
* mise en place de terre végétale sur une épaisseur de 30 a 40 cm (apport de 6 000 m* pour SFT2
et 5 000 m® pour SFT12 et SFT13) et reprofilage du site SFT2

et spécifiquement ;
pour SFT2 :
« évacuation de boues de forage solidifiées en filiere agréée (3 493,8 t),
« vidange du bourbier torche et évacuation des boues sur la plate-forme de Lacq,
« évacuation de plus de 6 000 m®* de matériaux inertes (transférés chez des particuliers et a la
commune de Laroin),
* vidange et remblaiement du bourbier de forage,

pour SFT12 :
» vidange, stabilisation des boues et remblaiement du bourbier,
« excavation et évacuation de boues de forage solidifiées en filiere agréée (996,68 t),
e évacuation de 4 661 m? de matériaux inertes (transférés sur d'autres terrains appartenant a TEPF,
chez des particuliers et a la commune de Laroin),

pour SFT13 :
* vidange et remblaiement des 4 bourbiers,
» évacuation de 8214 m*® de matériaux inertes (transférés sur le site du puits Bordes 1, vers la
carriéere de Lescar exploitée par Daniel, la passerelle et le poney club de Laroin),

A l'exclusion d’'une zone cléturée autour de 'emprise des pipes de SFT2, les parcelles remises en état
sont actuellement occupées par des prairies humides.

Pour ce qui concerne le Centre de SFT et le MCO01, les installations ont été mises a I'arrét définitif en 2013
et le démantélement a été réalisé en 2014. La totalité du réseau électricité et instrumentation a été
consignée en aval de la cellule HT du batiment principal. L'alimentation générale électrique depuis le
réseau ERDF a été consignée fin 2013 et le déraccordement a été réalisé courant 2014 par ERDF. Le
réseau incendie a été isolé, décomprimé et laissé ouvert a I'atmosphére. Le réseau d'alimentation en eau
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potable fourni par la SAUR est conservé. Le réseau Fuel Gaz a été decomprime, inerté a l'azote et ouvert
a 'atmosphére. Les matériaux issus des démantélements, dont les matériaux amiantés, ont été évacués
et traités dans des filieres d’élimination adaptées et agréées. Les équipements ainsi que les sols impactés
par les Norm ont été évacués en 2015.

Seul le site SFT Centre/MCO01 est encore occupé par des installations de surface :
+ le batiment principal (ce dernier a seulement fait I'objet d’un curage),
les arrivées et départs des canalisations intersites au niveau du manifold MCO1,
la passerelle piétonne traversant le ruisseau |'Arribeu,
le bourbier de torche,
les réseaux et regards d’écoulement d’eaux pluviales,
2 poteaux d’éclairage,
une bouche du réseau incendie,
les clotures extérieures et intersites.

2.4.3. Travaux réalisés sur le réseau de collectes

Les réseaux de surface ont été mis a &té mis en sécurité selon la procédure suivante :

1. Décompression, vidange

2. Lavage a l'eau

3. Vérification de I'explosivité et de la toxicité

4. Réseau laissé ouvert a I'atmosphére

5. Pipe CO2 laissé sous azote a 0,3 bar.

Les opérations de nettoyage des pipes (gaz 8" et 12", effluent liquide 8", CO2 8") ont été réalisées fin
2013 via une boucle de rincage avec injection d’eau sur le site SFT-4-5-17 et évacuation des eaux de
ringage au niveau du Centre de Pont d’As.

Tous les équipements relatifs a la protection cathodique ont été mis hors service.

2.5. Diagnostics réalisés

¢ Norm (Naturally Occuring Radioactive Material)

Des mesures radiologiques réalisées en février 2014 ont révélé 10 anomalies sur les installations de
surface, 9 anomalies dans les sols sur le Centre de SFT et 1 anomalie sur le site SFT2 (mesures
radiologiques supérieures a 3 fois le bruit de fond).

¢ Amiante

Les diagnostics amiante sur les installations de surface et sur les collectes et canalisations enterrées ont
été réalisés en 2014. Ces diagnostics ont révélé la présence de matériaux amiantés au niveau du batiment
annexe du batiment principal (joint collecteur d'air), dans le local de maintenance (panneaux rigides en
fibrociment) et dalles de caniveaux, et sur le revétement bitumineux d'une canalisation enterrée a 'est du
site SFT2.

¢ Diagnostics environnementaux

Préalablement aux travaux de réhabilitation des terrains d’emprise des puits, le laboratoire de la plate-
forme de Lacq (LCE) avait réalisé des sondages de sol des sites SFT2, 12 et 13. Ces sondages avaient
relevé des anomalies, notamment des teneurs significatives en HCT et en métaux dans les bourbiers.
Cependant, aucun prélévement libératoire n'a été effectué a I'époque permettant d'attester de la qualité
des travaux de réhabilitation réalisés. De plus, des zones correspondantes a des installations
potentiellement poliuantes n'avaient pas été contrélées. Aussi, des investigations complémentaires ont du
étre réalisées sur ces sites.

Les plans ci-dessous reprennent 'emplacement des sondages réalisés par le LCE ainsi que le programme
d'investigation réalisé dans le cadre de la présente DADT qui ont été faites en mars puis en mai 2014.
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Les campagnes d'investigation réalisé dans le cadre de la présente DADT ont conduit a realiser :
+ 103 sondages, 17 tranchées a la pelle mécanique jusqu'a 2 a 3,5 m de profondeur,
« 3 prélévements de terres au droit des stocks présents sur site,
+ B piézomeétres (2 en amont hydraulique des écoulements présumés de la nappe Pz-SFT1 et Pz-
SFT2 et 4 en aval Pz-SFT3 a Pz-SFT6),
» 3 prélévements de sédiments et/ou d'eaux dans le ruisseau I'Arribeu,
» 1 prélévement de sédiments au fond du bourbier de brilage en eau,
« 2 prélévements de sol dans I'environnement pour déterminer le fond géochimique local.

Pour chacun des sondages, 2 échantillons de sols ont été prélevés afin d’étre analysés en laboratoire : un
échantillon de “surface” réalisé dans I'horizon (0 & 0,5-1 m) et un échantillon de “fond” realisé dans
I'horizon (1 & 2-3 m). Le cas échéant et pour certains sondages, un troisiéme échantillon a été realise afin
de préciser la répartition verticale de la pollution.

Les analyses réalisées sur les échantillons ont porté sur les substances suivantes :
« les hydrocarbures totaux (HCT) avec répartition des fractions carbonées [C5-C10], [C10-C12],
[C12-C16], [C16-C21], [C21-CA40],
» les 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
+ les BTEX (Benzéne, Toluéne, Ethyl-benzene, Xylénes),
« les 8 métaux de la série Metox (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc).

Pour les échantillons présentant des indices spécifiques, des analyses complémentaires ont éte réalisées :

« pH et calcimétrie sur des remblais probables des anciens bourbiers pour évaluer la présence
d'éventuels produits (chaux par exemple),

«  PCB sur des échantillons concernés par cette problématique (& proximité des transformateurs),

« Test de lixiviation avec recherche des métaux sur les échantillons montrant des indices de
présence de métaux ou situés a proximité de source de pollution potentielle en métaux,

»  Glycol et méthanol au droit d’anciennes cuves contenant ces produits,

«  Baryum au droit du bourbier du SFT-2 ayant montré des traces de ce composé (lors du diagnostic
initial),

« TPH (spéciation des hydrocarbures) dans le cas d'échantillons visiblement fortement impactés
aux hydrocarbures.
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Concernant les prélévements d’eau réalisés dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface et dans
les sédiments, les substances recherchées étaient : HCT, HAP, BTEX, métaux (8 métaux de la série
Metox) et alcanes volatils C5-C10.

Concernant les mesures physico-chimiques, elles ont porté sur : le pH, I'Eh, la conductivité, 'O, dissous.

Sondages des sols

Les valeurs obtenues dans les échantillons prélevés dans les sols ont été comparées aux valeurs
suivantes (valeurs exprimées en mg/kg MS) :

Métaux Hg Cr Cu Ni Cd As Pb Zn
bruit de fond local ™ 0,05 35 17 25 0,27 12 26 76

valeurs observées dans les
sols ordinaires

0,1 90 20 60 0,45 25 50 100

valeurs observées dans les
sols anomalies modérées @

HCT @ 500
HAP @ 50
BTEX @ 0,2

23 150 65 130 2 60 100 250

Myvaleurs maximales mesurées localement

@valeurs hautes des gammes de référence définies par I'INRA (programme Aspitet)

®valeurs correspondant aux seuils admissibles pour le stockage de déchets inertes visés dans de l'arrété
du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes

“valeur correspondant a la limite de détection du laboratoire d'analyse

Résultats

41 échantillons présentent des valeurs en HCT supérieures a la valeur de comparaison de 500 mg/kg.
Aucun échantillon présente des valeurs en HAP supérieures a la valeur de comparaison de 50 mg/kg.

18 échantillons présentent des valeurs en BTEX supérieures & la valeur de comparaison de 0,2 mg/kg.

17 échantillons présentent des valeurs en Cr, Pb, ou en Zn supérieures aux valeurs hautes de la gamme
des anomalies modérées du programme Aspitet.

Absence d’impact en PCB, glycol et méthanol.
Le tableau ci-dessous reprend ces anomalies constatées.

Site SFT2
A Référence A Estimation du
Rse;geeﬂ::se Zones o n:faéf:/r;?:rev alle HCT BTEX Plomb volume impacté
anomaliques g (en m3)
SFT36bis-1
07-1,6 12 000 1,5 230
SFT36-2*
SFT2-A1 2534 2400 110
: 99y 1580
Bourbier forage preem—e
initial -
2333 4 000 0,37
Bourbiers de SFT38-2*
forage et 1523 5100 1,5 120
bouchage SFT2-A2 T34
Bourbier de 3800 0,33 250
2-3
bouchage
SFT39-1
SFT2-A3 12 1900
bourbier de 520
forage post 1970 SF'ZF:;Q'Z 580
Bourbier de T12BB-2
bralage SFT2-B1 1.42.2 16 000 35 75
SFT2-B2 T11B-3 580 34
proximité pied de 0,5-1,3
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torche

T11B-8
0,8-1,5

2400

0.3

Ouest parking

SFT2-C

SFT27-2
1.8-2,2

910

232

Ancien fossé de
récupération des

eaux pluviales

SFT2-D

T16B-1
0,5-1

640

50

Site SFT Centre MCO1

Référence
Secteurs

Référence
Zones
anomaliques

Référence
sondage/
intervalle (m)

HCT

BTEX

Zinc

Chrome

Estimation du
volume
impacté (en
m3)

Cuves a fuel

SFT-Centre-A

SFT50-1
0,7-1,5

1900

SFT50bis-1*
0,5-1,3

380

SFT51-2
0,7-1,5

770

SFT45-1*
0,206

0,21

360

SFT55-1
0,5-0,9

1,2

SFT58-1
0,2-0,7

0,38

286

Pied de torche

SFT-Centre-B

SFT65-1
0,2-0,5

640

SFT67-1
0,5-0,8

8600

SFT67-2
1,1-1,5

950

220

Bourbier de
bralage

SFT-Centre-C

SFTBT-1
1,6-1,8

9400

38

ASFT9-2
0,5-,7

670

69
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Site SFT12-13
. Référence e Estimation du
F{Sif;rggée Zones sonclj?f:;; rt]ecrevalle HCT BTEX Plomb Chrome volume impacté
anomaliques g (en m3)
SFT12-2
2428 3000
SFT12E-2
Bourbiers de 2,5-3,5 4400 1870
forage du puits SFT12-A P ——
SFT12 X
2232 4100 160
SFT14bis-2
2732 1700 0,32 150
SFT07-1
0414 780 0,42 150
SFTO7-2*
1724 7 500 31 100 290
5056
—— SFTO08-1 100 (3250 m* partie
SFT08-2* centrale et 1806 m?*
2.07 5700 16 110 250 en bordures)
TO1A-2*
0813 710 190
TO5A-2
1.3-1,7 11 000 42 240
TO5B-1
0,7-1,4 890
SFT13-A2 m— 286
2,1-2,6 =50
Bourbiers de
forage et Tg 45A52 550
bouchage du !
puits SFT13 TO04B-1*
0714 1600 260
T04B-2
SFT13-A3 14-1.9 850 420
TOB6A-2
1419 R0
TO7A-1 :
0,815 1700 240
TO8B-1*
1215 870 0,59 130
es2 4000 17 836
SFT13-A4 = (456 m* boues
TO9A-1 beiges et 380 m?
0.-9-15 510 boues noires)
TO9A-2
2126 8 700 7.6 160
SFTO03-1
Proximité cuve 1,5-2,5 2300
a fuel et de SFT13-B 1060
SFT13 SFTO3E-2 730
1,5-2,5

*Les analyses en métaux réalisées sur les lixiviats de ces échantillons ont montré la mobilité faible a nulle du
plomb, du chrome et du zinc.

Eaux de surface

Les analyses des eaux et des sédiments réalisées dans le ruisseau I'Arribeu ont révélé 'absence d'impact.
La totalité des résultats des analyses réalisées sur les échantillons d'eau est inférieure aux seuils de
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détection analytique, seules des traces en HCT (65 mg/kg) et en HAP (0,34 mg/kg) ont été relevées dans les
sédiments prélevés en sortie de site.

Eaux souterraines

L'absence d’impact sur les eaux souterraines a été mis en évidence. Les analyses ont révélé des teneurs
inférieures aux seuils de détection analytique pour les composés organiques et des teneurs en traces ou
inférieures aux seuils de détection analytique pour les métaux.

2.6. Travaux prévus

2.6.1. Réhabilitation des terrains

Une reconversion du site est envisagée pour les usages suivants :
« un usage agricole ou de plantation sur les zones SFT2-12-13 et I'extrémité ouest de la zone SFT-
Centre/MCO01, voire sur I'ensemble du site,
+ un usage de centre culturel au droit de la zone SFT-Centre/MCO1 hors extrémité ouest utilisée ades
fins agricoles ou de plantations/promenades.
Aussi, le programme de travaux présenté par I'exploitant prévoit :
» la suppression des installations de surface encore présentes,
« e retrait des canalisations enterrées présentes sur la partie SFT-Centre,
« le traitement des zones impactées dans les sols selon les objectifs définis par un bilan codts-
avantage.

2.6.2. Démantélement des installations et ouvrages

Il sera procédé a un enlévement :

— des remblais de surface et du géotextile sous-jacent sur la partie du site SFT Centre,

— des piéges a huile connectés au réseau d'évacuation des eaux pluviales du site,

— des arrivées et départs du réseau de collecte intersites,

— du réseau incendie (sauf demande particuliére du propriétaire),

- du réseau d'eau potable relié au batiment principal (sauf demande particuliere du futur propriétaire),
— de 'ensemble des réseaux enterrés restant sur le site,

— des collectes enterrées au droit du site.

Suite au démantélement des séparateurs a hydrocarbures, des prélévements a des fins analytiques seront
réalisés sur les terrains sous-jacents. Des prélévements seront également réalisés sur les terrains au droit
des anciennes dalles et plateformes bétonnées démantelées en 2014 sur la partie du site SFT Centre. Side
nouvelles zones sources sont identifiées, elles seront gérées tel que décrit dans le paragraphe ci-dessous.

A lissue des travaux, une analyse des risques résiduels basée sur les concentrations résiduelles aprés
traitement sera réalisée pour justifier de la compatibilité du site avec le ou les usages retenus.

Le batiment principal sera conservé si besoin pour I'usage futur du site.

2.6.3. Traitement des sols

Le programme de traitement des pollutions du site est réalisé a partir d'un bilan colts-avantage (BCA) et fait
I'objet d'une analyse des risques résiduels (ARR) prédictive.

A) BCA

Le BCA s'est attaché a:

a) définir les sources de pollutions a traiter ;
b) définir le seuil de coupure pour les HCT ;
c) rechercher la meilleure solution technico-économique a mettre en ceuvre.

a) Définition des sources de pollution & traiter

De par la mobilité potentielle des substances identifiées lors des diagnostics et les concentrations mesurées
en composés organiques, I'exploitant a identifie 16 zones :

« 7 zones sur le site SFT2 : SFT2-A1, SFT2-A2, SFT2-A3, SFT2-B1, SFT2-B2, SFT2-C et SFT2-D

« 6 zones sur le site SFT12-13 : SFT12-A, SFT13-A1, SFT13-A2, SFT13-A3, SFT13-A4, SFT13-B

« 3 zones sur le site SFT-Centre/MC01 : SFT-Centre-A, SFT-Centre-B, SFT-Centre-C.
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b) Définition du seuil de coupure pour les HCT

Sur la base du principe de Pareto, le seuil de coupure optimal, c¢’est-a-dire la concentration en HCT dans les
sols & partir de laquelle les matériaux doivent étre traités ou évacués, serait de 1 000 mg/kg. En termes de
bilan massique, environ 70 % de la masse d'hydrocarbures présente dans les sols seraient concernées par
le traitement, prés de 75 % des terres impactées résiduelles présenteront des concentrations inférieures a
500 mg/kg.

c) Définition des solutions technico-économiques a mettre en ceuvre

Afin de retenir les meilleures techniques économiquement acceptables pour traiter les zones sources du site
concernées par des concentrations atteignant ou dépassant le seuil de coupure en HCT de 1 000 mg/kg,
I'exploitant a pris pour hypothéses :

e le volume estimatif total de 7 510 m?® soit une masse estimative d’environ 13 518 tonnes ;
« ['évaluation économique des solutions pressenties.

Au regard des caractéristiques des sols a traiter, des solutions techniques et les colts associés, I'exploitant
prévoit :
— pour les terres impactées par des hydrocarbures :

» excaver les zones dont les teneurs en hydrocarbures dépassent le seuil de 1 000 mg/kg. Pour

'ensemble des zones traitées, des prélévements a des fins analytiques seront réalisés sur les parois et
les fonds de fouille de maniére a conserver la mémoire des concentrations résiduelles ;

- traiter les sols excavés par combinaison de traitement thermique et biologique sur le centre de
traitement de terres de TEPF ;

- remblayer les zones excavées avec les stocks de terre présents sur site et des matériaux d’apport si
nécessaire. Ces derniers seront controlés afin de valider leur conformité avec l'usage futur défini pour
le site.

— Les terres impactées en métaux (cf tableaux pages 11 a 13) seront laissées sur place, sous une couche de
terres non impactées, empéchant leur contact avec les usagers du site. Leur localisation sera mentionnee
dans le mémoire de fin de travaux. Le volume estimatif des sols concernés est de 2 560 m*® au total (soit
environ 4 600 t) : 1 050 m?® site SFT12, 1400 m? sites SFT12-13 et 110 m® site SFT-Centre. La quasi-totalité
de ce volume doit étre traité pour la problématique HCT, seuls 100 m® apparaissent non liés a des sources
hydrocarbures.

Sur la base de ce qui précéde, la durée des travaux serait comprise entre 6 et 8 mois. Le colt estimatif des
travaux est supposé compris entre 915 000 et 1 280 000 euros HT. Le co(t complémentaire associé a la
gestion des terres impactées par les métaux est estimé a environ 7000 euros HT.

B) Analyse des risques résiduels prédictive

Au regard des travaux de réhabilitation et des pollutions résiduelles attendues dans les sols apres traitement
des terres impactées par les HCT suivant le seuil d'excavation de 1 000 mg/kg et les taux d'abattement
attendus, I'exploitant a produit une analyse des risques résiduels prédictive en relation avec les usages futurs
prévus (scénario agricole, scénario plantation/promenade, scénario maraichage et scénario jardins
partagés).

Aprés calculs des risques résiduels par une approche globalement majorante, il ressort que les
concentrations résiduelles attendues aprés traitement des sols ne seront pas susceptibles de générer, sur le
long terme, des niveaux de risques supérieurs aux valeurs seuils recommandées pour la sante des futurs
usagers : agriculteurs, maraichers, propriétaires de jardins partagés, employés chargés de l'entretien
d’espaces verts et riverains (adultes et enfants).

2.7. Abandon du réseau de collectes

L'abandon des collectes sera réalisé conformément a la note « Méthodologie de traitement des anciennes
canalisations miniéres » présentée a la DREAL en 2015. Les canalisations susceptibles d’étre impactees
radiologiquement (canalisations d'effluents liquides et gaz brut) pourront faire I'objet d’une cimentation
précédée d'un raclage.

Les trongons présentant des profondeurs d’enfouissement rendant le maintien en place non compatible avec
'usage futur envisagé seront retirés.

La possibilité d’une reprise de la canalisation 6" eau incendie par la Mairie de Laroin sur 'ensemble du trace
concerné par la DADT (sortie du site au niveau du MCO01 a I'entrée du MCO1 bis) est en étude.
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Les équipements aériens encore présents le long du tracé des collectes (balises, boitiers de prise de
potentiel, protection cathodique, boitiers de contréle de pression des gaines...) seront démantelés.

2.8. Servitudes
Les puits et le réseau de collectes associé font I'objet de servitudes non aedificandi inscrites au PLU de
Laroin. TEPF propose de lever ces périmétres de protection qui ne sont plus justifiés.

M. le Préfet a informé le 14 décembre 2015 'ensemble des Maires des communes concernées par les
installations miniéres de la concession de Meillon, qu'il n'était plus nécessaire que soient maintenues les
éventuelles contraintes d’urbanisme liées aux risques technologiques associés aux puits ou aux collectes.

Les conventions de servitude avec les propriétaires des parcelles concernées par le tracé du réseau de
collectes seront résiliées aprés délivrance des 1°" et 2éme donnés acte.

3. AVIS DE LA DREAL

3.1. Arrét définitif des puits

Les puits SFT2, SFT12 et SFT13 ont été bouchés et n'ont pas présenté de défaillance ou un quelconque
probléme depuis leur bouchage. La période d’observation post-bouchage a permis a I'exploitant de vérifier
I'absence de pression résiduelle en téte de puits. Les puits SFT2, SFT12 et SFT13 sont considérés comme
« mis en sécurité » et de fait ne sont plus susceptibles de présenter des inconvénients pouvant nuire aux
intéréts mentionnés a l'article L161-1 du code minier.

Comme indiqué dans le courrier du préfet en date du 14 décembre 2015 évoqué plus haut, la DREAL
recommande qu'il n'y ait pas d’aménagement ou de construction au droit et dans un rayon de 10 metres
autour de ces puits.

3.2. Arrét définitif des installations classées

L'arrét définitif des installations de surface relevant de la réglementation des ICPE est traité au travers de la
présente DADT conformément au compte-rendu de réunion Total E&P France - DREAL du 8 mars 2011.
Larrét de ces installations a été notifié au Préfet conformément aux dispositions prévues aux articles R.512-
39-1 et R.512-66-1 du code de I'environnement. En outre, en application de l'article R.512-39-2, la Mairie de
Laroin a été consultée le 16/01/2015 sur l'usage futur du terrain, I'exploitant ayant proposé de réhabiliter le
terrain pour un usage compatible avec le PLU en vigueur, définissant le site @ un usage agricole,
éventuellement assorti de restrictions d’usage qui pourraient étre nécessaires en cas de persistance
d’'impacts résiduels.

3.3. Arrét définitif des collectes

Dans le cas des collectes laissées en terre : conformément aux dispositions du guide GESIP du 24 octobre
2007 intitulé « Dispositions techniques relatives a I'arrét temporaire ou définitif d’exploitation ou au transfert
d'usage d’une canalisation de transport », les collectes pourront rester en place dans la mesure ou elles ne
sont pas de nature a engendrer des problémes géotechniques ou environnementaux.

Dans le cas d'une reprise d’une partie du réseau : le repreneur devra faire son affaire de I'obtention de toutes
les autorisations découlant des dispositions I|égislatives, réglementaires, administratives ou autres,
nécessaires a la réutilisation des collectes.

3.4. Réhabilitation des terrains d’emprise des puits et des installations de surface de SFT-Centre
La DREAL considére que les éléments produits sont suffisamment détaillés pour permettre, lors de la

consultation des services et de la commune de Laroin, d’apprécier 'opportunité des propositions de RETIA.

Les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence la présence d’impacts en hydrocarbures
auxquels sont parfois associés des BTEX et des métaux. Le programme de travaux de dépollution des
terrains sont proposés sur la base de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.

Pour ce qui concerne les usages envisagés et en I'état, indépendamment des résultats de I'analyse des
risques résiduels réalisée avant travaux, il ne nous parait pas opportun d’envisager une reconversion des
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terrains précédemment utilisés pour un usage minier pour le jardinage ou le maraichage sans plus de
précisions quant aux zones concernées par ces usages.

4. CONCLUSION ET PROPOSITION

Le dossier de déclaration d'arrét définitif de travaux miniers (DADT) des puits SFT2, SFT12, SFT13, du
centre de recompression (SFT centre) et du réseau de collectes associé (du centre de recompression
jusqu'a I'entrée du manifold MCO1 bis) est recevable, car il répond a I'article 43 du décret n° 2006-649 du
02/06/2006 modifié.

Par conséquent, en application de la circulaire du 27/05/2008 relative aux modalités d’application des ex-
articles 91 a 93 du code minier et 43 & 50 du décret n° 2006-649 du 02/06/2006, nous proposons a M. le
Préfet d’en informer la société Total E&P France et de procéder, conformément a larticle 46 du décret
précité, a la consultation du conseil municipal de la commune de Laroin ainsi que des services suivants :
I'ARS (en attirant I'attention de 'ARS des usages envisagés sur ce site minier : jardins, maraichage, agricole,
promenade), la DDTM (en attirant I'attention de la DDTM que les travaux sont réalisés dans le périmétre
Natura 2000 « Gave de Pau », les autorités militaires de zone (zone de défense Sud-ouest).

Nous proposons également d'indiquer a la société TEPF que la DREAL, indépendamment des résultats de
I'analyse des risques résiduels prédictive, émet des réserves quant a 'opportunité de reconvertir les terrains
précédemment utilisés pour un usage minier, pour un usage de jardinage ou de maraichage, dés lors que
ces terrains présenteront des pollutions résiduelles aprés les travaux et que les zones concernées ne sont
pas clairement aujourd’hui identifiées.

Le délai de consultation fixé par I'article 46 du décret précité est de 2 mois pour les services et 3 mois pour la
municipalité.

A lissue de cette consultation, nous serons amenés & établir un rapport accompagné d'un projet d'arrété de
1¢" donné acte qui conduira, aprés procés verbal de récolement des travaux, a l'arrété du 2™ donné acte
lequel libére I'exploitant de ses responsabilités et met fin a 'application de la police des mines.

Le Technicien Supérieur en Chef de I'Economie et de
I'Indiistrie

Vu et transmis avec avjs/conforme
L'Adjoint au chef de I'Unité D,% artery[r?tale des

Pvrénées-Atlantidaiies
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