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A lattention de Monsieur F. DEGUISNE
DRIRE ~ GS Pyrénées Atlantiques

Service régional de PEnvironnement Industriel
Hélioparc - Pau Pyrénees

2, Avenue du Présldent Angot

64053 PAU CEDEX 8

Mont, le 15 février 2010

Dépdt sous récéplssé

N/RAT. - PRT/2010-04

Objet: Travaux de réhabilitation de P'ancienne décharge Arkema située sur la parcelle E530
de la commune d’'Arthez de Béarn

Monsieus,

Conforméinent & larticle 4.1 de Yarrété préfectoral n® 09/IC/10 du 20 janvier 2009, relatif aux travaux
de réhabilltation et de survelllance des anciennes décharges Arkema & Arthez de Béarn, je vous prie
de trouver, ci-joint & ce courrier, le programme d'étude pour lexécution des travaux de réhabilitation
de 1a décharge sise sur la parcelle E530 de la commune d’Arthez de Béarn.

Suivant I'arlicle 4.1 de TAP n® 09/iC/10, je vous demande de porter & hotre connaissance votre avis
sur ce pregramme d'exécution afin d’engager ces travaux dans un délal permettant de respecter
réchéance demandée dans le courrier (Ph.T/2010.01/GD) adressé & Monsieur Le Préfet dont vous

Btes en copie.

Restant & volre disposilion pour tout complément d'information, je vous prie d’agréer, Monsieur,
I’expressio_n de mes sentiments distingués.

t

Phitippe TRYOEN
Chef du Service HSE/ICPE/SMI

pJ: Programme des travaux de réhabilitation de la décharge située sur la Parcelle E530
Copie: I, LAMANT Directeur de I'Etablissement Arkema de Mont
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ANNEXE :

Annexe n®1: Etude de stabilité de talus — CET Arkéma, Arthez de Béarn — Rapport du
CEBTP n°® SBA2.9.068 du 07 septembre 2009

Annexe n°2 : Fiche descriptive du complexe géomembrane+géotube
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Réaménagenent de la décharge n°1 — Etude de ftivabilité technique
Site ARKEMA g Artlez-de-Béarn {64)

1. AVANT-PROPOS

Par arrété préfectoral du 20 janvier 2009, la société Arkéma, usine de Mont, est tenue de
réhabiliter les deux anciennes décharges situées sur les parcelles OES530 (décharge n°1) et OE521
(décharge n°2) de la commune d’Arthez-de-Béarn. L’objectif de cette remise en état est tel quil
ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés a Particle 1.511-1 du Code de
PEnvironnement.

Les deux décharges doivent faire Iobjet d'un confinement, assuté par la mise en place d'une
couverture, dont les caractéristiques permettent d'éviter la pénétration des eaux de pluie a
lintérienr des déchets.

Pour la decharge n®2, les travaux de confinement ont été réalisés en juillet 2009 selon les
prescriptions de Parrété cité. Ils ont consisté au reprofilage du site pour obtenir une pente
comptise entre 3 et 5% et 4 un recouvtement par 60 cm dargiles compactées et 30 cm de terte
végétale. Ces travaux font Pobjet d’un rapport d’intervention spécifique qui sera transmis
prochainement.

En juin 2009, la décharge n°1 a fait Pobjet d’une étude de stabilité du talus Nord via une étude de
diagnostic géotechnique selon la norme AFNOR NF P 94-500 de décembre 2006 telative aux
missions d’ingénierte géotechnique. Cette étude a fait I'objet dun rapport spécifique de CEBTP
(prestataire d’ATT services) n°SBA2.9.068 en date du 07 septembre 2009, présenté en annexe n°1.

I’¢tude de stabilité a conduit au calcul du coefficient de sécurité via denx profils du talus, les
résultats ont présenté des valeurs de 1,26 et 1,42, toutes deux inférieures 4 1,5 qui correspond,
selon 'étude géotechnique, 4 un coefficient de sécutité caractéristique d’une stabilité 4 long terme.
L’étude de stabilité informe que Pobtention d’un coefficient de sécurité inférienre 4 1 traduit une
mstabilité du talus.

Drapres les résultats de Pétude de stabilité, les travaux de réhabilitation doivent se limiter 4 la mise
en sécurité de la décharge et 4 son confinement sans toutefois remanier la géométrie actuelle du
site. On évitera notamment tout rechargement a 'aide d’argile compte tenu du facteur de sécurité
obtenu inférieur & 1,5. La végétation présente sur le talus joue un rdle de stabilisateur grice 4
Paction du systéme racinaire et évite le lessivage des sols par les eaux de ruissellement. Elle doit
donc étre conservée dans son état actuel.

Le présent document concernant le réaménagement de la décharge n®1 résulte de la prise en
cornpte des conclusions fournies par le bureau d’études geotechmqueq en charge de Pétude de

stabilité du talus Nord, 2 savoir :
" Le mamuen de la végétation sur le talus

= Dlinterdiction de toute surcharge

* La survelllance des inclinométres et des piges sur une période de 2 ans afin de valider
les calculs réalisés 4 l'aide du logiciel TALREN. 4 campagnes de mesures en plus des
mesures initiales des inclinometres et des piges sont prévues. Elles seront étalées sur 2

ans.

La problématique pour la réhabilitation du site est donc la contrainte imposée par Vétude de
stabilité. Toute modification de la configuration actuelle du site est déconseillée. Le projet de
réhabilitation consiste donc 2 isoler les déchets du milieu extérieur et 4 limiter au maximum la
pénétration des eaux pluviales au sein de la zone de stockage, par une imperméabilisation de Ia

surface avec le minimum d’apport de matériaux.
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Réamrinagement de I divharge #°T — Binde de fatsabilité technique
Site ARKENMA & Arthegde-Béurn (64)

2. PROJETS DE REAMENAGEMENT

Le projet de réhabilitation consiste 2 isoler les déchets du milieu extérieur et a supprimer la
pénétration des eaux pluviales au sein de la zone de stockage, par un confinement de surface. Le
talus Nord sera maintenu en Pétat,

Le scénario étudié a fait Yobjet d’un calcul de coefficient de stabilité présenté au chapitre 3.

La couverture de surface sera composée dun dispositif multicouche composé d’éléments
superposés qui sont, de bas en haut :

* une couche de fondation des éléments supérieurs de la couverture,

¥ une couche d’étanchéité
®  une couche de drainage des eaux de plule

= une couche de surface, terre végetale

T’étanchéité de surface dozt étre stable a long terme contre ’érosion, les rongeurs, la perforation
£ 5 g >
par les racines et les autres mfluences de 'environnement.

Préalablement 4 la pose de cette couverture le site fera objet de reprofilage localisé au nivean des
alvéoles affaissées ; cette surface constituera la couche de fondation, encore appelée couche de
termeture. Le site présentera une pente générale de 3 a 5 %.

2.1 LA COUCHE D’ETANCHEITE PAR GEOMEMBRANE

Les géosynthétiques constituent des alternatives fiables aux matériaux naturels couramment
utilisés. Les géomembranes sont des produits adaptés au génie civil, minces, souples, continus,
étanches aux hquides méme sous sollicitattons, d’épaisseur supérieure ou égale a 1 mm (norme

NF P 84500}.

La surveillance et le conttdle extérieur des opérations de stockage, de manutention, de pose et
d’assemblage des lés de géomembrane seront confiés 4 un organisme indépendant et qualifié.

La géomembrane retenue est une géomembrane en PEHD 1 mm, dont la patticulatité est de
résister aux agressions chimiques (hydrocarbures, produits acides — caractéristiques de la

3

géomembrane présentée en annexe n°2).

La géomembranie doit étre assemblée hors pluie, par soudure. La soudure des 1és est simple 2
réaliser et posséde une trés bonne résistance au poinconnement de par son épaisseur et sa
matiére.

1’étanchéité de la soudure fera 'objet de test pat I'équipe de pose par I'une des deux méthodes

suivantes :

s Tacloche 4 vide : avec une pompe a vide, on enléve Pair de la cloche qui est posée
sur une pitce et on voit si la piéce se décolle avec de la pression exetcée.

= L’aiguille et le compresseur : on introduit Paiguille dans le canal central entre les deux
larpeurs thermo-soudées et on gonfle pour obtenir une pression de 1,5 bars. Si Ia
2 I P s
ptession ne retombe pas_pendant 3 minutes, c’est que la soudure est bonne, P'air ne

- §’échappe pas.
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Reuminegement de ln déchurge n°1 — Elude de fatsabilité technigne
Site ARKEM.A & Arihes-de-Béarn (64

L’ancrage de la géomembrane sera réalisé par ranchée.

Opération de sondure de la géomembrane (source AFITEX)

2.2 1L.A COUCHE DE DRAINAGE

La couche dramante est superposée a la couche de protection de la couche d’étanchéité (la
géomembrane). Le complexe est congu afin de ne pas causer d’agression mécanique vis-a-vis de
la couche d’étanchéieé.

Defficacité de la couche drainante est conditionnée par un dimensionnement correct des
exutoires permettant ’évacuation des eaux collectées, afin d’éviter toute accumulation des eaux
en téte de talus créant des sutpressions susceptibles d’altérer les conditions mécaniques.

Afin de minimiser les épaisseurs de recouvtement (minimisation de la masse de chargement de la
décharge), une couche drainante composée de mini drains en polypropyléne (appelé Draintube)
réguliérement - perforés  reliés dans un géotextile, sera associée i la géomembrane, comme
schématisé dans le dessin suivant (soutrce : AFTTEX) :

g napoe draimants

trdbedng PE
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Reéumiénagement de b décharge 1°1 — Etude de futiabilité teebnigne
Site ARKEM.A 2 Arthe-de-Béurn (64}

Afin d’assurer la continuité de Pécoulement des mini-drains entre deux rouleaux, des joints
transversaux seront réalisés, en «pelant» sur 20 cm le filtre, C’est-a-dire, le géotextile pour
dégager les mini-drains ; Pextrémité du 1é suivant est introduite dans cette ouvertute, en veillant 2
bien positionner les mini-drains (voir figure et photographic suivantes).

Recouvrement iransversal
Les joints longitudinaux sont réalisés par simple recouvrement sur 10 cm minimum.

[avantage de cette couche de drainage est de présenter une faible épaisseur (6,5 mm pour le
géotextile et 2 cm de diamétre pout les mini-drains) tout en possédant une capacité de décharge
importante (quivalente a une couche de matériaux granulaires drainante de 30 c¢m).

Structure de converture

L’assemblage de la couche d’étanchéité et de la couche de drainage est réalisé a Pusine par contre-
collage. Il permet de placer en une seule pose le dispositif de drainage et d'imperméabilisation en

couverture.

Le géotextile proposé en combinaison de la couche drainante et de la géomembrane posséde
également Pavantage de protéger mécaniquement cette derniére et d’empécher lintrusion des
animaux creusant des terriers, des rongeurs et des racines.
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Reaminagemens de la deharge n°1 — Etnde e fasrabitits echmique
Site ARKENMA & Arvbes-de-Béary (54}

2.3 LA COUCHE DE SURFACE

Son réle est de sépater les couches sous-jacentes de la couverture de Patmosphére. Elle doit
résister a I'érosion sous 'action du vent et de Ieau et minimiser Pinfluence des conditions
atmosphériques.

Cette couche sera en terre végétale, d’épaissenr 30 cm, afin de remettre le site en végétation
conformément a arrété préfectoral du 20 janvier 2009. Elle doit permettre le développement des
especes sélectionnées pour favoriser le ruissellement et Pévaporation et donc minimiser
Pinfiltration de Peau.

2.4 DRAINAGE EN PERIPHERIE

Les eaux pluviales, captées par les mini-drains espacés tous les métres, seront dirigées vers un
fossé périphérique étanchéifié par la géomemenbrane, dont Pexutoire est canalisé vers le milieu
naturel. Le tésean hydraulique sera suffisamment distancé du pied du talus afin de ne pas créer
une surcharge hydraulique qui pourrait déstabiliser le pied.

Les eaux plaviales en amont de la décharge seront également collectées par un fossé périphérique
¢tanche, jusqu’a leur point de rejet naturel, toujours distant du pied du talus.

3. STABILITE DU TALUS

La couverture de la décharge par le complexe géomembrane + géotube avec une couche de
surface de 30 cm de terze végétale est la solution entralnant le moins dapport de masse de
surcharge et influengant au minimum le coefficient de sécurité.

Sa modélisation par la société CEBTP, 4 Paide du logiciel TALREN, en ptenant en compte
Papport de 30 cm de tetre végétale, soit une surcharge de 540 kg/m?, conduit 4 un abaissement
du coefficient de 8 2 10 %. Le nouveau coefficient obtenu est compris entre 1,13 et 1,31.

4

Afin de valider les calculs de Pétude de stabilité, les deux inclinométres et les deux piges en place
depuis juin 2009 (cf. érude de stabilité du CEBTP en annexe 1) feront l'objet d’un relevé juste
avant le démarrage des travaux de recouvtement et juste apteés. Aptés, le suivi se fera une fois par
mois pendant 3 1pois, puis tous les 3 mois pendant 1 an. Les campagnes de mesure seront alors
de plus en plus espacées, selon les résultats des mesutes précédentes.

La jonction entre la géomembrane et les inclinométres ou piges sera étanche {par exemple, sur
des ouvrages béton, la géomembrane sera spitée directement 2 I'aide de réglettes Inox).
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