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1. Présentation du projet

1.1. Contexte général

L'Agglomération Cate Basque Adour (ACBA) a exploité pendant de nombreuses années
I'ancienne décharge de Bacheforés implantée sur la commune de Bayonne.
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Figure 1 : Localisation de I'installation (source Géoportail)

Cette ancienne installation de stockage de déchets est une installation classée pour la
protection de I'environnement (ICPE). Elle est autorisée par I'arrété préfectoral du 29
novembre 1973. L'exploitation du site a cessé en 2006, la réhabilitation du site est
encadreée par deux arrétés préfectoraux du 15 décembre 2003 et du 8 aofit 2013.

Trois zones distinctes peuvent étre décrites sur 'emprise de I'ancienne installation de
stockage de déchets :

- la zone de stockage ouest (zone Ill), d’environ 74 000 m?, bordée par un fossé
périphérique sur la plus grande partie de son périmétre, qui constitue I'essentiel
du volume de déchets estimé a environ 1 091 000 m* ;
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la zone centrale (zone Il), d’'une superficie d’environ 64 104 m?, dont le volume
de déchets entreposé a été estimé a environ 300 000 m®, et sur laquelle est
présente I'ancienne usine de compostage et d’incinération qui aprés fermeture
a été reconvertie en quai de transfert des déchets dont I'activité a également
cessé. Un chenil y a également été construit en 1983 ; :

la zone a I'Est (zone 1), d’une superficie d’environ 42 000 m?, dont le volume de
déchets entreposé a été estimé a environ 100 000 m”.

Figure 2 : Vue du site et de ses installations

Les zones | et Il ont fait 'objet d'une premiére phase de réhabilitation en 2004 et 2005,
encadrée par les prescriptions des arrétés préfectoraux précités.

La zone centrale de la décharge (zone Il) n’a pas encore été réhabilitée : les études en
vue de la définition des travaux de réhabilitation sont en cours. Cette zone est
subdivisée en trois secteurs : :

la partie Nord-est est occupée par un refuge animalier en activité, géré par le
syndicat intercommunal a vocation unique (SIVU) TXAKURRAK.

dans I'angle Nord-ouest se trouve la station de traitement des lixiviats du site.

le reste de la zone Il est occupée par les installations de 'ancienne usine de
traitement des déchets. Suite 4 la mise en service de la nouvelle unité de
valorisation des déchets de Canopia par le syndicat Mixte Bil Ta Garbi, ce dernier
va procéder a la déconstruction de 'usine a 'automne 2015.
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1.2. Objet du porter a connaissance

A l'automne 2015, toutes les installations de I'ancienne usine de traitement des déchets
vont &tre démantelées. Ces travaux sont conduits par le syndicat Bil-Ta-Garbi dans le
cadre d'un dossier de cessation d’activité en cours d’instruction.

Suite aux travaux de déconstruction, I'agglomération va réaliser les travaux de
réhabilitation de la zone 1l du site.
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2. Contexte réglementaire

2.1. Situation administrative du site

Uinstallation de valorisation et d’élimination de résidus urbains et de déchets

hospitaliers

de Bacheforés est une

installation classée. Lorsqu’elle était en

fonctionnement, elle était régie par les prescriptions de la rubrique suivante :

. S Volume de
Rubrique Nature de I'activité ENRZE classement
I'activité
Ordures ménageéres et autres résidus urbains L
322-A g. 7 16 000 t/an Autorisation
(Stockage et traitement des déchets)

Les activités sur le site ont cessé en 2006. Suite a 'arrét du stockage de déchets sur le
site, deux arrétés préfectoraux ont été émis pour réglementer la réhabilitation du site.
s sont joints en annexe et cités ci-apres :

Dates Arrétés
Arrété n° Shabilitati 5 B forés
15/12/2003 rrété n°03/1C/623 réhabilitation de la décharge de Bachefores a
Bayonne
Arrété n°2465/13/36 autorisant la modification du traitement du biogaz
08/08/2013 de lancienne décharge de Bacheforés a Bayonne exploitée par la

Communauté d’Agglomération Céte Basque-Adour

Aprés la fermeture de linstallation de stockage, le syndicat mixte Bil-Ta-Garbi a été
autorisé a exploiter une station de transit d'ordures ménagéres et de DASRI. Cette
installation est en cours de démantélement.

Dates Arrétés
Arrété n°07/IC/122 autorisant le Syndicat Mixte Bil-Ta-Garbi a exploiter
16/04/2007 une installation de transit d’ordures ménagéres, de déchets ménagers
issus de collecte sélectives, de DTQD et de DASRI sur la commune de
Bayonne au lieu-dit Bacheforés
En cours

d’instruction

Dossier de cessation d’activité du syndicat Bil-Ta-Garbi
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2.2. Périmetre de lI'installation

Les parcelles cadastrales concernées par les travaux de réhabilitation de la zone Il sont
listées dans le tableau ci-dessous.

AL 350 73 420 m* 61349 m*

AL 97 19 305 m? 2 256 m?

AL 93 26520 m* 499 m?
TOTAL | 119245 m’ 64 104 m*

Tableau 1 : Parcelles cadastrales concernées par les travaux de réhabilitation de la zone Il

Le plan parcellaire correspond est joint en annexe 2.
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3. Description des travaux de réhabilitation

3.1. Rappel des travaux réalisé au droit des zones 1 et ll|

Les travaux réalisés sur le site au droit des zones | et Ill avaient pour objectif la
stabilisation et I'isolement des déchets vis-a-vis de I'environnement et consistaient :

séparer les eaux pluviales des lixiviats,

supprimer les entrées d’eaux météoriques dans le massif de déchets au moyen
d’une couverture étanche,

protéger la base du massif de déchets contre les crues,

remodeler les dép6ts en vue de lintégration paysagere du site tout en
garantissant |a stabilité géotechnique a long terme.

Le tableau en pages suivantes synthétise les travaux de réhabilitation réalisés au droit
des zones | et lIl. Les éléments présentés ci-aprés sont issus du DOE des travaux de 2004.

Tous

les plans et schémas de principe permettant la compréhension de cette

réhabilitation sont présentés en annexe 2.
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Tableau 2 : Synthése des travaux de réhabilitation des zones | et 1]

« Anciens »

Zone

« Récents »

Renforcement de la protection
hydraulique contre les crues de
I’Adour et les fuites de fixiviats

Une barriére étanche (telle que décrite pour la zone Ill) se
prolonge la zone | uniquement le long de la limite Sud. La
limite Est n'a pas été concernée par ces travaux, la digue
reposant sur une couche argileuse.

En périphérie Nord, Ouest et Sud de la zone Il et en limite Sud de |2 zone i, une digue
périphérigue jouant un role de butée de pied et de protection contre les crues de I'Adour a
été mis en ceuvre, avec barrigre étanche de 30 cm de large sur 1 métre de hauteur comblée
avec un coulis de bentonite (cf. vues schématiques en plan et en coupes en annexe 3f).

Modelé de surface
(cf. plan topographique en
annexe 3a)

Il s"agit d'une zone relativement plane avec partie sommitale
centrale & environ 6 m NGF et une altimétrie périphérique a
environ 2,50 m NGF au Nord, & |'Est et au Sud et comprise
entre 3 et 4 m NGF a I'Ouest.

4 risbermes (RB1 : entre 3 et 4 m NGF / RB2 : entre 8 et 9 m NGF / RB3 : entre 15 et 16 m
NGF / RB4 : entre 22 et 23 m NGF) et 1 partie sommitale centrale & environ 26,7 m NGF.

Couverture finale
(cf. vues schématiques en plan
et en coupes en annexe 3g)

Suivant la coupe de principe présentée dans le chapitre
suivant, il s'agit d'une couverture semi-perméable constituée
comme suit (de haut en bas) :

- 5D0cm de terre végétale
- un géosynthétique bentonitiqgue GSB (BENTOMAT
CAP 50)

Le GSB se prolonge sous la piste périphérique.

Il s'agit d’une couverture imperméable, constituée par un complexe d‘étanchéité / drainage
recouvert par 50 cm de terre végétale. Suivant la situation topographique, trois structures
différentes de complexe d'étanchéité / drainage peuvent étre distinguées (de haut en bas) :

Risbermes _intermédiaires

Risberme Inférieure — talus < [ —talus>10 m NFG: Partie sommitale :

10 m NFG : - tri-composite de | - i-composite de

- tri-composite de protection, de protection et de
protection, de drainage drainage et drainage renforcé
et d'accroche terre d'accroche terre localement

- géomembrane PEHD 2 |-  géomembrane PEHD | .  géomembrane PEHD 2
mm 2mm mm

- géocomposite de | - géotextile de | - géotextile de
protection et de drainage protection) protection

D'aprés les plans de récolement, la géomembrane semble s’arréter en pied de talus sans
retour sous |a piste inférieure. Des fouilles a la pelle réalisées au droit de la limite supposée
de la géomembrane permettront de contrdler ce point.

Collecte des biogaz
(plan et coupe en annexe 3c)

Réseau de drains en étoile depuis les évents EV1 & EV4 + 1
drain central faisant le raccord entre les 4 évents.

Réseau de drains en &toile raccordés sur les puits + drain périphérique en pied raccordé sur
les antennes des puits.

Traitement des biogaz

Les 4 évents sont équipés d'un systéme de captage des
edeurs par filtration sur cartouche ou charbon actif.

La production de biogaz est insuffisante pour alimenter un
équipement de traitement de type torchére.

6 puits mixtes biogaz / lixiviats en partie supérieure avec évents.

La production de biogaz est insuffisante pour alimenter un équipement de traitement de
type torchére,

Collecte des lixiviats
{plan et coupe en annexe 3d)

2 antennes drainantes {drains PEHD DN200) situées a I'Est et
4 I'Ouest de la zone |, raccordées sur un drain principal situé
au Sud, puis qui longe la zone Il et récupére donc les lixiviats
en provenance de cette deuxieme zone.

Ces deux antennes sont équipées au total de 15 regards
annelés, notées RV29 a Rv43. Les linéaires sont les suivants :

- Antenne Quest (coté zone Il, RV29 a RV43) : 339 ml|
- Antenne Est (RV30 & RV36) : 352 m|
- Antenne Sud (RV29 3 RV30) : 78 ml

Le regard RV29 situé & I'angle Sud-ouest est équipé d'une
pompe de refoulement.

Les drains des zones | 3 Ill sont interconnectés.
Nota-bene : Le raccordement du géotextile bentonitique sur

les regards lixiviats ne peut se faire de maniére parfaitement
étanche

Drain périphérique (PEHD DN200) équipé de 26 regards annelés + 1 regard commun avec la
zone |l, équipé d’une pompe de relevage (RVO1).

La mise en ceuvre de ces regards a nécessité localement la découpe de la géomembrane.
L'étanchéité entre les regards et la géomembrane est assurée par une manchette PEHD
soudée de part et d’autre par extrusion {cf. schéma de principe du raccordement de la

géomembrane sur les regards lixiviats en annexe 3g).

Les drains des zones | a Il sont interconnectés,

Evacuation des lixiviats

1 pompe de refoulement sur RV29 en direction de Ja station
de traitement {implantation de la conduite non cennue).

6 postes de refoulement présents sur le déme + 2 pompes de refoulement (RV21 + RV13)
installées sur le réseau périphérique bas + 1 pompe de refoulement commune aux trois
zones (RVD1), en direction de la station de traitement (implantation de la conduite non
connue),

Traitement des lixiviats

Station de traitement des lixiviats commune aux trois zones, exploitée par la société OVIVE.

Elle comprend un traitement biclogique & membrane (BRM) ainsi qu’une unité de filtration sur charbon actif en grain.

Les boues en excés du traitement biologique sont traitées sur place via un filtre planté de roseaux. L'eau traitée est rejetée au milieu naturel.
Aucun condensat n'est réinjecté dans le massif de déchets depuis juin 2012

Collecte des eaux de surface
{plan en annexe 3e)

Fossés périphériques non revétus

Réseau de fossés réalisés dans le complexe d'étanchéité et de descentes d’eaux raccordé
sur un fossé périphérique situé en pied de massif

Evacuation des eaux de surface

L'ensemble des réseaux de collecte des eaux de ruissellement converge vers un exutoire unique raccordé sur le fossé périphérique Sud
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3.2. Projet de réhabilitation de la zone Il

3.2.1. Modelé de surface et couverture finale

Dispositifs d’étanchéité

Le projet de réhabilitation de la zone Il prévoit les dispositifs d’étanchéité suivants :

- la zone d’entrée sera traitée en enrobés au droit des voiries de desserte des
installations (installation de traitement des lixiviats, station de traitement des
eaux usées du chenil et anciennes zones de stockage réhabilitées) ainsi que
d’'une zone de parking d’environ 2 500 m® Ce type de matériau a un taux
d’imperméabilisation estimé a 95% ;

- les zones enherbées situées a I'entrée du site seront traitées par mise en ceuvre
d’un complexe d’étanchéité imperméable décrit ci-dessous ;

- le reste de la zone sera étanché par mise en ceuvre d'un complexe d’étanchéité
imperméable comprenant de bas en haut :
o un géotextile de protection et de drainage des biogaz
o une géomembrane PEHD de 2 mm
o un géocomposite drainant des eaux de sous-face raccordé sur le réseau
de collecte des eaux pluviales du site.

- les zones de chenil actuellement non imperméabilisées feront I'objet d’un
traitement particulier par mise en ceuvre d’une couverture au sol ou par auvents
équipés de descentes d’eau raccordées sur le réseau d’assainissement pluvial.

Modelé

'altimétrie de la zone d'entrée sera équivalente a I'existant. Les pentes des voiries
seront retravaillées de maniére a assurer le bon écoulement des eaux pluviales.

Dans les parties centrale et Sud, actuellement occupée par les installations de I'ancienne
usine, seront remodelés avec une pente de l'ordre de 2 a 3 % de maniere a assurer le
bon écoulement des eaux météoriques vers le réseau pluvial. Le modelage final se fera
via la mise en ceuvre de matériaux de transition a linterface déchets/complexe
d’étanchéité. Pour ce faire, il sera privilégié la mise en ceuvre de matériaux présents sur
site (notamment matériaux de la digue Sud existante qui sera arasée et matériaux issus

des travaux de déconstruction de I'ancienne usine) ou de méachefers.

Dispositions techniques spécifiques aux usages futures

Dans la mesure ol l'ancienne décharge de Bacheforés réhabilitée serait reconvertie
ultérieurement en site sportif, il sera mis en place, dans le cadre des travaux, des
mesures techniques spécifiques comprenant :

- la purge des matériaux compressibles ainsi que la mise en ceuvre d’un géotextile
de renforcement sous géomembrane,

10
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- une optimisation du maodelé final et de d'implantation des équipements de
captages des hiogaz permettant la mise a disposition d'espaces suffisants pour
la création de terrains de sport.

Les équipements d’exploitation (évents, puits de lixiviats...) devront é&tre rendus
inaccessibles au public.
Couverture finale
La couverture finale sera de trois types :
- les voiries de desserte et le parking de la zone d’entrée seront en enrobés ;

- les parties centrale et Sud remodelées ainsi que les espaces hors enrobés de la
zone d’entrée seront traités en espaces verts par mise en ceuvre de 50 cm de
matériaux argileux et terre végétale au dessus du complexe d’étanchéité ;

- les limites Est, Sud et Quest de la zone Il serviront de pistes d’exploitation. Elles
seront créées par mise en ceuvre de 50 cm de matériaux de carriére au-dessus
du complexe d’étanchéité.

Aménagements paysagers

Les zones d’espaces verts seront traitées par mise en place d'une végétation robuste et
adaptée au milieu et peu consommatrice en eau.

Les arbres actuellement présents dans I'emprise des travaux seront au préalable abattus
et dessouchés exceptés quelques spécimens situés en bordure ou dans la zone du chenil
qui seront maintenus (Cf. paragraphe 3.2.8. Aménagements du chenil)

Répartition des principes d’aménagement (étanchéité et couverture)

La répartition des zones mentionnées précédemment par rapport a I'emprise générale
des travaux est présentée dans le tableau ci-dessous.

Voirie en enrobé (entrée du site) 4152 m*
Espaces verts d'agrément (entrée du site) 3200 m?
Piste d’exploitation 3784m’
D&me enherbé 42218 m*
Fossés imperméabilisés 4245 m?
Chenil — surface imperméable 4305 m*
Chenil — surface perméable a traiter 2200 m’

TOTAL| 64104m°

Tableau 3 : Répartition des surfaces selon les différents dispositifs d’étanchéité et natures de
couverture

Nota : les valeurs indiquées dans le tableau précédent sont des ordres de grandeur
établies au stade AVP est pourront étre amenées a légérement varier.

11
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Plan des aménagements

Le document présenté page suivante constitue le plan général des aménagements
réalisés au stade d’avant-projet faisant apparaitre les divers zones mentionnées
précédemment.

Une coupe Est-Ouest du modelé final du déme et du principe d’étanchéité sous-jacent

est présentée en annexe 5. Ce document fait également figurer les plans de détail des
principes de raccordement du complexe mis en place sur les zones | et [ll.

12
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Figure 3 : Plan de masse d’avont-projet de réhabilitation de lo zone Il de 'ancienne décharge de Bacheforés
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3.2.2. Gestion des lixiviats

Circulations des lixiviats

La zone Il dans son état actuel est partiellement accupée par des plateformes et voiries
en enrobés imperméables qui seront maintenus dans le cadre des travaux de
réhabilitation. Afin de ne pas créer de nappes perchées et poches de lixiviats dans le
massif, les enrobés seront au préalable fractionnés afin de s’assurer de la libre
circulation des lixiviats.

En outre, la zone de flash présente au Sud-est de la zone Il sera entiérement comblée.

Ouvrages de collecte

Les lixiviats résiduels sont collectés par une tranchée de drainage située en aval du
massif, le long du talus sud. Le drain est raccordé a un puits de pompage refoulant les
lixiviats vers la station de traitement. Ce dispositif existant sera repris de maniére a créer
un seul point bas central.

I est en effet prévu, dans le cadre des travaux de réhabilitation, la séparation
hydraulique des réseaux de drainage des lixiviats par zone, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Pour ce faire, les trongons de tranchée drainante a la jonction entre deux
zones remblayées en matériaux argileux.

Un nouveau dispositif de refoulement, propre a la zone Il {pompe de relevage et
conduite de refoulement) sera installé.

Installation de traitement

Les lixiviats seront acheminés vers la station de traitement existante ou équivalente ol
ils seront traités avec les lixiviats en provenance des deux autres zones. Comme indiqué
précédemment, la station de traitement comprend un traitement biologique a
membrane (BRM) ainsi qu’une unité de filtration sur charbon actif en grain. Les boues
en exces du traitement biologique sont traitées sur place via un filtre planté de roseaux.
’eau traitée est rejetée au milieu naturel. Le synoptique du process de traitement des
lixiviats est présenté ci-dessous.

Phase bislogique
Unttes ficez Dirrafilenrina Chaerbon actif

Pompage das Lixiviats
¢ £ ooy
—-——-—5‘1-' Cuve tampon Cuve Luve i
denitiification  nitrification

s I

Lit plarte de
roseal

Figure 4 : Synoptique du process de traitement des lixiviats

Le fonctionnement de la station de traitement donne des résultats satisfaisants. Les
analyses effectuées pour mesurer I'impact des rejets sur le milieu récepteur sont en
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dessous des normes réglementaires en vigueur sur le site, au regard des obligations
fixées par I'arrété n°03/1C/623 relatif a la réhabilitation de la décharge de Bacheforés 3
Bayonne.

3.2.3. Gestion des biogaz

Une modélisation de la production résiduelle des biogaz du site a été réalisée : elle est
présentée en annexe 4. La modélisation a été réalisée pour une durée d’exploitation de
la zone de 18 ans, en considérant un tonnage annuel de 15 800 tonnes. En 'absence de
données précises, il a été pris pour hypothése un gisement de déchets constitués de
80% d’ordures ménagéres et de 20% de déchets industriels banals.

L’évolution de la production de biogaz évaluée sur la base de ces hypothéses est
représentée sur le graphique ci-dessous.

Production totale de biogaz sur la zone d'étude
300

— Taux de biodégradabilité : 0.45-Taux de récupération : 1

Taux de biodégradabilité : 0.35-Taux de récupération : 1

250 A

— ]
wn <
(=] (=]
:

Production de biogaz (en m3/h)

=)
S

50 1

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Années

Figure 5 : Evolution estimée de la production de biogaz de la zone If

Ce graphigue montre que la zone |l a atteint son pic de production en 1994. Elle est
actuellement sous le seuil de 50 Nm?/h qui correspond a la limite technique de
fonctionnement des dispositifs de destruction des biogaz type torchére.

Il sera donc mis en place un dispositif de collecte et de traitement des biogaz équivalent
a ce qui existe sur les zones | et lll, comprenant :

- Une nappe de géotextile de drainage installée sous la gé¢omembrane,

- Unréseau de drain en étoile raccordé sur les puits de biogaz,

- Cing évents équipés d'un dispositif de captage des odeurs par filtration sur
charbon actif.
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3.2.4. Gestion des eaux de surface

Réseau de collecte des eaux de surface

L’ensemble de la zone Il sera doté d'un réseau de collecte et d’évacuation des eaux
météoriques (fossés étanchés par géomembrane et canalisations enterrées)
dimensionné pour tenir compte des débits induits par les travaux de réhabilitation ainsi
que des volumes ruisselés en provenance des zones | et lll. Ces équipements seront
dimensionnés pour permettre I'évacuation d’une pluie décennale.

Le réseau de collecte des eaux pluviales récupérera également les eaux pluviales de
sous-face collectées par le complexe de drainage.

Exutoire

Le fossé périphérique existant ceinturant le site constitue I'exutoire des eaux pluviales
de I'ensemble de la décharge. Ce dernier permet de réguler les eaux avant rejet vers
I’Adour.

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la zone Il, ce principe de fonctionnement
demeurera inchangé.

Compte-tenu de la topographie de la zone, les eaux pluviales seront rejetées dans le
fossé périphérigue en quatre points distincts.

3.2.5. Surveillance des eaux souterraines

Le site de Bacheforés est actuellement équipé de deux piézometres situés en aval. Il sera
réalisé dans le cadre du projet des travaux de réhabilitation le forage d'un piézométre
situé en amont hydrogéologique de la zone. '

3.2.6. Protection incendie

Une borne incendie est présente dans 'emprise de la zone des travaux. Un dévoiement
du réseau incendie sera opéré dans le cadre des travaux de réhabilitation et une
nouvelle bouche incendie pourra étre installée en entrée de site.

3.2.7. Contrdle des acces

Les travaux de réhabilitation de la zone Il prévoient le maintien de la cléture existante
présente au Nord et & 'Ouest ainsi que le portail d’entrée. Pour les besoins des travaux,
la cléture et le portail en place pourront étre temporairement déposés et reposé en fin
de chantier. Ces équipements seront complétés par dispositifs anti-intrusion (portique
limitant la hauteur des véhicules autorisés...}.

Le fossé périphérique Est et Sud constitue un obstacle limitant I'accés au site. Le projet

ne prévoit pas linstallation de cléture supplémentaire en plus des linéaires déja
existants.
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3.2.8. Aménagements du chenil

Les travaux de réhabilitation comprennent également des aménagements au droit du
chenil. A ce titre, un diagnostic des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales a été
réalisé. Les dysfonctionnements avérés feront I'objet de travaux de réfection.

Par ailleurs, les zones actuellement non imperméabilisées seront traitées soit par mise
en ceuvre d’'un dispositif imperméable au sol (enrobé, géomembrane végétalisée...) soit
par mise en ceuvre d’auvents équipés de descentes d’eau raccordées sur le réseau
pluvial du site.

Compte tenu de l'activité de refuge et de la présence d’animauy, les arbres existants
dans I'emprise du chenil seront, autant que possible, maintenus en place ; les dispositifs
de couverture viendront au ras des arbres maintenus. La surface non imperméabilisée
sera négligeable au regard de la superficie traitée. Notons par ailleurs que I'absorption
d’eau par le systéme racinaire viendra compenser les faibles quantités d’eau infiltrée.
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Observations sur |'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, I'utilisation qui pourrait étre
faite d’'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que
toute interprétation au-deld des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la
responsabilité de celle-ci. Il en est de méme pour une éventuelle utilisation a d'autres
fins que celles définies pour la présente prestation.

Il est rappelé que les résultats de |a reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et
que ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés a I'hétérogénéité du

milieu naturel ou artificiel étudié.

La prestation a été réalisée a partir d’informations extérieures non garanties par Antea
Group ; sa responsabilité ne saurait 8tre engagée en la matiére.
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Annexe 3a

Plan topographique du site levé le 05/02/2015 par le cabinet de géomeétres
experts L2G Conseil (1/1000)

(1 page —format A1)



o S R
. . . . . L

i I

o S
PR g S S

£l

i
N

—
e s

S U

L0 P71 S0 £ 9NN TP SR e
10220 9 90040 BRI e e
2007 U] ) 1P oy onlgy e o g
LS LSEN AR AT e
0O LI  FONCS \H.
ey sfen P RewED) 5

2039 ——

ARG e 3—ed Y

oy amrr

] [T ———rr

WA ILGLY T podery

B T e T

e e e T

13700 i Ty

rvssa soms

49N ne ayoenes 7
(£pD0) €6 494 Ne Fyrenes 413 X AWqsAS

S702/70/S0

SEOOSTANDY o1 131044 dneideany
ey i e oy iy
|
wonrind e yon iy e
BVI] - SORSI asg. e T RS stamvans] v
g s2 o
st.auﬂ
HSTIPTE 415500
INNOAYE 000 b - 23di3g Inoey ani ¢
[iasuo) oz ed gaat

np anbiydes8odo] ue|d

7 BUOZ ] 2P UOHEN|IGBYY
(#9) INNDOAVE B s2J0j3ydeg ap 38IeyIgp auuaiauy

JIncpy snbseg 219D uonelawol8dy




Antea Group
Réhabilitation de I'ancienne décharge de Bacheforés & Bayonne
Dossier de Porter @ Connaissance — A80720/A

Annexe 3b

Plan de report des limites de réhabilitation des zones | et Il et d’occupation du
sol de la zone II {échelle 1/1000)

(1 page —format A3)
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Annexe 3c

Plan de gestion des biogaz (échelle 1/2000)
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Plans et profils du réseau de captage des lixiviats
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Annexe 3e

Plans de report de la gestion des eaux de surface

(2 pages — format A3)
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Annexe 2f

Plan de localisation de la barriére étanche et coupe de principe
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Barriére étanche

Zones |l alll

A : Localisation de la barriére étanche de la zone il (Source : dossier de récolement des travaux de
2004 [Bureau Etude Patrimoine])

DEDG

Zones |l alll

- - Matériaux 0580 {C18Y)

resess lixiviat

coupure Slanch)

R4

B : Coupe de principe de la barriére étanche de la zone Il (Source : dossier de récolement des
travaux de 2004 [Bureau Etude Patrimoine])
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Couvertures finales des zones | et ||
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Couverture finale

Drain biogaz

/
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C : Coupe de principe de la couverture semi-perméable de la zone I (Source : Rapport d'étude du
diagnostic technique du réseau de drainage des lixiviats de janvier 2013 [SAFEGE])
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D : Localisation des différentes compositions du complexe d’étanchéité de la zone Ili (Source :
dossier de récolement des travaux de 2004 [Bureau Etude Patrimoine])
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- Zone lll

LEGENDE
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E : Coupe de principe des différentes compositions du complexe d’étanchéité de la zone /I
(Source : dossier de récolement des travaux de 2004 [Bureau Etude Patrimoine])

Raccordement du complexe d’étanchéité sur les regards lixiviats en zone Il

MANCHETTES PEHD
GEOMEMBRANE FEHD

EXTRLUSION PERIPHERIQUE
SUR REGARD LIXEVIAT
EXTRUSION PERIPHERIGUE
SUR GEOMEMBRANE

F : Schéma de principe du raccordement de la géomembrane PEHD de la zone Ill sur les regards
lixiviats {Source : Rapport d'étude du diagnostic technique du réseau de drainage des lixiviats de
janvier 2013 [SAFEGE])
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Modélisation de la production de biogaz
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1. Modéle utilisé

Le modéle utilisé est GAZODEC (Modele global d’évaluation du potentiel gazeux d’une décharge). Il
reprend la méthode développée dans l'article « Measurement of landfill gas and guantitative
prediction at Bari landfill site », Liberti L., Amicarelli V., Amodio F., Ferrara L. et Blasi G, Proceedings
Sardinia 93, Fourth International Landfill Symposium, 11-15 October 1993.

2. Hypothéses de calcul

La décharge de Bacheforés est divisée en trois zones |, Il et Ill. Les zones | et Il ont été réhabilitées
en 2004. La zone Il centrale n'a en revanche pas été réhabilitée du fait de la présence d’une usine de
compostage et d'incinération reconvertie en quai de transfert aprés fermeture. Cette installation
doit faire I'objet de travaux de déconstruction a I'automne 2015.

La modélisation présentée dans ce rapport a pour objectif d’estimer I'évolution de la production
totale de biogaz de la zone Il aprés travaux de réhabilitation.

a. Tonnage et nature des déchets
La zone Il a été exploitée de 1973 & 1991. Le site, dont I'emprise est estimée & environ 68 130 m?, a

accueilli un volume de déchets égal 3 300 000 m?, soit environ 15 800 tonnes par an,

Lors de la modélisation, il a été supposé que les déchets entrants étaient majoritairement des
ordures ménagéres (80%). Les 20% restant sont composés de déchets industriels banals (DIB).

Nous avons par ailleurs estimé que la teneur moyenne en carbone organigue était de 225 kg/tonne
pour les ordures ménagéres, et de 120 kg/tonne pour les DIB.

b. Paramétres variables
Différents paramétres d’entrée rentrent en compte dans le modéle GAZODEC :

1. Temps de demi-vie des déchets :

Classiquement, le temps de demi-vie des déchets est pris de 6,5 ans.

2. Temps auguel apparait le taux maximal de production de gaz :

Le temps auquel apparait le taux maximal de production de gaz est pris de 3 ans aprés la
mise en décharge.

3. Taux de biodégradabilité :

La connaissance du taux de biodégradabilité des déchets étant incertaine, nous faisons
classiquement varier ce parameétre entre 35 et 45%.

4, Taux de récupération :

Nous voulons évaluer la production totale de la zone II: nous prendrons donc un taux de
récupération de 100%.
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3. Résultats du bilan gazeux

Les résultats obtenus pour I'ensemble de la zone Il sont synthétisés par les courbes présentée page
suivante. Un faisceau de courbes est donné, pour les différents taux de biodégradabilité (35% et

45%).

La modélisation montre que I'installation a atteint son pic de production de biogaz en 1994, avec
une production maximale de biogaz comprise entre 220 et 283 Nm?/h. Aprés I'obtention de ce pic, la
production de biogaz a commencé 4 diminuer pour passer sous le seuil de 50 Nm?®/h entre 2008 et
2011 (limite technique actuelle de fonctionnement d’une torchére).
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4. Conclusion et préconisations

Le site a atteint son pic de production de biogaz en 1994 avec une production maximale de 'ordre
de 220 & 283 Nm?/h. Aprés I'obtention de ce pic, la production de biogaz a commencé a diminuer
pour passer sous le seuil de 50 Nm?/h entre 2008 et 2011 (limite technique actuelle de
fonctionnement d’une torchére). Actuellement, la production de biogaz se situerait entre 24 et 30
Nm?/h.

Ainsi, de part son faible débit et compte tenu de la réglementation en vigueur, le biogaz ne nécessite
pas un traitement par torchére.

La zone |l présente une production de biogaz en décroissance similaire a celle des zones | et IIl. De ce
fait, sur le méme principe de gestion des zones | et lll, nous préconisons I'installation de réseaux de
drains en étoile raccordés sur des puits équipés d’évents dotés d’un systéme de captage des odeurs
par filtration sur cartouche ou charbon actif.

Des suivis de la qualité des gaz aprés installation du dispositif sont aussi recommandés afin de
maintenir une surveillance du massif de déchets.
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15 Avenue Foch
64185 Bayonne

Nom et fonction des interlocuteurs : Mme. Valérie GELY-GINESTE, Directrice de la
collecte et de la valorisation des déchets

Antea Group

Unité réalisatrice : Agence Ouest — Sud-Ouest implantation de Nantes

Nom des intervenants et fonction remplie dans le projet :
Damien DUTHEIL, interlocuteur commercial,
Laurent CHIARELLO, responsable de projet
Julie PILLET et Dorothée PROFFIT, auteurs,
Monique CREMOUX, secrétariat

Qualiteé :

Contrélé par: Laurent CHIARELLO
Date :

N° du projet : AQUP150034
Références et date de la commande : 13/03/2015
Mots-clés : Décharge, réhabilitation, porter a connaissance






