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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
Objectifs des travaux Le présent marché concerne l’opération de réhabilitation de l’ancienne sta-

tion-service Simply Market de Moutiers (73). 
 

Dénomination du site  446 Av. des 16 ème Jeux Olympiques d’Hiver – 73600 MOUTIERS 
 

 

Résultats des investi-
gations 

� Présence de terres polluées au droit du réseau de distribution de 
l’ancienne station-service Simply Market 

� Les polluants au droit du site sont : 
- Hydrocarbures Totaux HCT C10-C40 
- BTEX 

 

Codes LNE des presta-
tions réalisées 

Selon norme NF X31-620 de juin 2011 (selon révision n°2 – décembre 2015, 
du référentiel de certification LNE) : 

Domaine B : B100, B110 

Domaine C : C100, C110, C120, C130, C200, C300, C320, C321, 
C321a, C400. 

 

Recommandations L’entreprise GAUTHEY recommande : 
� Le démantèlement de l’ensemble des installations : volucompteurs, ré-

seaux, cuves, auvent, cabine, dalles et massifs bétons, séparateur 
� L’inertage, dégazage et évacuation des cuves d’hydrocarbures (Gasoil et 

Essence SP) 
� L’excavation des terres polluées avec la pose d’un blindage au droit du 

mur de soutènement 
� L’évacuation des terres en filière de traitement adaptée.  
� Le remblaiement/ compactage des fouilles et pose d’enrobés. 

 

 

Prestataires � Entreprise d’inertage et de nettoyage des cuves, 
� Prestataires pour fourniture du blindage, transport des terres polluées, 

base vie, engins TP spécifiques. 
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Préambule Le présent mémoire technique précise les solutions organisationnelles, mé-
thodologiques et techniques retenues lors de la réalisation de notre offre. 

Les travaux consistent en la réhabilitation complète de l’ancienne station-
service Simply Market à Moutiers (73).  

 

Glossaire métier Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des termes-clés et sigles néces-
saires à la bonne compréhension du présent mémoire technique. 

 

Abréviation Définition 

ADR 
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dan-
gereuses par Route 

AFNOR Association Française de Normalisation 

CAP Certificat d'Acceptation Préalable 

CCTP Cahier Clauses Techniques Particulières 

DCE Dossier de consultation des entreprises 

DICT Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

EPC Équipement de Protection Collective 

EPI Équipement de Protection Individuelle 

FID Fiche d’Identification de Déchets 

HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 

HCT Hydrocarbures Totaux 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité 

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes 

MPCA Matériaux et / ou Produits Contenant de l’Amiante 

PAQ Plan Assurance Qualité 

PGCSPS Plan Général de Coordination Sécurité Protection Santé 

PPSPS Plan Particulier de la Sécurité et de la Protection de la Santé 

PRE Plan de Respect de l’Environnement 

SOGED Schéma Organisationnel de la Gestion des Déchets 

SOPAQ Schéma Organisationnel du plan d'assurance qualité 

SOPRE Schéma Organisationnel de prévention et respect de l'environnement 

 

Confidentialité  L’ensemble des supports graphiques, numériques et matériels développés dans 
la présente offre sont la propriété du bureau d’études de prix Eiffage Génie 
Civil, Ets GAUTHEY. En aucun cas, ces productions ne sauraient être diffusées 
à des tiers ou rendues publiques, sans l’autorisation préalable et expresse 
d’Eiffage Génie Civil, Ets GAUTHEY. 
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1. Votre attente et les points forts de notre offre  

1.1. Votre attente... 

Votre projet  Ce présent marché s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la station-
service Simply Market de moutiers (73). 

Des analyses ont été effectuées par DEKRA et ont décelé la présence 
d’Hydrocarbures Totaux (HCT c10-C40) et BTEX au droit du réseau de dis-
tribution. 

 

Notre compréhension  
de votre demande  

Ces travaux consistent à  
� Le démantèlement de l’ensemble des installations : volucompteurs, ré-

seaux, cuves, auvent, cabine, dalles et massifs bétons, séparateur 
� L’inertage, dégazage et évacuation des cuves d’hydrocarbures (Gasoil et 

Essence SP) 
� L’excavation des terres polluées avec la pose d’un blindage au droit du 

mur de soutènement 
� L’évacuation des terres en filière de traitement adaptée.  
� Le remblaiement/ compactage des fouilles et pose d’enrobés 

 

Visite de site  La visite de site a été effectuée le 16/01/2018 par M. BRASSEUR. Cette visite a 
notamment permis de constater : 
� les accès chantier 
� la place disponible pour les installations de chantier 
� les contraintes spatiales avec le parking de stationnement 

 

 

 

Figure 1 : Photographie du site de Moutiers (73) 
 

1.2. ... et nos réponses à vos exigences 

Introduction  Nous avons pris en compte les contraintes et les exigences de votre projet en 
nous appuyant sur le plan de gestion DEKRA. 

Ces contraintes sont exposées ci-dessous. Nous y ajoutons la prise en compte des 
éléments de contexte qui font de votre projet un projet particulier. 

 

Contexte 
règlementaire  

GAUTHEY s’engage à respecter l’ensemble des lois, normes et règlements en 
vigueur à la signature du marché. En particulier pour ce projet, conformé-
ment au cahier des charges, les prescriptions des documents suivants seront 
respectées : 
� De manière générale, les avis techniques, les règles professionnelles et les 

recommandations ; 
� Les lois, règlements, décrets, etc… et plus généralement l’ensemble de la 
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législation française en vigueur. 

La prestation réalisée suivra le cadre réglementaire de la lettre ministérielle 
du 8 février 2007 sur les modalités de gestion et de réaménagement des sites 
pollués et sera conforme aux règles de l’art décrites en partie dans les docu-
ments de référence suivants : 
� Guide méthodologique pour l’analyse des sols pollués – BRGM -2001, 
� Normes relatives à la qualité des sols – Description et domaines 

d’application AFNOR – Mise à jour, annuelle, 
� Guide INRS-ADEME - 2002- Protection des travailleurs sur les chantiers 

de réhabilitation de sites pollués, 
� Traitabilité des sols pollués - guide méthodologique pour la sélection des 

techniques et évaluation des performances – ADEME 2009 

Les domaines techniques concernés sont ceux-ci : 
� Norme NFX 31-620-3 et 4 de juin 2011 : Prestation de services relatives 

aux sites et sols pollués Partie 4 : Exigences dans le domaine des presta-
tions d’exécution des travaux de réhabilitation. 

Les procédures de prélèvements de sols seront conformes aux normes sui-
vantes : 
� NF ISO 10381-5 « échantillonnage, lignes directrices pour la procédure 

d'investigation des sols pollués en sites urbains et industriels » 
� NF X31-100 : « Qualité des sols – Échantillonnage. », 
� NF X31-615 : « Qualité du sol - Méthodes de détection et de caractérisa-

tion des pollutions - Prélèvements et échantillonnage des eaux souter-
raines dans un forage » 

� NFX 31-620 : « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux 
sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et 
travaux de dépollution).que de la norme. 

Il sera pris en compte la règlementation de construction en vigueur : 
� Cahier des charges et prescription des fabricants. 
� Arrêtés et règlements municipaux et préfectoraux  
� Circulaires, prescriptions et recommandations des services et conces-

sionnaires des réseaux (Commune, EDF-GDF, Assainissement, France 
Télécom, …). 

 

 Une synthèse de la réglementation applicable au moment de l’offre est jointe 
en annexe 1. 

 

Autres points 
sensibles  

Notre offre tient compte des risques et contraintes caractéristiques de votre 
projet. Ils sont exposés ci-après avec la réponse que nous y apportons. 

 

Milieu urbain du chantier  Les travaux seront réalisés de façon à limiter les nuisances sonores et les 
poussières (respect de la réglementation en vigueur) et assurer une maîtrise 
des odeurs vis-à-vis du voisinage. Un autocontrôle sera assuré par le techni-
cien environnement présent sur site. 

 

Incertitudes qua nt à 
l’étendue des zones 

contaminées  
 
 

Il existe une incertitude quant à l’étendue  des panaches de pollution sur le 
site, au droit des zones identifiées comme polluées.  

Limites Techniques – au 
droit du mur de 

soutènement  

Sur la partie Nord du site, il existe un mur de soutènement en limite de pro-
priété. Un des panaches de pollution se trouve à proximité  immédiate de ce 
mur. Une étude géotechnique a été réalisée par le bureau d’études KAENA et 
précise les limites techniques d’excavation au droit de cet ouvrage. 
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1.3. Présentation de Gauthey 

Entreprise de travaux  

 

GAUTHEY 

210 Rue Aristide Berges 

73490 La Ravoire 

Tel : 04 79 72 98 00 

 

Présentation générale 
de GAUTHEY 

 

GAUTHEY est la filiale du groupe Eiffage spécialisée dans la réhabilitation 
des sites et sols pollués. 

GAUTHEY dispose de nombreux moyens propres, pouvant être associés le cas 
échéant à ceux du groupe Eiffage. Celui-ci est implanté sur tout le territoire 
français et européen, et lui assure une solidité financière de premier rang.  

Ainsi, les équipes GAUTHEY sont susceptibles d’intervenir partout en 
France et à l’étranger. Elles mettent à disposition leurs compétences en 
termes d’ingénierie et/ou de réalisation de travaux de réhabilitation.  

GAUTHEY détient une expertise allant de la conception à l’application de 
divers procédés de traitement : 
� des sols pollués, 
� des eaux souterraines et de surface 
� des boues contaminées 
� de matériaux amiantés 

 

Compétences  Cette multi compétence s’appuie sur une équipe expérimentée d’ingénieurs, 
et de techniciens spécialisés. 

Une optimisation de chaque projet est garantie dans l’optique d’un traite-
ment économique, réaliste et efficace. Cette capacité d’adaptation permet à 
l’entreprise d’intervenir au bénéfice de structures variées, par exemple les 
industries, les collectivités publiques, les cabinets d’études, les promoteurs 
immobiliers, etc. 

Les équipes de GAUTHEY sont polyvalentes. Grâce à cela, GAUTHEY est à 
même de gérer l’ensemble des travaux de réhabilitation d’anciens sites in-
dustriels. Ces travaux comprennent : 
� La mise en sécurité du site. 
� Le tri et enlèvement des déchets. 
� Le désamiantage et démantèlement des infrastructures. 
� La démolition des bâtiments. 
� Le traitement des sols et des eaux. 

 

Terrassements et 
évacuation de terres 

polluées  

Nos références pertinentes pour votre dossier sont : 
� 2017 - Réhabilitation de la station-service Simply Market de Pontaumur 

(63). 
� 2017 - Gestion de cuves et terres polluées de l’ancien dépôt SAMSE – 

Cluses (74). 
� 2017 - Terrassement de terres polluées et gestion de cuves enterrées, 

EPORA, St Etienne (42). 
� 2017- Terrassement de terres polluées et gestion de cuves enterrées, 

SNCF, Dijon (21). 
� 2016- Terrassement de terres polluées et gestion de cuves enterrées, 

l’ancien site Bellignat -CC haut Bugey, Oyonnax (01). 
� 2016- Gestion des cuves et terres polluées de l’ancienne station-service 

E-Leclerc de Genay (69). 
 

 

 Les fiches détaillées des principales références sont présentées en annexe  du 
présent mémoire technique. 
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2. Compréhension du mandat 

2.1. Dossier de consultation des entreprises 

Base de 
renseignements 
disponibles  

Cette offre a été élaborée sur la base des renseignements du plan de gestion 
DEKRA-09/2017  et des informations obtenues lors de la visite du site. 

2.2. Connaissances du sous-sol 

Contexte géologique  Les investigations du terrain, réalisées par DEKRA, ont mis en évidence la 
présence de différentes lithologies dans les sondages : 
� Des remblais sablo-graveleux brun a marron jusqu’à en moyenne 1m de 

profondeur; 
� Argile avec schiste marron au-delà de 1m. 
Aucune venue d’eau n’a été rencontrée en cours de forage 

 

Contexte 
hydrogéologique  

Une nappe alluviale a été décelée au droit du site à une faible profondeur, 
environ 4 m.  

2.3. Pollutions identifiées 

Sols � Au droit du sondage S12 (entre 1 et 4m) (au niveau de la piste de distri-
bution de gasoil) une pollution en hydrocarbures de type gasoil. 

� - Au droit du sondage S16 (1-2m) (au niveau de la piste de distribution 
d’essence), une pollution en BTEX-CAV. 

 

Estimations des 
quantités  

Les volumes estimatifs sont les suivants : 
� 300 m3 (hypothèse Haute) de terres polluées dans la zone Spot HCT 

C10-C40. 
� 70 m3 (hypothèse Haute) de terres polluées dans la zone Spot BTEX. 
� 30 m3 (hypothèse Haute) de terres polluées  au droit des cuves. 
� Cuves Gasoil et essence SP – 140 m3 + séparateur d’hydrocarbures – 2 

m3 ( ?). 
 

Les volumes de terres polluées à excaver au cours du chantier sont estimatifs 
du fait d’une incertitude sur l’étendue des pollutions et l’absence de données 
sous les cuves. 

Les quantités du marché seront facturées sur la base des quantités des BSD 
après pesée des camions et les remblais mis en œuvre sur la base d’un relevé 
topographique fait sur site par un géomètre. 
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3. Méthodologie et moyens technique 

3.1. Méthodologie de gestion de chantier 
 

Orientation technique  : 
excavation des 
matériaux  

Pour ce chantier, au vue des contraintes de temps, de la connaissance du mi-
lieu souterrain et de la contrainte géotechnique liée à la présence du mur de 
soutènement, la solution par excavation des zones polluées a été choisie. 

Il s’agit de la méthode la plus simple et la plus rapide pour supprimer la 
source de pollution. En fonction des résultats analytiques disponibles dans le 
CCTP ainsi que d’éventuelles analyses complémentaires, les terres polluées 
seront orientées vers des filières de valorisation ou de traitement type, instal-
lation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ou Biocentre. 

 

Avantages  La technique est rapide, fiable, éprouvée et présente une garantie de résultat 
optimale dans des délais parfaitement maitrisés. 

 

Inconvénients  La technique engendre le plus souvent un engagement financier important 
lié aux coûts de traitement en aval. 

 

Objectif des travaux  L’objectif des travaux est le terrassement et l’évacuation des terres ayant des 
concentrations en Hydrocarbures Totaux (HCT C10-C40) supérieure à 450 
mg/kg de MS 3 mg/kg MS pour les BTEX. 

 

Moyens matériels   
 
 

Phase de travaux Moyens matériels employés 

Préparation administra-
tive du chantier  

� Matériel bureautique 
� Matériel de topographie : géoradar, théodolites, lunettes de chantiers, 

logiciels Microstation et Autocad 

Démolition de la dalle 
béton et massifs 

� 1 Pelle hydraulique 25 T avec BRH 
� 1 scie à sol 

Nettoyage, dégazage et 
inertage des cuves, ré-
seaux, volucompteurs et 
séparateur 

� Combiné hydrocureur avec équipe habilitée 

Dépose de la cabine, 
auvent, volucompteurs et 
cuves 

� 1 pelle hydraulique 30T équipée d’une pince de démolition 

Travaux d’excavation et 
de remblaiement 

� 1 Pelle hydraulique 25 T  
� Semi-remorque agréés pour le transport des terres polluées 
� EPI spécifique de protection respiratoire et d’analyseurs de gaz (balise 

air, (demi)masques à cartouches A2P3, masques à ventilation assistée, 
combinaison catégorie III type 5/6, etc.) 

� 1 compacteur  
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3.2. Préparation de chantier 

Dossier administratif  À réception de la commande, un planning d’exécution sera transmis à la maî-
trise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre. 

Toutes les démarches administratives seront entreprises pour la mise en 
place et le suivi des procédures de traçabilité des déchets. Les documents 
suivants seront transmis à la maitrise d’ouvrage pour agrément : 
� Analyse de Risques/PPSPS 
� Fiche d’identification des Déchets (FID) 
� La demande de certificats d’acceptation préalables (CAP) 
� Transmission des Arrêtés Préfectoraux des centres de traitement retenus 
� Récépissés de déclaration de transport non-dangereux par route des 

transporteurs. 
 

Analyse de Risques  L’entreprise réalisera une Analyse de Risques de ses travaux pendant la pé-
riode de préparation de chantier. 

Elle détaillera les dispositions prises en matière de sécurité dans le cadre du 
projet. 

 
 

Certificat d’acceptation 
préalable (CAP)  

Sur la base des critères d'acceptation des différents centres de traitement 
sélectionnés, GAUTHEY fera réaliser les demandes de Certificats d'Accepta-
tions Préalables. Une analyse sur les critères de l’arrêté du 12/12/2016 sera 
effectuée afin de s’assurer de la compatibilité de l’ensemble des paramètres 
avec le centre choisi.  

 

3.3. Installations de chantier 

Installation s de 
chantier  

Les installations de chantier comprendront : 
� un bungalow vestiaire double (compartiment sale avec casiers pour 

l’entreposage des EPI / compartiment propre avec casiers pour les vête-
ments propres du personnel 

� un bungalow réfectoire 
� un bungalow salle de réunion / bureau 
� Un WC chimique 

Le nécessaire de sécurité sera disponible au niveau de la base vie, à savoir le 
matériel nécessaire pour les premiers soins d’urgence et les extincteurs por-
tatifs en conformité avec la réglementation. 

Les installations seront entretenues par le personnel du chantier. Toutes les 
dispositions seront prises pour que les bungalows restent propres en perma-
nence. Cette base vie sera conforme aux recommandations de l'ADEME en 
matière d'installation de chantier pour les chantiers de dépollution. 

Blindage 
� 1 Pelle hydraulique 30 T 
� 1 Blindage type puits (blindages coulissants double glissière) 

Toutes phases de tra-
vaux 

� Base de vie  
� Clôtures HERAS 
� Matériel de prévention classique et obligatoire : casque, baudrier, 

chaussures de sécurité, protection auditive, gants de manutention, ex-
tincteur dans les véhicules et base vie, trousses de premiers secours, so-
nomètre, etc.) 

� Container pour stockage du petit matériel 
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Les installations de chantier seront raccordées au réseau électrique et d’eau 
potable. 

 

 

Emprises, clôtures et 
signalisation de 
chantier  

Le site sera clôturé afin d’interdire l’accès des travaux aux personnes non 
autorisées. L’accès au chantier sera assuré par une entrée sur la rue de Pa-
roueix 

De la même façon, le portail sera maintenu fermé (hors phases d’évacuation 
hors site des matériaux). 

Les zones de travaux seront clairement définies et matérialisées à l’intérieur 
du site. 
� rouge = zones d’intervention comprenant les zones de terrassement, de 

tri et de stockage, et les zones de traitement 
� orange = zone de transition entre la base de vie et la zone de travaux de 

réhabilitation du site comprenant un « vestiaire sale » (zone rouge), un 
bloc sanitaire et un « vestiaire propre » (zone verte), une zone de décon-
tamination et de stockage du matériel. 

� verte = zone exempte de toute pollution et de toute activité de chantier 
correspondant à la base de vie avec bureau et sanitaires. 

 
 
 

3.4. Travaux préparatoires 

 

Démolition  des bétons Avant la réalisation des terrassements et la gestion des cuves, la dalle de cou-
verture au droit de l’ancienne station-service sera démolie. Afin de faire des 
découpes propre, un sciage sera effectué à la scie à sol. Le béton pourra être 
concassé au BRH pour servir éventuellement de matériaux de remblaiement. 

 

 

Dépose structures 
métalliques  

L’ensemble des structures métalliques (auvent, cabine, cuves, volucomp-
teurs) seront déposées et évacuées en filière de valiorisation. Les découpes 
des éléments seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique équipée d’une 
pince de démolition. 

 

 

 

  

Figure 2 : Exemple de travaux de démolition de structures 

 

 

Gestion des cuves et 
réseaux annexes  

 

 

L’ensemble des cuves, volucompteurs, réseaux et séparateur seront nettoyés, 
pompés et  dégazés avant extraction et gestion en filière de valorisation de 
déchets. 
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Figure 3 : Exemple de travaux de nettoyage/dégazage de cuve 

 

 

3.5. Terrassement des terres polluées 

Excavation des 
matériaux pollués  

 

 

Implantation et piquetage  Un géomètre de l'entreprise procédera à l'implantation et au piquetage (mise 
en place de piquets bois) de l’emprise des zones d'intervention. 
L’implantation sera établie conformément au plan de terrassement préala-
blement validé par le Maître d'œuvre. 

 
 

Excavation en talus –  
Zone BTEX  

Les terres de la zone polluée BTEX seront excavées à l’aide d’une pelle méca-
nique 25T sur chenille. Elles seront directement chargées dans des semis et 
évacuées en filière de traitement.  

 
 

Excavation par blindage 
– Zone HCT 

Afin de prendre le moins d’emprise possible sur le chantier et de ne pas dé-
stabiliser le mur de soutènement, limitrophe à la zone de travaux, nous pré-
voyons de mettre en œuvre un blindage de type puits : blindage coulissant 
double glissière de 9 mètres de long (4,5 m x 2)  par 6 mètres de large, sur 5 
m de profondeur. 

 
 

Figure 4 : Exemple de travaux de dépollution avec terrassement dans les blindages 

Une Note Technique sur le Blindage pressentie et échange avec KAENA (BE géotech-
nique) est joint en Annexe. 

 

Contrôle de  la qualité 
des terres en pied de 
pelle  

Lors des travaux de terrassement des terres polluées, un technicien environ-
nement sera présent en pied de pelle afin de réaliser un constat organolep-
tique (visuel et olfactif) des terres excavées.  
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Le technicien est équipé d’un PID portatif de chantier lui permettant la dé-
tection de : 
� Méthane-explosimètre 
� H2S 
� Concentrations en Oxygènes (déficit ou excès) 
� CO et COV 
� Isobutylène pour détection du benzène 

Ce matériel permet d’alerter le technicien ainsi que les opérateurs en cas de 
changement de la qualité de l’air en fond de fouille. 

 
 

Figure 5 : PID multigaz porté par un technicien environnement 

 

3.6. Évacuation des terres polluées 

Centre de traitement 
retenu  : biocentre ou 
équivalent  

Au vue des concentrations en HCT C10-C40 et BTEX, la solution retenue est 
l’évacuation des terres polluées en biocentre.  

Les biocentres sont des installations permettant le traitement par biodégra-
dation des terres hors site. Cette technique est basée sur le développement 
des micro-organismes aérobies présents naturellement dans les sols.  

Cette opération correspond à une rupture des chaînes carbonées. Les pro-
duits résiduels sont des composés minéraux (H20 et CO2), composés natu-
rels et sans danger pour l’environnement.  

Ce type de traitement est proposé pour des terres contaminées par des pol-
luants organiques biodégradables tels que les huiles minérales, fioul, 
l’essence,… soit les hydrocarbures aliphatiques, les composés aromatiques 
volatils dont les BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène, Xylène), ou encore 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en fonction de leur con-
centration. 

L’avantage d’un biocentre est d’une part, la rapidité de traitement et la possi-
bilité de revaloriser les terres après traitement (couverture pour installation 
de stockage ou réaménagement paysager par exemple). 

 

Traçabilité des 
matériaux  

L'ensemble des opérations sera enregistré par le technicien dans le journal 
de chantier. Les documents présentés ci-dessous seront consignés au fur et à 
mesure de l'avancement du chantier et repris dans le rapport de fin de tra-
vaux : 
� Tableau de suivi des matériaux : 

- Identification de la zone, Volume estimatif, Date d'excavation, filière 
pressentie ; 

- N° d'échantillon en vue des analyses de contrôle, Observations parti-
culières… 

� Tableau de suivi des matériaux évacués du site 
- Date d'évacuation, N° de maille, Tonnage estimatif, N° de BSD, Fi-

lière d'élimination ; 
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- Certificats d’Acceptation Préalable en centre de traitement ou de 
stockage ; 

- Bordereaux d'analyses du laboratoire + tableau récapitulatif des ré-
sultats d'analyses comparés aux seuils de réhabilitation et/ou aux 
seuils d'acceptation des différentes filières d'élimination retenues ; 

- Bordereau de Suivi de Déchets et bons de pesée. 
 

 

Personnel sur site  Le technicien, présent sur le site, pourra transmettre quotidiennement les 
éléments relatifs à l’avancement du chantier et notamment les volumes des 
terres évacués. Le tableau quotidien rempli par le chef de chantier se présen-
tera sous cette forme ci-dessous : 

 

Nature 
du 

déchet 

Code 
déchet 

Date enlè-
vement 

Quantité 
(T) n°BSD 

Lieu stock-
age provi-

soire 

Transporteur 
(nom, adresse, 

n° SIREN) 

Installation finale 
(nom, adresse, 

n° SIREN) 

Date 
d’admission 

         
 

 

Bordereaux de Suivi des 
Déchets  

 

Chaque camion fera l’objet d’un Bordereau de Suivi de Déchets (formulaire 
CERFA n°12571*01). Le transport sera réalisé conformément au décret n° 
98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au cour-
tage de déchets. 

Des Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux seront établis par le techni-
cien sur site. L'ensemble des BSDD sera numéroté par ordre chronologique.  

L'original du bordereau suivra les matériaux depuis le chantier jusqu’au 
centre de traitement. L'exploitant de l'installation de traitement retournera 
une copie du bordereau à l'émetteur après avoir réceptionné les terres dans 
son installation. 

 

Transport par route  Les matériaux pollués seront chargés directement et transportés dans des 
camions type « semi-remorques » 29 tonnes. Gauthey s’assurera que le 
transporteur choisi dispose de l’agrément de transport de déchets sur route. 
Chaque camion sera bâché avant son départ du site.  

 

3.7. Réunions et livrables 

Réunions  L’équipe de chantier, représentée par le superviseur et/ou le chef de projet, 
participera aux réunions de chantier lors des phases d’installation et de pré-
paration, ainsi qu’en phase travaux. 

Les réunions suivantes seront organisées : 
� Une réunion au démarrage (dont état des lieux avant travaux) permettant 

de préciser le planning définitif et l’organisation de travail qui sera adop-
tée ; 

� Des réunions hebdomadaires pendant la phase opérationnelle : 
- Un point journalier sera tenu et les faits marquants du chantier se-

ront renseignés dans un cahier de chantier.  
- Ces réunions, organisées sur le chantier, permettront de faire le 

point sur l’avancement du chantier, les événements particuliers, le 
bilan des quantités de polluants extraites, le suivi environnemental 
du site. Cette réunion sera tenue en présence du Maître d’Ouvrage et 
du représentant GAUTHEY ; 

� Une réunion de réception des travaux. 

Si indisponibilités du superviseur et/ou du chef de projet, ces derniers pour-
ront être remplacés en réunion par le technicien environnement avec l’accord 
du Maître d’Ouvrage. Le technicien environnement aura la parfaite connais-
sance du site car il sera présent pendant toutes les étapes. 



 

 
    

Mémoire Technique – Réhabilitation station – service Simply Market ATAC 17 
 

 

 

Livrables  Le chef de projet de GAUTHEY transmettra avant et pendant les travaux de 
traitement les livrables suivants à la maitrise d’ouvrage :  

 

Préparation  En phase de préparation de chantier  
� Planning 
� Analyses de Risques 
� Plan d’installation de chantier 
� Les CAP 

 
 

En cours  En cours de chantier, 
� l’état d’avancement du chantier sera consigné sur site par le technicien 

environnement. Le journal de chantier sera à disposition des interlocu-
teurs du projet et notamment le Maître d’Ouvrage. 

� Les tableaux des évacuations de terres de la zone d’excavation vers la 
zone de stockage et de la zone de stockage vers le centre de traitement. 
 

 

Fin En fin de travaux, un dossier de récolement (ou DOE « Dossier des Ouvrages 
Exécutés) complet sera fourni et comprendra notamment : 
� Le planning récapitulatif des travaux ainsi que un descriptif des opéra-

tions réalisées ; 
� L’organisation du chantier et intervenants ; 
� Une description complète des opérations et des bilans de traitement ; 
� Le justificatif du détail des volumes de déchets évacués en filières adap-

tées 
� Les tableaux récapitulatifs et synoptiques des flux de terres des maté-

riaux évacués 
� Les bons de pesées et Bordereaux de Suivi de Déchets relatifs aux terres 

évacuées du site 

Ce DOE sera transmis à la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage dans 
un délai de 3 semaines à compter de la fin des travaux. 

 

 Le contenu des livrables pour chaque prestation sera conforme sauf mention 
particulière aux exigences de la norme NF X 31-620. 
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4. Organisation et moyens du projet 

4.1. Vue d’ensemble de l’organisation de projet 

Personnel affecté  
aux travaux  

L’organigramme de chantier est présenté ci-dessous : 

 

 

Figure 6 : Organigramme du projet 

 

Moyens humains  

 

Les moyens humains prévus pour les travaux sont les suivants :  

 
 

Qualification Effectif 

Superviseur 1 à temps partiel 

Chef de projet 1 à temps partiel 

Conducteur de travaux 1 à temps partiel 

Technicien environnement/ chef 
chantier 1 

Conducteur d’engin  2 à 3 

 

Chef de Projet 
GAUTHEY 

Conducteur de travaux 
GAUTHEY 

Géomètre - 

Projeteur 

Préventeur Sécurité 

Management de la Perfor-

mance et Développement 

Durable

Équipe travaux 

Service Administratif 

Chef de chantier environnement 
GAUTHEY 

Superviseur 
GAUTHEY 
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Rôles et 
responsabilités sur le 
projet  

Vous trouverez ci-dessous une description des principaux intervenants de 
l’organisation du projet. 

 
 

 � Superviseur du projet 

La supervision du projet sera assurée par Nicolas FERLET, Chef d’agence 
Dépollution-Désamiantage. Il possède plus de 15 années d’expérience dans le 
domaine de la réhabilitation des sites. Il a notamment été en charge 
d’importants dossiers de traitements complexes in situ et sur site et de projet 
importants de tri et gestion hors site de matériaux. 

En tant que superviseur du projet, les responsabilités de M. FERLET sont les 
suivantes : 
� valider les choix techniques et les documents du chef de projet,  
� intervenir auprès du client en expertise pour la bonne exécution du chan-

tier. 
 

En cas d’absence, il peut être remplacé par Stéphane ABELLO, Responsable 
Technique dépollution. 

 

Nom Nicolas FERLET 

Téléphone +33 (0)4 79 72 98 00 

Mobile +33 (0)6 08 36 14 05 

Mail nicolas.ferlet@eiffage.com  
 

 � Chef de projet (Interlocuteur) 

L’encadrement de chantier est assuré par Eric BRASSEUR, Responsable 
d’exploitation Dépollution. Il compte plus de 11 ans d’expérience dans le do-
maine des travaux en sites et sols pollués. Il a participé à la conception et à la 
réalisation de traitements d’eau / d’air et plus généralement de sol. 

En tant que chef de projet de l’affaire, M. BRASSEUR est en charge de la bonne 
gestion du projet. Il s’occupe ainsi de la coordination des équipes travaux et de 
sous-traitants, de l’établissement des documents administratifs, du suivi finan-
cier et contractuel du chantier. Il participe aussi à la réalisation du programme 
de travail d’essais sur site, et au dimensionnement des unités de traitement. 

En cas d’absence, il peut être remplacé par Mathieu VIEILLY, chef de projet 
dépollution. 

 

Nom Eric Brasseur 

Téléphone +33 (0)4 79 72 98 00 

Mobile +33 (0)6 03 42 11 21 

Mail eric.brasseur@eiffage.com  
 

 � Conducteur de travaux  

La conduite de travaux sera confiée à Matthieu SCHWOB, conducteur de 
travaux Dépollution. Il sera en relation étroite avec M. BRASSEUR et chaque 
intervenant du chantier.  

Sa mission principale consiste à coordonner et diriger toutes les activités du 
chantier, les équipes de travaux et sous-traitants, l’établissement des docu-
ments administratifs, du suivi financier et contractuel du chantier. 

En cas d’absence, il pourra être remplacé par Sebastien BUYLE, conducteur 
de travaux Dépollution. 
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Nom Matthieu SCHWOB 

Téléphone +33 (0)4 79 72 98 00 

Mobile +33 (0)6 51 04 90 99 

Mail Matthieu.schwob@eiffage.com  

 

 � Chef de chantier  

Monsieur MAKUNGA a une formation d’hydrogéologue et plus de 10 ans 
d’expérience en qualité de technicien spécialisé. Il a notamment réalisé dans 
sa globalité des diagnostics environnementaux (sondages, rapports, etc.), des 
travaux d’installation de systèmes et de suivi de traitement, le suivi de tra-
vaux de terrassement et gestion de terres. 

M. MAKUNGA est également formé encadrant technique amiante sous-
section 3. 

Pour ce chantier, Monsieur MAKUNGA tient aussi le rôle de chef de chantier. 
Il est donc l’interlocuteur du chef de projet sur le chantier. Il assure le mana-
gement des équipes chantier et des sous-traitants. 

M. MAKUNGA est habilité « Risques Chimiques niveau 1 et 2 » et est formé 
Sauveteur Secouriste du Travail. 

Au besoin, Monsieur MAKUNGA est remplacé ou appuyé par Monsieur LA-
HLAH, également chef de chantier. 

 

Nom Joseph MAKUNGA 

Téléphone +33 (0)4 79 72 98 00 

Mobile +33 (0)6 09 93 23 24 

Mail joseph.makunga@eiffage.com  
 

 � Géomètre projeteur du chantier 

Le géomètre projeteur du chantier :  
- Assiste le conducteur de travaux pour le suivi du chantier (métrés, 

etc.). 
- Réalise l'implantation du maillage des terres polluées. 
- Réalise les plans de recollement et les plans d'exécution suivant les 

directives données par le conducteur de travaux. 
 

 � Préventeur sécurité  

Le rôle de préventeur sécurité est assuré par Monsieur Fabrice PICHETTO. 
 

 � Chargé développement durable et performance 

Le rôle de chargé développement durable et performance est assuré par 
Monsieur Jean-François VIDOR. 

 

Références du 
personnel 
d’encadrement  

Les CV du personnel détaillant la formation, les compétences et les réfé-
rences de chaque personne sont joints en annexe 3. 

 

4.2. Planning des prestations 

Planning détaillé  Nous vous proposons en annexe  un planning prévisionnel de réalisation des 
travaux. 

Un planning d'exécution sera établi en période de préparation et transmis à 
la Maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre. 
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4.3. Synthèse des prestations 

Le tableau suivant présente les prestations effectuées par GAUTHEY selon la codification et les re-
commandations des normes NF X 31-620 « qualité du sol - prestations de services relatives aux sites et 
sols pollués », exigences générales, exigences des prestations d’ingénierie des travaux de réhabilitation 
et exigences des prestations d’ingénierie des travaux de réhabilitation. 

 

Code Prestation  Code Prestation  

B100 Études de Conception X C330 Traitement des rejets aqueux sur site  

B110 Études de faisabilité technique et fi-
nancière X C331 Récupération des produits purs par 

débourbeur/déshuileur sur site  

B111 Essais de laboratoire  C332 Prétraitement des eaux souterraines 
extraites sur site  

B112 Essais en pilote  C333 Élimination des contaminants orga-
niques dissous sur site 

 

B120 Études d'avant-projet (AP)  C333a Stripping à l'air  

B130 Études de projet  C333b Photo-oxydation sous UV  

B200 
Établissement des dossiers administra-
tifs  C333c 

Adsorption de contaminants orga-
niques  

C100 Préparation de chantier  X C333f 
Séparation par membrane de contami-
nants organiques  

C110 Organisation de chantier  X C334 
Élimination des contaminants inorga-
niques dissous sur site  

C120 
Définition d'un plan d'hygiène et de 
sécurité X C334b 

Adsorption de contaminants inorga-
niques  

C130 
Établissement des dossiers administra-
tifs  X C334d Échange d'ions  

C200 
Mise en place, réalisation, suivi du 
chantier X C334e 

Précipitation, coagulation-floculation, 
décantation  

C300 
Exécution des techniques de dépollu-
tion X C334f Filtration  

C310 
Techniques de dépollution in situ (avec 
traitement sur site des polluants récu-
pérés) 

 C340 
Traitement des rejets atmosphériques 
sur site  

C311 Méthodes physiques par extraction de 
la pollution in situ   C341 Méthodes de traitement des effluents 

gazeux sur site   

C313 Méthodes chimiques in situ  C341a Adsorption  

C315 Méthodes biologiques in situ   C341b Absorption (ou lavage)   

C316 Autres techniques in situ   C341c Condensation   

C320 Techniques de dépollution sur site X C341d Procédés d’oxydation thermiques   

C321 Méthodes physiques par évacuation de 
la pollution  

X C341e Procédés d’oxydation    

C321a Excavation des sols X C341f Réduction thermique   

C321b Tri granulométrique  C341g Bioréacteurs   

C321c Lavage à l’eau sur site   C342 Élimination des particules sur site   

C322 
Méthodes physiques par piégeage de la 
pollution sur site   C342a Cyclones   

C323 Méthodes chimiques sur site   C342b Dépoussiéreurs humides (ou laveurs)  

C324 Méthodes thermiques sur site   C342c Électrofiltres   

C325 Méthodes biologiques sur site   C342d Filtres   

   C400 Réception du chantier X 
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5. Hygiène et sécurité 

Hygiène sur le chantier  Les diagnostics de sol ont prouvé la présence de terres polluées au droit du 
site. Les pollutions détectées sont des : 
� Hydrocarbures Totaux (HCT C10-C40) et BTEX-CAV 

En phase travaux,  des mesures spécifiques seront prévues au droit des exca-
vations. Notamment, un suivi continu par détecteur multigaz (dont PID), 
ainsi que le port d’une surcombinaison pendant toute la phase de terrasse-
ment et selon mesure PID, le port d’un demi-masque respiratoire à car-
touche. 

 

Installations de chantier  Les installations comprendront au minimum : 
�  un bungalow vestiaire  
�  un bungalow réfectoire avec une table et des chaises 
� Un bungalow bureau/salle de réunion 
�  un WC chimique 

 

Emprise de chantier  Les zones de travaux seront clairement définies et matérialisées à l’intérieur 
du site. 
� rouge = zones d’intervention comprenant les zones de traitement et le 

stockage des produits purs récupérés 
� orange = zone de transition entre la base de vie et la zone de travaux de 

réhabilitation du site comprenant un sas de décontamination avec un « 
vestiaire sale » (zone rouge), un bloc sanitaire et un « vestiaire propre » 
(zone verte), une zone de décontamination et de stockage du matériel. 

� verte = zone exempte de toute pollution et de toute activité de chantier 
correspondant à la base de vie avec bureau, réfectoire et sanitaires. 

 

EPI commun  Sur le chantier, le personnel intervenant sur le chantier de dépollution devra 
d’abord se conformer au port du matériel de protection Eiffage, à savoir : 
� un casque 
� un gilet ou veste à haute visibilité 
� des bottes ou chaussures de chantier renforcées 
� bleu de travail 
� protection auditive 
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EPI spécifique à la 
dépollution  

Les principaux risques répertoriés pour ce projet sont les suivants : 
� inhalation de vapeurs toxiques,  
� ingestion/inhalation de poussières : polluants absorbés sur les poussières, 
� contact cutané avec des sols pollués. 

Le personnel amené à travailler dans des environnements sera équipé de de 
façon spécifique. 

 

Type d’opération / Nature du risque Équipement 

Terrassement des matériaux pollués. 
Détecteur multigaz (PID) 
Masques à ventilation libre avec car-
touches filtrantes de type ABEK-P3. 

Contacts cutanés avec les sols pollués 
Ingestion/inhalation de poussières  

Combinaisons de protection : combinai-
sons soudées étanches de type TYVEK 
catégorie 3 - classe 5 ou 6. Gants. 

Nettoyage des zones de chantier 

Lave botte à l’extérieur de la zone 

Interdiction de manger en zone rouge 

Réfectoire indépendant et accessible uni-
quement après nettoyage et enlèvement 
des EPI 

 

   

Masque respiratoire ventilé Cartouche filtrante sur moteur du masque Botte 
 

   

Combinaisons jetables Gants produits chimiques Gant nitrile d’échantillonage 
 

 

Suivi de l’exposition 
des personnels  
à la pollution  

 

Les points suivants sont mis en œuvre pour garantir le respect de la règlementa-
tion en matière de suivi d’exposition des personnels à des produits dangereux : 
� Informer le médecin du travail d’un suivi médical adapté des salariés ; 

remplir la fiche individuelle d’exposition et la liste des salariés exposés. 
� Faire assurer au besoin une surveillance médicale renforcée (SMR), né-

cessaire pour la personne exposée : 
- Une visite médicale avant affectation au poste vérifie l’absence de contre-

indication médicale et sert de référence pour les contrôles ultérieurs. 
- Les femmes enceintes ou allaitant, et les jeunes travailleurs de moins 

de 18 ans ne peuvent pas être affectés ou maintenus à des postes de 
travail les exposant aux substances toxiques. 

- La visite médicale est renouvelée un mois après l’affectation au poste, 
puis tous les six mois au moins pour le personnel en SMR. 

- La fréquence des visites périodiques et des examens biologiques est 
adaptée aux résultats des prélèvements atmosphériques et des indica-
teurs biologiques d’exposition éventuels. 

- Si les mesures de concentration dans l’air ne sont pas représentatives 
de l’exposition individuelle, le contrôle de l’exposition est basé uni-
quement sur la surveillance biologique. 

- Un suivi post-exposition est réalisé tous les deux ans par le médecin 
du travail du salarié si ce dernier est toujours en activité mais n’est 
plus exposé. Que ce salarié reste dans la même entreprise ou qu’il ait 
changé d’employeur. 

� Remplir une attestation d’exposition signée par le médecin du travail et 
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la remettre au salarié lors de son départ de l’entreprise. 
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6. Environnement 

Prévention contre les 
déversements 
accidentels  

Les produits liquides présentant un risque de pollution par déversement acci-
dentel sont stockés dans des réservoirs adaptés et munis de bacs de rétention. 

Pour parer à un éventuel déversement accidentel d'hydrocarbures (rupture 
d’un flexible…) sur les sols, le chantier est équipé avec du produit absorbant. 
Le personnel est sensibilisé à la conduite à tenir en cas d'incident, à savoir : 
� arrêter la source de pollution, 
� endiguer la pollution et protéger les évacuations vers les réseaux com-

munaux, 
� utiliser le produit absorbant, 
� appeler les pompiers en cas d'accident important (contamination des 

eaux de surface par exemple). 
� les terres souillées sont excavées et stockées temporairement sur une bâche 

mobile imperméable pour évacuation vers une filière adaptée et agréée. 

En cas de déversement, un rapport d’intervention est établi. Le personnel est 
formé à l’utilisation de ces kits d’intervention. 

 

 

 

 

Figure 8 : Dispositif de protection de l’environnement présent sur site 
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7. Offre Financière 

  



210, rue Aristide Bergès BP 19

73492 LA RAVOIRE

Tél: 04.79.72.98.00

 Fax: 04.79.72.68.52

A l'attention de

A le

V/Réf.

N/Réf.

Objet : 

ATAC Réseau Sud

14 rue Gorge de Loup

69 009 LYON

M. MATHIEU HERVEAU

La Ravoire 26 février 2018

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

ATAC-Station service Moutiers (73)

18-02891-Moutiers-ATAC-DEKRA

Travaux de réhabilitation station service

Moutiers (73)

Monsieur,

Suite à votre consultation, nous avons l'honneur de vous adresser notre meilleure

proposition de prix relative aux travaux référencés sur le devis descriptif et estimatif

ci-joint.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Au cas où notre proposition serait retenue, nous vous serions très obligés de nous

retourner le double du devis descriptif et estimatif ci-joint, revêtu de votre signature.

Eric BRASSEUR
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PROPOSITION ISO 9001

CONDITIONS GENERALES



 V/Réf. :

 N/Réf. :

 Objet :

1 F 1

1.1 F 1

1.2 F 1

1.3 F 1

1.4 F 1

2 F 1

2.1 U 3

2.2 F 1

2.3 m2 230

2.4 mL 25

2.5 m2 250

2.6 ml 60

2.7 F 6

2.8 T 8

2.9 F 1

2.10 T 1

2.11 T 1

3 m3 400

3.1 m3 300

3.2 m3 70

3.3 m3 30

3.4 For 1

PM For PM

18-02891-Moutiers-ATAC-DEKRA Adresse : 14 rue Gorge de Loup

Travaux de réhabilitation station service 69 009 LYON

DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF ISO 9001

ATAC-Station service Moutiers (73) Société : ATAC Réseau Sud

Préparation de chantier 8 895,00 8 895,00

Préparation administrative du chantier (DICT, PPSPS, plan de 
terrassement)

2 995,00 2 995,00

Moutiers (73) A l'attention de : M. MATHIEU HERVEAU

N° DU 
PRIX

DESIGNATION DES TRAVAUX U QTES
PRIX UNITAIRE HT 

en Euros
MONTANT HT en 

Euros

Déconnexion de l'ensemble des réseaux de la station service 
(eau, élec, etc,) avec attestation de consignation

A votre charge

Démantèlement de l'ancienne station service 33 942,70 33 942,70

Installation de chantier 3 100,00 3 100,00

A/R du matériel de chantier 2 800,00 2 800,00

Démolition du auvent, yc évacuation des déchets en filière 27,70 6 371,00

Découpe propre des  enrobés en limite de travaux 15,80 395,00

Purge, dépose et élimination des volucompteurs 293,00 879,00

Dépose cabine et cheminées des trous d'homme 590,00 590,00

Gestion des cuves 1.1 à 1.3 et 2.1 à 2.3 - démolition  cuvelage, 
nettoyage/inertage, découpe et évacuation

2 260,00 13 560,00

Elimination liquides hydrocarburés résiduels, en filière 194,70 1 557,60

 Démolition dallage béton et massifs, yc évacuation en filière 26,30 6 575,00

Gestion des réseaux d'alimentation enterrés: station service et 
réseau EP - Extraction et évacuation

32,10 1 926,00

Elimination boues hydrocarburées résiduelles, en filière 449,40 449,40

Terrassement des terres au droit des zones polluées 94,30 37 720,00

Gestion zone dépotage et séparateur hydrocarbures : 
nettoyage, curage, découpe et évacuation

1 445,00 1 445,00

Elimination liquides hydrocarburés résiduels, en filière 194,70 194,70

Terrassement de la zone 1 - point chaud HCT (300 m3 max) 17,80 5 340,00

Plus Value pour Terrassement/remblais en caisson de blindage - 
3 phases de 3,5 ml X 7 ml x Z=5 m, au droit du mur de 
soutènement                      

30 600,00 30 600,00

Plus Value pour Réalisation Microberlinoise  ancrée pour 
terrassement au droit du mur de soutènement, selon 
préconisations KAENA, Yc Volumes sup Déblais/remblais pour 
talus 1/1 - 600 m3 en +

100 à 130 K€

Terrassement de la zone 2 - point chaud BTEX (70 m3 max.) 17,80 1 246,00

Terrassement de la zone 3 - zones cuves (terres de 
recouvrement des cuves et bords/ fonds si douteux)

17,80 534,00

Report 80 557,70

A adresser au client en double exemplaire



4 T 760

4.1 T 760

5 m3 542

5.1 m3 300

5.2 m3 242

5.3 unité 3

6 m2 350

6.1 m2 350

7 F 1

7.1 F 1

7.2 F 1

A

le

Devis descriptif et estimatif.xls 25/04/2016 Page 1/2

Rédaction du DOE 1 240,00 1 240,00

Remblaiement des zones 2 &3 - point chaud BTEX & zones 
cuve (yc vide cuves 2 fois 70 m3 + séparateur 2 m3)

48,60 11 761,20

Essais à la plaque

11 550,0033,00

Pour le client Pour l'entreprise  TOTAL HT en Euros 182 513,90

"Bon pour acceptation" La Ravoire  TVA au taux de 20 % 36 502,78

Date, cachet et signature 26 février 2018  PRIX GLOBAL TTC en Euros 219 016,68

Eric BRASSEUR

Suivant la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques 
du 15/05/2001, en marché privé , les règlements de 

factures doivent s'effectuer à 30 jours date de 
réception .

Repli de chantier et rédaction du DOE 2 120,00 2 120,00

Repli/ Nettoyage de chantier 880,00 880,00

* Le client déclare avoir prix connaissance des conditions générales et particulières d'exécution des travaux applicables à notre proposition
*Rayer cette mention pour les devis de travaux exécutés dans le cadre d'un marché

VOIR CONDITIONS PARTICULIERES AU VERSO

Version 07 Mise à jour le 

Réfections des enrobés

Remblaiement/compactage des fouilles, yc anciennes 
cuves & séparateurs

50,01 27 106,20

Remblaiement de la zone 1 - point chaud HCT 48,60 14 580,00

255,00 765,00

Réfection des enrobés 33,00 11 550,00

Report 80 557,70

61 180,0080,50Elimination des terres en filière

Elimination des terres en filière, densité estimée à  1,9 80,50 61 180,00



CONDITIONS DE PAIEMENT 10% au démarrage

GARANTIE DE PAIEMENT Caution bancaire

Autre

DELAI D'EXECUTION

PRECISIONS DIVERSES

Devis descriptif et estimatif.xls 25/04/2016 Page 2/2

CONDITIONS PARTICULIERES

Version 07 Mise à jour le 

Selon planning joint

"Un métré contradictoire sera réalisé à la fin du ch antier "

DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF ISO 9001

Acompte

Solde

Oui

Non
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Confidentialité-Communication 

 

Confidentialité - 
Communication  

Les salariés de GAUTHEY ont signé une clause de confidentialité dans le 
cadre de leur contrat de travail et les supports informatiques utilisés ne sont 
accessibles que par les salariés travaillant pour l’entreprise. Dans le cadre de 
la réalisation de ce projet, GAUTHEY peut s’engager à signer un contrat de 
confidentialité spécifique si notre client le souhaite. 

Pendant la durée des travaux et pour une période définie par le client après 
la fin du chantier, GAUTHEY s’interdit de faire toute publication, publicité, 
article et d’une manière générale toute communication écrite et/ou orale af-
férente au chantier (nature, montant etc.), sans l’accord écrit et préalable du 
Maître d’Ouvrage.  

De la même manière, GAUTHEY s’interdit de présenter à tout tiers des do-
cuments de référence écrits ayant trait au chantier, autres qu’un certificat de 
capacité demandé auprès du Maître d’Ouvrage ou que des documents qui ont 
fait l’objet d’une large diffusion par le Maître d’Ouvrage 

 

 

Charte de déontologie 
 

Charte de déontologie  L’entreprise GAUTHEY intègre les principes et fondements du groupe, no-
tamment au travers des documents suivants :  

� « Charte des valeurs et finalités d’Eiffage – Code de conduite », 08 
Octobre 2008 ; 

� « Éthique et Engagements », Octobre 2011.  

Ces documents se proposent de rassembler les différents éléments de la dé-
marche éthique du Groupe et de toutes ses entités constitutives. La charte est 
remise à tout nouveau salarié qui intègre le Groupe. Elle est diffusée en in-
terne à tous les niveaux hiérarchiques, dans toutes les filiales et en externe à 
la demande de nos clients.  

Notre charte tient pour grands principes notamment :  
� La responsabilité : 

Tout employé de l’entreprise assume, à son niveau, la responsabilité de ses 
actes. Tout le monde a droit à l’erreur mais l’erreur répétée devient une faute. 

� La transparence avec le client : 

Le client fait l’objet d’un devoir de conseil dans le cas où le projet 
n’apparaitrait pas suffisamment élaboré ou comporterait des erreurs pour 
permettre une offre satisfaisante. En cas de dérive dans la réalisation du pro-
jet, le client est également informé au plus vite et au mieux. 

� La prévention des Conflits d’Intérêts :  

Dans le cadre des propositions commerciales, le client est informé des éven-
tuels sujets de conflit d’intérêt liés au projet, à ses intervenants ou à son con-
texte.  

Les prestations de GAUTHEY seront réalisées en toute indépendance et en 
toute impartialité. 
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ANNEXE 1 
- 

PLANNING PREVISIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 0 J

2 15 J

3 1 J

4 1,5 J

5 3 j

6 5 J

7 11 J

1ère phase 2ème phase 3ème phase

8 11 J

1ère phase 2ème phase 3ème phase

9 2 J

10 1 J

11 5 J

Semaine 8

Livraison engins et matériel

Semaine 5

Installations de chantier

Qté U
Semaine 1Semaine 0 Semaine 2 Semaine 3

Préparation de chantier

Réception de l'Orde de Service

N°

Moutiers (73) - ATAC 

Réhabilitation station service

Semaine 6 Semaine 7

Démolition massifs et dallages bétons, yc 

évacuations

Extraction des cuves, séparateur et volucompteurs

Terrassement - Zone spot HCT, par caisson de 

blindage - 3 phases, yc mise en stock/reprise pour 

évacuation

Semaine 9

Préparation administrative

Vidange et dégazage des cuves, séparateur, 

réseaux et volucompteurs

Démolition de l'auvent, dallages bétons et massifs

Découpage/dépose de l'auvent et de la cabine, yc 

évacuations

Excavation, mise à jour des cuves

Semaine 4

Vidange, dégazage et extraction/évacuation des 

cuves, séparateur et volucompteurs

Désignation

Réalisation DICT, PPSPS, Validation fournisseurs/ 

Livraison, installation Base vie & clôture chantier

Découpe enrobés (scie à sol) en limite zones 

travaux

Excavation et mise en stock terres au droit des 

cuves

Rendu du DOE

Essais à la plaque

Réfection des enrobés

Terrassement des terres polluées et évacuation

Terrassement - Zone spot BTEX, yc évacuation

Remblaiement + compactage

Réfection des enrobés

Repli des installations

Remblaiement/compactage des zones terrassées, 

yc apport de matériaux

Repli de chantier

18-02891-Moutiers-ATAC
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ANNEXE 2 
- 

PRINCIPALES REFERENCES ET 
FICHES PROJETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTE DES RÉFÉRENCES DU SERVICE

RÉHABILITATION DE SITES

Lieux d'exécution - 

Client
Nature des travaux

Codification 

LNE

Montant du 

marché

Période 

d'exécution

Annonay (07) - 
EPORA

Terrassement, tri et évacuation de mâchefers, terres et bétons  pollués. Analyses bords & fonds de fouilles. 
Gestion de cuves enterrées.

590 K€
Janv.2018 - En 

cours

Aix Les Bains (73) - CC 
Grand Lac

Terrassement,tri et évacuation des matériaux inertes et pollués, traitement des eaux de rabattement de 
nappe, analyses bords&fonds de fouilles, remblaiement.

159 K€
Déc.2017 - En 

Cours

Lacq  - Industriel 
(confidentiel)

Réhabilitation ancien puits d'extraction. Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués, 
remblaiement et reprofilage du site.

850 K€
Oct.2017 - En 

cours

Cluses (74) - Industriel 
(confidentiel)

Réhabilitation ancienne station service,  Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués, 
remblaiement des fouilles. Gestion cuves et structres Hors sol.

160 K€
Oct.2017 - 

nov.2017

Pontaumur (63) - 
supermarché

Réhabilitation ancienne station service d'un supermarché , Terrassement et tri des matériaux inertes et 
pollués. Gestion cuves enterrées et structres Hors sol. Remblaiements du site.

166 K€
Sept.2017 - 

Oct.2017

multi-sites - EVEHA Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués dans le cadre de fouilles archéologiques 150 K€
Juillet 2017 - 

Oct.2017

Dijon (21) - SNCF Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Gestion cuves enterrées 80 K€
Juillet 2017 - 

Aout 2017

Saclay (91) -
Eiffage Route

Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Traitement sur 18 mois des terres (19 700 m3) par 
biotertre enterré.

B100, B110, B120, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C130, 
C200, C321a, C325b, 
C325d, C331, C340, 
C341a, C400

600 k€
Février 2017 - 

En cours

Moulins (03) - SEME
Terrassement et tri des matériaux pollués 1 400 m3. Traitement des matériaux pollués par biotertre         1 
200 m3 et suivi du traitement pendant 30 mois.
Vidange, nettoyage et dégazage de cuves enterrées (hors codification LNE).

B100, B110, B111, B112, 
B120, B130, C100, 
C120, C130, C200, 
C300, C321, C321a, 
C321b, C325b, C341a, 
C342d, C400

140 k€
Avril 2015 - En 

cours

Lyon (69) - Ecole 
Emile Cohl - Lot 2

Terrassement de matériaux pollués selon plan de maillage et tri granulométrique. Elimination de la 
fraction fine en filières de traitement (1100 T en ISDND, 830 T en Biocentre, 1560 T en ISDI).
 Installation d'un système de Venting en galeries souterraines pour traiter les sols, contaminés aux COHV 
et traitement/suivi des gaz extraits sur filtres à charbon actif.

2321, 7551
B100, B110, B120, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C130, 
C200, C300, C310, 
C311a, C321a, C321b, 

340 k€
Janvier 2015 - 

En Cours

Lorraine - EPF 
Lorraine

Marché à bon de commande. Travaux de dépollution urgent sur l’ensemble de la Lorraine (vidange de 
cuve, retrait, conditionnement et évacuation des déchets, gestion d’eaux souillées et de terres polluées). 

B330, C100, C110, 
C120, C130, C200 600 K€ Max.

Oct. 2013 - Mars 

2018

Grenoble (38) - SEM 
Innovia

Marché à bon de commande. Gestion de terres polluées excavées. Caractérisation, prétraitement par tri 
granulométrique et évacuation des terres en filières agréées.

A100, A200, A260, 
B120, B200, B320, 
B330, C100, C110, 
C120, C130, C200, 
C321a, C321b, C400

1 000 K€ Max.
Sept.2013 - 

Déc.2017

Docelles (88) -
EPF Lorraine

Travaux de curage du canal usinier d'un ancienne papeterie. Pompage, tri et déshydratation des boues, 
par trommel sous eau (séparation fines/élèments grossiers). Traitement des eaux du canal. Evacuation 
des boues et matériaux en filières adaptées

C100, C110, C120, 
C130, C200, C311, 
C320, C321, C333, 
C334, C400

270 k€
Nov. 2016 - Nov. 

2017

Bourdeau (73) - 
Eiffage TP 

Traitement des eaux d'exhaures suite au percement de la galerie annexe du Tunnel du Chat à Bourdeau 
(73), par coagulation / floculation.

B100, B110, B120, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C130, 
C200, C300, C332, 
C334e

200 k€
Mars 2015 - 

Sept.2017

St Etienne (42)
EPORA

Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Evacuation des terres en filières adaptées, cadence de 
2 000 T/j, au total 41 500 T évacuées. Travaux de démolition de dallages et béton. Traitement des eaux de 
fonds de fouilles

B100, B110, B111, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C130 
C200, C300, C320, 
C321, C321a, C321b, 
C330, C400

3 470 k€
Février 2017 - 

Mai 2017

Vénissieux (69)
LIONHEART

Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Optimisation et réutilisation sur site en confinement 
sous les futurs bâtiments. Evacuation en filières adaptées. 

C100, C110, C120, 
C130, c200, C300, 
C321, C321a, C400

280 k€
Juin 2016 - Nov. 

2016

Nivolas-Vermelle (38)
Eiffage Route

Diagnostic complémentaire des sols et des eaux dans le cadre d'une cessation d'activité. Réalisation de 
sondages et implantation de piézomètres. Réalisation de prélèvement de sols et d'eau. 

B100, B110, B120, 
B130, B200 13 k€

Oct. 2016 - Nov. 

2016

Genay (69)
Centre E-Leclerc

Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Evacuation des terres en filières type Biocentre. 
Traitement de la nappe avec une unité mobile de traitement. Pompage du surnageant par une 
hydrocureuse et élimination en centre de traitement

B100, B110, B120, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C200, 
C300, C321, C321a, 
C400

95 k€
Juin 2016 - 

Juillet 2016

Aulnat (63)
Cristal Union

Inertage d'une cuve FOD. Création de piézomètre. Quantification spatiale de la pollution sur les eaux 
souterraines.

B100, B110, B111, B112, 
B120, B130, B200, 
C100, C110, C120, 
C130, C200, C300, 
C310, C311, C311b, 
C330, C331, C332, 

7 k€
Mai 2016 - Mai 

2016

REFERENCES RECENTES DE MOINS DE 4 ANS

Objet : La liste suivante constitue la base des références du service réhabilitation de sites mais n’est en aucun cas une liste à caractère exhaustif.
Date de mise à jour : 06/02/2018 1



LISTE DES RÉFÉRENCES DU SERVICE

RÉHABILITATION DE SITES

Lieux d'exécution - 

Client
Nature des travaux

Codification 

LNE

Montant du 

marché

Période 

d'exécution

Oyonnax (01)
Communauté de 
Communes du Haut 
Bugey

Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Elimination des matériaux en filières adaptées. 
Gestion des cuves enterrées : vidange, inertage, nettoyage, dégazage et évacuation. Elimination des 
déchets et liquides hydrocarburés.

B100, B110, B130, 
B200, C100, C110, 
C120, C130, C200, 
C300, C321, C321a, 
C400

97 k€
Avril 2016 - 

Août 2016

MoyenMoutier (88)
SCA Hygiène Products 
Holdings

Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Elimination des matériaux en filières adaptées. 
Travaux de confortement. Traitement sur 6 mois des eaux souterraines grâce à notre Unité Mobile de 
Traitement des Eaux.

B100, B120, B200, 
C100, C200, C321a, 
C321b, C331, C333c, 
C400

1 900 k€
Septembre 2015-

Mars 2016

Rhone-Alpes
SNCF - multisites

Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Elimination des matériaux en filières de traitement 
adaptées. Démantèlement d'installations(cuves,etc…), Désamiantage

B100, B110, B130, 
B200, C100, C110, 
C120, C130, C200, 
C300, C321, C321a, 
C400

365 k€
Novembre 2015 - 

Février 2016

Voiron (38) - CC du 
Pays  Voironnais

Terrassement et tri des matériaux inertes et pollués. Excavation sélective selon plan de maillage  
Elimination des matériaux en filières de traitement adaptées. Comblement du piézomètre.

B100, B110, B130, 
B200, C100, C110, 
C120, C130, C200, 
C300, C321, C321a, 
C400

100 k€
Nov. 2015 - Déc. 

2015

Bassens (73) - 
Chambéry Métropole

Gestion des terres polluées (hydrocarbures volatils C5-C10, BTEX et Naphtalène) d’une ancienne station-
service dans le cadre de la création d’un ouvrage pour la déviation d’un cours d’eau.  Traitement des terres 

(350 m3) par biotertre enterré couplé à du venting in situ.

2321, 7551, 211, 221
B100, B110, B120, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C130, 
C200, C321a, C300, 
C310, C315b, C340, 
C341a, C400

-
Juillet 2015 - 

Décembre 2015

Saint Etienne (42) - 
EPASE

Essais de traitement de la phase gazeuse interstitielle ("Venting in situ") et essais en laboratoire 
d'oxydation chimique par ozone sur le milieu sol.

B100, B110, B111, B112, 
B130, C100, C110, 
C120, C130, C200, 
C300, C311a, C311d, 
C315, C315b, C321, 
C321a, C321b, C400

24 k€
Juillet 2015 - 

Septembre 2015

La Léchère (73) - 
Ancien garage 
Eurorepar 

Gestion du dossier de cessation d'activité du site. Travaux de reconnaissance stratigraphique et 
environnementale. Rédaction du plan de gestion environnementale et proposition de mesures de gestion / 
bilan coût-avantages.
Travaux de dépollution : excavation et gestion hors site des terres polluées aux HCT (type ISDND / 
Biocentre). Pompage, nettoyage, dégazage et inertage par béton maigre de 3 cuves enterrées (hors 
codification LNE). Gestion des déchets liquides et boueux en filière adaptée.

211, 221, 2322, 371, 
3722, 3641, 3642, 7551
A100, A200, B100, 
B120, B200, C100, 
C200, C321a, C400, 
EVAL, PG

18 k€ Mars 2015

Firminy (42) - EPORA
Excavation sélective selon plan de maillage des zones polluées (env. 950 T en filières type ISDND / 
Biocentre). Sondages complémentaires par tranchées d'exploration et suivi des terrassements par kit 
Petroflag. Gestion de déchets pâteux en filières de traitement adaptées ISDD (env. 20 T).

221, 2322, 7551
A100, A200, B100, 
B120, B20, C100, 
C200, C321a, C400

90 k€
Février 2015 - 

Juillet 2015

Saint-Genis-Laval (69) 
- SMAC

Travaux de dépollution de la zone de l'ancienne cuve de stockage de fioul. Démolition de la dalle béton, 
excavation et élimination en filières de traitement des matériaux pollués (env. 160 T). Comblement 

et compactage de la fouilles par des matériaux inertes. Pompage et inertage de la cuve (hors codification 
LNE).

2322, 2342, 7551
B100, B110, B120, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C130, 
C200, C300, C321a, 
C400

25 k€ Juin 2015

La Motte Servolex (73) - 
Norbert Dentressangle

Excavation et gestion des terres polluées en filières de traitement adaptées (ISDND ou équivalent). 
Remblayage de la fouilles par des matériaux sains d'apport et compactage selon guide GTR 92.

2322, 2342, 7551
B100, B110, B120, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C130, 
C200, C300, C321a, 

38 k€ Février 2015

Marseille (31) - 
EIFFAGE Immobilier 

Essais de traitement par mycoremédiation: Le mycélium (partie pouvant croitre du champignon) est 
utilisé pour extraire les polluants du sol. Il peut alors les dégrader afin d'en tirer les nutriments 
nécessaires pour se développer, réduisant en parallèle les concentrations des contaminants.

B100, B110, B112, 
B120, B130, B200, 
C100, C110, C120, 
C130, C200, C300, 
C321a, C315, C350, 
C400

25 k€
Janvier 2015 - 

Avril 2015

Saint-Pierre d’Allevard 
(38) - SRA SAVAC

Traitement des eaux polluées par unité mobile de traitement des eaux. Pompage des eaux et du fioul lourd 
par skimmer, puis rejet des eaux au milieu naturel.

7551
C100, C200, C331n 
C333c, C334e, C334f, 
C400

45 k€
Novembre 2014 

– Mars 2015

Lyon Vaise (69) - 
EIFFAGE Immobilier

Travaux d'excavation des matériaux pollués aux HCT, HAP et BTEX. Tri granulométrique et traitement 
biologique par biotertre de la partie fine des matériaux triés. Elimination en filières adaptées de matériaux 
pollués (type classe Biocentre et ISDND). 

B100, B110, B111, B112, 
B120, B130, C100, 
C120, C130, C200, 
C300, C321, C321a, 
C321b, C325b, C341a, 
C342d, C400

240 k€
Octobre 2014 - 

Août 2015

Genas (69) - 6ème 
SENS IMMOBILIER

Travaux de dépollution des sols de l'ancien site TCM à Genas (69). Excavation sélective de 1800 m3 

matériaux pollués (HCT, HAP et BTEX). Tri granulométrique des matériaux par godet cribleur. 
Elimination en filières de type traitement biologique de 800 T de terres polluées et bétons pollués. 
Vidange, dégazage et extraction de cuves enterrées et traitement des déchets hydrocarburés liquides par 
séparateur hydrocarbures et bassin de décantation.

C100, C110, C120, 
C130, C200, C300, 
C321, C321a, C321b, 
C333c, C400

120 k€
Octobre 2014 - 

Avril 2015

Objet : La liste suivante constitue la base des références du service réhabilitation de sites mais n’est en aucun cas une liste à caractère exhaustif.
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LISTE DES RÉFÉRENCES DU SERVICE

RÉHABILITATION DE SITES

Lieux d'exécution - 

Client
Nature des travaux

Codification 

LNE

Montant du 

marché

Période 

d'exécution

Feyzin (69) - SNCF

Travaux d'excavation et d'évacuation de matériaux pollués dans le cadre de travaux de rénovation de la 
station service de la gare de Sibelin (69). Sciage et retrait des enrobés, puis excavation sélective des 
matériaux. Gestion d'enrobés (13 T en ISDI), de ballasts (100 T) et de terres pollués (275 T) en filière 
ISDND / équivalent

B110, B120, B200, 
C100, C200, C321a, 
C400

17 k€ Octobre 2014

Saint-Hilaire-du-
Rosier (38) - CELTA 
Saint-Hilaire

Travaux de démolition de dallage béton de l'enveloppe d'une cuve enterrée. Vidange et dégazage d'une 
cuve. Pompage et élimination des produits hydrocarburés en filière adaptée.

7551
B100, B200, C100, 
C200, C300, C400

7 k€ Septembre 2014

Villeurbanne (69) - 
EIFFAGE Travaux 
Public RAA Est

Excavation sélective des sols contaminés (aux HCT, métaux sur éluat, Sulfates), évacuations des 
matériaux en filières adaptées de type ISDI, ISDI + et ISDND (gestion de 410 tonnes de matériaux).

B110, B120, B200, 
C100, C200, C321a, 
C400

15 k€ Septembre 2014

Saint-Etienne (42) - 
SNCF

Travaux de réhabilitation et de création d'une nouvelle station de maintenance de la gare de Châteaucreux 
à Saint-Etienne (42). Suppression des spots de pollution par excavation et élimination en filière de 
traitement de type ISDND / équivalent (gestion de 1600 T de matériaux en filières). Compactage des 
fouilles par passes successives avec objectif de portance (essais GTR selon guide de remblayage) afin de 
préserver les voies de chemin de fer aux abords. Suivi des terrassements par kit Petroflag par technicien 
spécialisé.

7551
B100, B120, B130, 
B200, C100, C110, 
C120, C130, C200, 
C300, C321, C321a, 
C400

185 k€
Août 2014 - 

Septembre 2014

Le-Pont-de-Claix (38) - 
EPFL du Dauphiné

Travaux de dépollution de l'ancien site Becker Industrie à Le-Pont-de-Claix (38). Excavations et 
évacuation des spots de pollution contaminés aux HCT, HAP, COHV, CAV et PCB. Elimination de 770 T 
en filières de traitement (ISDND / équivalent et ISDD), tri granulométrique des matériaux par godet 

cribleur et remblaiement partiel des fouilles (580 m3) et compactage.

211, 2322, 7551
A100, B100, B120, 
C100, C200, C321a, 
C321b, C400

92 k€
Juillet 2014 - 

Août 2014

Grésy-sur-Aix (73) - 
SCI Les Bloufoués

Réalisation d'une caractérisation de la pollution et excavation / évacuation de 80 T de matériaux pollués 
aux hydrocarbures totaux en filière agréées (type ISDND / équivalent). Comblement de fouilles par 
matériaux sains d'apport et compactage. Réfection par pose d'enrobés à froid. Pompage des eaux 
résiduelles (env. 15 m3) en fond de cuves enterrée et traitement sur site par filtration et adsorption sur 
filtres à charbon actif. Inertage de 4 cuves par injection de béton.

211, 221, 2322, 265, 
335, 347, 3642, 7551
A100, A200, B100, 
B120, C100, C200, 
C321a, C333c, C400

33 k€
Juillet 2014 - 

Août 2014

Saint-Jeoire-Prieuré 
(73) - AREA 

Réalisation des travaux de curage / dépollution du fossé de l’aire de service du Granier, situé à Saint-
Jeoire-de-Prieuré (73). Gestion de terres polluées aux HCT à une concentration maximale de 22 000 
mg/kg MS, en centre de traitement adapté. Reprofilage du fossé pour assurer les écoulements 
hydrauliques.

B120, B200, C100, 
C200, C321a, C400 19 k€ Avril 2014

Garges-lès-Gonesse 
(95) - Confidentiel

Réhabilitation des sols d’un ancien site industriel. Terrassement de 70 000 m3 selon un plan de maillage. 
Gestion de terres polluées par criblage et traitement hors site en centres agréés.

B110, B120, B130, 
B200, C100, C200, 
C321a, C321b, C400

2 500 k€
Mars 14 – Août 

2015

Chambéry (73) - 
Chambéry Métropole

Caractérisation environnementale des sols et eaux suite à une découverte de matériaux potentiellement 
pollués, au droit de la futur station d'épuration de la ville. Puis, traitement sur site des eaux polluées aux 

hydrocarbures (env. 85 m3) avant rejet au réseau d'assainissement de Chambéry et contrôle de la qualité 
des eaux traitées. Elimination des déchets boueux (11 T) par camion hydrocureur agréé ADR en filière 
adaptée.

7551
B100, B110, B120, 
B130, B200, C100, 
C110, C120, C130, 
C200, C300, C311d, 
C332, C333c, C334e, 
C400

5 k€
Mars 2014 - 

Avril 2014

Lyon (69) - COURLY

Réhabilitation des sols d’un ancien site industriel. Terrassement / remblayage selon un plan de maillage 

de 17 000 m3. Gestion de terres polluées par criblage et traitement hors site (pollution HCT) et sur site par 
confinement (pollution métaux lourds). Gestion de cuves enterrées et démolition d’ouvrages béton. Pose 
de piézomètres et suivi de la nappe en phase travaux.

B110, B120, B130, 
B200, C100, C200, 
C321a, C321b, C400

626 K€
Février 2014 – 

Juin 2014

Lyon (69) - SNCF

Gestion des terres polluées dans le cadre de la création d’un ouvrage d’art (pont sous rail). Diagnostic 
environnemental sur site, réalisation des essais pilotes et essais laboratoires pour étudier la faisabilité 
d’un traitement sur site. Tri granulométrique et traitement des terres polluées en éléments métalliques 
(Sb, As, Hg). Déclassement de 80% des terres par traitement et évacuation en filières agréées type 
biocentre et ISDI.

B100, B200, C100, 
C200, C321a, C321b, 
C322b, C400

400 K€
Décembre 13 – 

Août 2014

Décines (69) - 
Confidentiel

Réhabilitation des sols de l’ancien site industriel CEGECOL. Diagnostic préalable du site et démarches 
administratives pour validation des filières. Travaux de démolition des dallages bétons ferraillés (1500 
m2), et de terrassement de 3000 T de terres selon un plan de maillage de 5 zones de pollution (métaux 
lourds, HCT, HAP, COHV, etc.). Gestion de terres polluées par criblage et traitement hors site en centres 
agréés (Biocentre, ISDND, ISDI).

B110, B120, B130, 
B200, C100, C200, 
C321a, C321b, C400

255 K€
Janvier 2014 - 

Février 2014

Versoud (38) - C.C du 
Grésivaudan

Travaux de Dépollution et Sécurisations des anciennes papeteries de Lancey. Travaux de défrichage du 
terrain (4000 m2), de terrassement, d’extraction et d’élimination des terres polluées aux HCT, HAP et 
bétons pollués aux PCB en filières agréées par transport accrédité (ADR). Remblayage des deux purges et 
essais plaque. Le bassin de réserve incendie du site, a été fermé par une clôture fixe et les puits/forages 
existants ont été comblés selon les préconisations de la norme NF X10-999 d’avril 2007.

B110, B120, B130, 
B200, C100, C200, 
C321a, C400

36 K€ Décembre 2013

Amiens (80) - Garage 
BMW

Réalisation d’une caractérisation environnementale des sols sur le site de l’ancien garage BMW d’Amiens, 
afin de préciser l’étendue spatiale de la contamination et les volumes de matériaux contaminés.

- 160 k€ Novembre 2013

Cluses (74) - SEM 
Cluses

Gestion d’une cuve enterrée en béton contenant des produits hydrocarbonés en phase aqueuse et phase 
libre. Pompage, transport et évacuation en centre de traitement physico-chimique de la phase aqueuse 
(110 tonnes). Réchauffage, pompage et évacuation en filières adaptées de la phase libre (150 tonnes 
réparties dans différentes filières : cimenterie et incinération). Nettoyage, dégazage de la cuve. 
Remblaiement. 

C100, C200, C321a, 
C400 118 K€

Octobre 2013 – 

Janvier 2014

Voiron (38) - GDF 
SUEZ

Réhabilitation Ancienne Usine à Gaz. Vidange d’une cuve sur un site toujours en activité. Enlèvement des 
enrobés, décaissement, démolition du toit de la cuve, extraction des pâteux après imprégnation à de la 
sciure. Évacuation et traitement des déchets en incinération. Remblayage puis réfection des enrobés. 
Chargement et évacuation de terres polluées pour traitement en désorption thermique.

C100, C200, C321a, 
C400 67 K€ Septembre 2013

Crépy-en-Valois - 
Eiffage Construction

Réalisation d’un diagnostic environnemental complémentaire. Mis à jour du plan de terrassement. 
Excavation, chargement et évacuation de terres polluées en Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux et Biocentre. 

C100, C200, C321a, 
C400 52 k€

Décembre 2013 

– Janvier 2014

Objet : La liste suivante constitue la base des références du service réhabilitation de sites mais n’est en aucun cas une liste à caractère exhaustif.
Date de mise à jour : 06/02/2018 3



 

 
    

Mémoire technique - Gestion des terres polluées de la station service 
Simply Market 
Pontaumur (63) 

DEKRA 31 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
- 

CV DU PERSONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mise à jour : avril 17 CV de FERLET Nicolas 1/9 

 

CURRICULUM VITAE 
 
FERLET Nicolas 

 
Date et lieu de naissance :  08/03/1977 à Bourgoin-Jallieu - France 

Nationalité :  français 

Statut civil :  marié 

Entreprise :  Eiffage Génie Civil – Établissement Gauthey 

 210 rue Aristide Bergès - 73490 La Ravoire 

 +33 (4) 79 72 98 00 – nicolas.ferlet@eiffage.com 

Date d'entrée dans l’entreprise : 01/02/2017 

 

Poste occupé :  Chef d’Agence Dépollution Désamiantage 

 
Formation professionnelle  
 
Formation de base :  

� DESS (Master) Eaux souterraines - Hydrogéologie Chimique et Physique, Université J. 
Fourier, Grenoble, 2000 

� Maîtrise Sciences de l'Environnement, Université C. Bernard, Lyon, 1999 

� Licence Biologie des organismes - Ecologie microbienne, Université C. Bernard, Lyon, 1998 
 

Formation complémentaire :   

� Risques chimiques UIC N2 -Interfora, 2014 

� Sauveteur Secouriste du Travail - Interfora, 2014 

� Formation ADR 1.3- Serpol, 2012 

� RH pour managers  - Gestion et finances d’entreprise - Action commerciale -EM Lyon 
Business School, 2008, 110h 

� ATEX - Serpol, 2007 

� Gestion de projet : Supervision et gestion projet pour clients privés industriels (secteurs énergie, 
chimie, pétrolier) et immobiliers, clients publics (collectivités et institutionnels), amélioration 
productivité et rentabilité, encadrement  technique, suivi administratif et contractuel, gestion marchés 
cadres 

 

Langues : (1 - niveau excellent; 5 - niveau rudimentaire) 

Langue Lu Ecrit Parlé 

Français 1 1 1 

Anglais 2 3 3 
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Parcours professionnel 
 

Chef d’agence -  
Réhabilitation Sites et Sols 
Pollués / Désamiantage 

Eiffage Génie civil – 
Établissement GAUTHEY 

2017 – (en cours) 

Responsable de l’Agence dépollution / désamiantage 
(réhabilitation de friches industrielles, démantèlement, 
désamiantage, dépollution de sols et nappes, traitements d'eaux 
et effluents industriels :  

� Management de l’équipe (15-20 personnes – 5 à 7 M€ de 
chiffre d'affaire) 

� Superviseurs de toutes les offres financières et techniques 
� Validation des choix techniques et des livrables  
� Recherche et développement  
� Formation des nouveaux arrivants. 

Directeur de Projet 
Démantèlement 

Golder Associates Sarl – Lyon 

2016-2017 

Développement de l'activité maîtrise d'œuvre démantèlement et 
démolition de sites 

Responsable de secteur 
conception et construction 
procédés de traitement 

Serpol SA – Lyon 

2014-2016 

Responsable de l'activité de développement, conception et 
construction d'unités de traitement et procédés de dépollution sols, 
nappes et effluents industriels, 6 à 8 collaborateurs, 1 à 1,5 M€ de 
chiffre d'affaire 

Responsable de secteur 
travaux sites et sols pollués 

Serpol SA – Lyon 

2005-2013 

Responsable d'un service opérationnel de travaux, 18 à 33 
collaborateurs, 4 à 6 M€ de chiffre d'affaire sur projets de 
réhabilitation de friches industrielles, démantèlement, 
désamiantage, dépollution de sols et nappes, traitements d'eaux 
et effluents industriels 

Chef de projet travaux 
dépollution de sites  

Serpol SA – Lyon 

2000-2005 

Gestion de projets de réhabilitation de friches industrielles, 
démantèlement de dépôts et sites pétroliers, désamiantage, 
dépollution de sols et nappes, traitements d'eaux et effluents 
industriels 

Stage en bureau d'études  

2IE - Investigation Ingénierie 
Environnement – Lyon 

2000 (6 mois) 

Audits environnement : diagnostics de pollution sols et eaux 
souterraines, modélisation des transferts de polluants dans les 
eaux souterraines 

Stage industriel 

Serpol SA – Lyon 

1999 (6 mois) 

Réhabilitation de sites pollués : étude documentaire des procédés 
de traitement de sols contaminés aux métaux lourds, mise en 
œuvre de procédés de décontamination de sites pollués par des 
hydrocarbures, gestion et suivi de chantiers 

Stage de recherche 
appliquée 

Laboratoire d’Ecologie 
Microbienne du Sol - UMR 
CNRS 5557 – Lyon 

1998 (2 mois) 

Développement de milieux de culture pour souches bactériennes 
impliquées dans les processus de dégradation des hydrocarbures 
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Expérience Professionnelle – Démantèlement et mise hors service 
 

ExxonMobil  
Multi-sites, France 

Travaux de démantèlement et réhabilitation d'anciens sites 
pétroliers Esso (stations-service, dépôts, usines de bitumes), dans 
le cadre du contrat national travaux France (C110, C200, C321, 
C330, C400) : 
- Préparation administrative des interventions (permis, plans de 
retrait et sécurité, relations administrations, ...) ; 
- Désamiantage et démolition des installations (cuves, réseaux et 
bâtiments) ; 
- Soutènement, terrassement et dépollution des sols ; 
- Pompage de rabattement et traitement de nappe et eaux de fond 
de fouille ; 
- Remise en état (réfection de réseaux, revêtements...) ; 
- Suivi environnemental des travaux. 

Thyssenkrupp Mavilor  
L'Horme (42), France 

Travaux de mise hors service, désamiantage et démolition d'une 
installation d'ultra-filtration d'huiles industrielles et d'une chaufferie 
(C110, C200, C321, C400) : 
- Pompage, évacuation et traitement des fluides et résidus pour 
inertage des capacités et réseaux ; 
- Désamiantage et démolition des bacs aériens, bâtiments, réseaux 
et chaudières ; 
- Soutènement en paroi micro-berlinoise des bâtiments alentours ; 
- Grutage, extraction des chaudières et cuves enterrées, dépose des 
réseaux associés ; 
- Excavation et traitement des sols pollués, remblaiement et 
aménagement d'un parking poids lourds sur les emprises. 

SBM Formulation  
Béziers (34), France 

Travaux de mise en sécurité et démantèlement après l'incendie de 
l'usine de formulation de produits phyto-sanitaires (C110, C200, 
C330) : 
- Evacuation et traitement des déchets dangereux et résidus de 
combustion ; 
- Décontamination des éléments de structures par nettoyage haute 
pression et traitement sur site des effluents liquides générés ; 
- Désamiantage des bâtiments (zones effondrées et intactes) et 
démolition des structures métalliques et maçonnées décontaminées. 

Monné Decroix (CA 
Immobilier) 

Carpentras (84), 
France 

Travaux de désamiantage, démolition et dépollution d'une ancienne 
usine de fabrication de films argentiques (C110, C200, C322, C400) 
: 
- Elimination transformateurs électriques PCB, désamiantage, 
déconstruction et démolition du bâtiment. Tri et valorisation des 
déchets, broyage et recyclage des bétons ; 
- Excavation et confinement sur site en alvéole étanche des sols 
contaminés par des métaux lourds. 
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DDE 17 
La Rochelle (17), 

France 

Travaux de démantèlement du site de stockage des déchets de la 
marée noire de l'Amoco Cadiz sur le port de La Pallice (C110, C200, 
C400) : 
- Extraction des résidus en séparant les fractions liquides, pâteuses 
et solides par réchauffage et pompage ; 
- Prétraitement des fractions pâteuses et solides et traitement des 
eaux souillées sur site ; 
 - Valorisation énergétique des déchets pâteux et solides à fort 
pouvoir calorifique ; 
- Démolition de l'ensemble des capacités de stockage (bacs aériens 
métalliques ou béton armé), fondations et réseaux enterrés associés 
; 
- Broyage et valorisation sur site et hors site des matériaux de 
démolition ; 
- Suivi environnemental des travaux. 

Sanofi Pasteur  
Marcy l'Etoile (69), 

France 

Travaux de démantèlement de l'installation de stockage de fuel de la 
chaufferie du site (C100, C200, C400) : 
- Vidange, nettoyage , dégazage et inertage des cuves de stockage 
enterrées ; 
- Grutage, extraction et valorisation des cuves extraites ; 
- Caractérisation environnementale de l'état du sous-sol ; 
- Remise en état et requalification de la zone pour construction et 
extension du bâtiment chaufferie ; 
Suivi environnemental des travaux. 

Valeo  
Annemasse (74), 

France 

Travaux de démantèlement avant réfection du dispositif d'isolation 
thermique de réseaux de chaleur et process du site, constitué de 
vermiculite pulvérulente dans une coque solide en matériaux 
amiantés. 

DDE 45 
Sites de Fleury-les-

Aubray et Montargis 
(45), France 

Travaux de démantèlement de centrales de production de liants 
bitumineux (C110, C200, C400) : 
- Extraction des résidus en séparant les fractions pâteuses et 
solides par réchauffage et pompage ; 
- Prétraitement sur site des fractions pâteuses et solides ; 
- Valorisation énergétique des déchets à fort pouvoir calorifique ; 
- Désamiantage et démolition du bâtiment de production, réseaux, 
fondations et cuves de stockage ; 
- Broyage et valorisation sur site et hors site des matériaux de 
démolition ; 
- Suivi envionnemental des travaux. 

SNCF 
Annemasse (74), 

France 

Travaux de démantèlement et dépollution de l'ancienne station de 
ravitaillement des motrices en carburant et huiles (C110, C200, 
C325, C400) : 
- Neutralisation des cuves et réseaux ; 
- Désamiantage et démolition des installations (cuves, réseaux et 
bâtiments) ; 
- Terrassement et traitement par landfarming planté sur site des sols 
contaminés par des HCT et HAP (2500 m3). 
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Expérience Professionnelle – Réhabilitation de Site s Contaminés 
 

Engie (GDF Suez)  
Multi-sites, France 

Travaux de réhabilitation de sites d'anciennes usines à gaz (+de 30 
sites en France - C110, C200, C321, C400) : 
- Recherche et reconnaissance de structures et ouvrages enterrés ; 
- Vidange et décontamination des ouvrages (cuves, gazomètres et 
structures associées) contenant les résidus de production (eaux 
phénolées, goudrons liquides et pâteux) et de démolition en 
mélange (gravats) ;  
- Prétraitement sur site des résidus extraits ; 
- Dépollution des terrains encaissants (sols et nappes) ; 
- Définition et mise en oeuvre des solutions de traitement et 
élimination hors site des résidus et déchets générés par les travaux 
de vidange, pompage ou excavations. 
Responsable du contrat cadre national pour ces opérations : mise 
en place et gestion. 

Arkema  
Villers-Saint-Paul 

(60), France 

Travaux de démolition des dalles et fondations d'un ancien bâtiment 
industriel et dépollution des sols (C110, C200, C312, C330, C400) : 
Démantèlement des dalles, démolition et purge des fondations, 
broyage et valorisation des déchets ; 
- Pompage et rabattement de nappe, traitement des eaux d'exhaure 
; 
- Traitement par solidification et stabilisation chimique in-situ des 
sols limoneux contaminés, pour reconversion de la plateforme en 
zone stationnement poids-lourd. 

Total  
Multi-sites, France 

Travaux de dépollution de station-services et dépôts en activité ou 
en friches (C110, C200, C311, C315, C321, C325, C330, C400) :  
- Excavation et traitement hors site des sols contaminés ; 
- Traitement in-situ des sols et eaux souterraines contaminés ; 
- Traitement sur site en landfarming des sols contaminés ; 
- Pompage et traitement sur site des eaux de nappe. 

Communauté 
d'Agglomération du 

Lac du Bourget  
Aix-les-Bains (73), 

France 

Travaux de dépollution et réouverture du port du Tillet (C110, C200, 
C322, C400): 
- Dévoiement du cours d'eau et assèchement par pompage du lit et 
du bassin de l'ancien port remblayé, gestion des eaux d'exhaure ; 
- Excavation et tri des sols et sédiments pollués dans le lit du Tillet 
et l'ancien port ; 
- Déshydratation sur site des sols et sédiments extraits ; 
- Confinement sur site des matériaux en alvéole étanche. 

EDF 
Saint Dizier (52), 

France 

Travaux de dépollution des sols : excavation, tri et criblage sur site, 
évacuation et traitement hors site des terres polluées. 
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Lufthansa - 
Germanwings  

Prads-Haute-Bléone 
(04), France 

 

Travaux de dépollution d'un site de crash aérien implanté en zone 
montagneuse d'accès difficile (C110, C200, C321, C400) : 
- Elaboration et définition de la solution technique d'intervention et 
chiffrage des travaux ; 
- Etablissement et signature des contrats de travaux ; 
- Définition et mise en place des équipes, moyens et procédures de 
réalisation ; 
- Supervision technique et financière des travaux. 

 

Expérience Professionnelle – Traitement des Eaux 
EDF 

Lucciana (2B), 
France 

Traitement sur site des effluents hydrocarburés de la centrale 
thermique de Lucciana (B100, B112, C110, C200, C330, C400) : 
- Essai pilote sur 6 mois pour validation du design du process 
traitement ; 
- Conception, construction, installation de l'unité de traitement finale ; 
- Mise en service et formation à l'exploitation du dispositif ; 
- Assistance à l'exploitation et gestion des consommables de 
traitement. 

Safran Herakles  
Saint Médard en 

Jalles (33), France 

Conception, construction, installation et mise en service industrielle 
d'un dispositif de pompage et traitement des eaux de nappe 
contaminées par des COHV et perchlorates 

Bouygues Immobilier  
Saint Malo (35), 

France 

Définition, conception, mise en oeuvre et exploitation d'une 
installation de pompage et traitement des eaux de nappe 
contaaminées par des cyanures et HAP, dans le cadre de la 
construction d'un bâtiment sur un ancien site d'usine à gaz (B100, 
C110, C200, C330) : 
- Elaboration et définition de la solution technique d'intervention et 
chiffrage des travaux ; 
- Etablissement et signature des contrats de travaux ; 
- Définition et mise en place des équipes et des moyens de 
réalisation, intégrant une organisation en travail 6/7j, avec astreinte 
24/24h pour garantir la continuité du traitement ; 
- Supervision technique et financière des travaux. 

Société Française du 
Tunnel Routier du 

Fréjus 
Modane (73), France 

Traitement sur site des eaux de lavage et de décontamination après 
l'incendie du tunnel (C110, C200, C330): 
- Traitement des eaux via une usine mobile installée sur la plate-
forme d'accès au tunnel côté France (physico-chimique et filtration) ; 
- Déshydratation des boues de traitement sur site par centrifugation ; 
- Contrôles qualitatifs sur site et en laboratoire agréé des eaux 
traitées avant réinjection dans le circuit de nettoyage. 
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SEMAPA 
Paris (75), France 

 

Traitement sur site des eaux issues de la décontamination, après 
l'incendie des galeries techniques de la bibliothèque François 
Miterrand (C110, C200, C330) : 
- Définition d'une solution de stockage temporaire des eaux avant 
traitement en point bas de galerie (-25m sous la voirie) ; 
- Conception, mise en oeuvre du réseau de relevage vers l'usine de 
traitement ; 
- Traitement physico-chimique et filtration des eaux sur une unité 
mobile ; 
- Contôles et analyses qualitatives sur site et en laboratoire agréé 
des eaux traitées avant rejet au réseau. 

Autoroutes et Tunnel 
du Mont Blanc 

Chamonix (74), 
France 

Traitement sur site des eaux de lavage et de décontamination 
fonctionnelle après l'incendie du tunnel (C110, C200, C330) : 
- Traitement des eaux via une usine mobile installée sur la plate-
forme d'accès au tunnel côté France (physico-chimique et filtration) ; 
- Déshydratation des boues de traitement sur site par filtre à bande ; 
- Contrôles qualitatifs sur site et en laboratoire agréé des eaux 
traitées avant rejet au milieu naturel ; 
- Gestion et traitement de tous les déchets et résidus solides 
générés par les travaux de décontamination du tunnel. 

 

Expérience Professionnelle – Friches Industrielles 
ADEME 

Epinac (71), France 
Sécurisation environnementale de la friche de l'usine Bitulac de 
production de peintures et enduits bitumineux amiantés, implantée 
sur un ancien site minier : 
- Diagnostic radiologique (recherche radon) de l'ensemble des 
bâtiments du site ; 
- Identification, tri, conditionnement et élimination de 500 tonnes de 
déchets dangereux en contenants dégradés stockés dans les 
bâtiments ; 
- Vidange, neutralisation, dépose des calorifuges amiantés et 
démantèlement de plus de 30 cuves et anciens wagons ferroviaires ; 
- Extraction de déchets dangereux enfouis sous un bâtiment et sur le 
bouchon de la tête du puits de mine, pour remise en état du 
dispositif de condamnation des accès au puits et galeries minières ; 
Extraction mécanique, tri et élimination de 600 tonnes de déchets et 
terres polluées stockés dans une fosse souterraine ; 
- Caractérisation, tri et recondionnement de peintures et enduits 
amiantés en bidons pour élimination par vitrification. 
 

Rhodia  
Mulhouse (68), 

France 

Décontamination et neutralisation avant démantèlement de l'unité de 
transformation et production de nitrochlorobenzènes de l'usine 
Dornach : nettoyage, vidange et neutralisation des réseaux, cuves, 
colonnes de distillation, fosses et bâtiments. Caractérisation pour 
valorisation et/ou élimination des résidus et déchets générés. 
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ADEME 
Multi-sites, France 

 

Travaux de mise en sécurité environnementale d'anciens sites de 
traitement de surface (C110, C200, C400) : 
- Identification et caractérisation des déchets dangereux ; 
- Tri, conditionnement avant évacuation et traitement ; 
- Décontamination et neutralisation des bacs de bains de traitement : 
- Vidange et inertage des cuves et réservoirs aériens et enterrés ; 
- Retrait et dépose des matériaux amiantés endommagés (toitures, 
cloisons, calorifuges). 

 

 

 

 

 

Formation 
 

Risques chimiques UIC N2 

Interfora, 2014 

 

Sauveteur Secouriste du Travail 

Interfora, 2014 

 

Formation ADR 1.3 

Serpol, 2012 

 

RH pour managers  - Gestion et finances d’entrepris e - Action commerciale 

EM Lyon Business School, 2008, 110h 

 

ATEX 

Serpol, 2007 

 

Autres Compétences 
 
Gestion de projet 

Supervision et gestion projet pour clients privés i ndustriels (secteurs énergie, chimie, 
pétrolier) et immobiliers, clients publics (collect ivités et institutionnels), amélioration 
productivité et rentabilité, encadrement  technique , suivi administratif et contractuel, 
gestion marchés cadres 
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Technique 

Procédés de dépollution sols et nappes, traitement d’effluents industriels, gestion de 
déchets, terrassement, démantèlement, désamiantage,  phasage et gestion chantiers, 
gestion parc matériel 

Financier 

Définition et suivi des budgets : investissement ; fonctionnement, RH, matériel et sous-
traitance ; facturation, en-cours et provisions ; r eporting analytique ; achats (réduction 
des coûts, négociation accords-cadres) 

Qualité et sécurité 

Définition et suivis d’indicateurs, définition acti ons préventives et correctives, démarches 
d’amélioration, reporting, connaissance référentiel s Mase et LNE NF X31-620 

 

 

 
Commercial et relation clients 

Veille de marchés et identification appels d’offres  et prescripteurs, élaboration et 
supervision dossiers d’appels d’offres (constitutio n groupements, choix techniques, 
réglementaires et financiers, remise d’offres et né gociations client), définition et suivi 
budget commercial, développement et fidélisation po rtefeuille et réseau clients, 
prospection, veille technologique 

Management 

Diriger et animer le personnel, délégation et respo nsabilisation des collaborateurs, 
définition d’objectifs, gestion plannings et plans de charge, optimisation des moyens, 
gestion des attentes et conflits, recrutement de co llaborateurs, évaluation de 
compétences, entretiens individuels 
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CURRICULUM VITAE 
 
BRASSEUR Eric 

En tant que Responsable d’Exploitation Dépollution chez GAUTHEY, Monsieur BRASSEUR est 
en charge de l’encadrement de l’équipe travaux du secteur Dépollution. 

De plus, il participe à la prospection commerciale mais aussi à la partie recherche et 
développement du secteur dépollution. 

 
 
Date et lieu de naissance :  19/11/1979 à Nevers - France 

Nationalité :  Française 

Entreprise : Eiffage Génie Civil – Établissement GAUTHEY 

Date d'entrée dans l’entreprise : 01-2007 

 

Poste occupé :  Responsable d’Exploitation Dépollution / chef de projets (LNE - domaines B & 

C) 

 
Formation professionnelle  
 
Formation de base :   

� DESS (Master 2 P) Eaux souterraines - Hydrogéologie Chimique et Physique, Université 
J. Fourier, Grenoble, 2004 

� Maitrise Sciences de la Terre à l’Université de Grenoble 2003 
 

Formation complémentaire : Formation sur les savoirs fondamentaux de chantier
 Formation Gestion financière des Marchés N1 
 Formations Management N1 
 Formations « sécurité des personnels des entreprises 

extérieures » N1 et N2 
 Formation Commerce N1 
 Formation Gestion contractuelle des Marchés 
 Sauveteur Secouriste du Travail 
 
 
Langues :  (1 - niveau excellent; 5 - niveau rudimentaire) 

Langue Lu Écrit Parlé 

Français 1 1 1 

Anglais 3 4 5 
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Parcours professionnel 
 

Responsable d’Exploitation 
Dépollution / Chef de projets 
(LNE – domaines B & C) 
 

Eiffage Génie civil – 
Établissement GAUTHEY 

2016 – (en cours) 

 

RÉHABILITATION SUR SITE 

 

Eiffage Industries – traitement par venting Sur sit e, 
Saclay, 600 k€ (2017 - en cours) 
Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage et traitement 
par venting sur site (19 000 m3). Encadrer l’équipe travaux et 
assurer un suivi technique et économique du chantier. 

 

E. COHL – traitement par venting In situ, Lyon, 340  k€ 
(2015 - en cours) 

Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage et traitement sur 
site par venting in situ. Encadrer l’équipe travaux et assurer un 
suivi technique et économique du chantier. 

 

Eiffage Route – Travaux de dépollution par traiteme nt 
biologique sur site, Moulins, 140 k€ (2015- en cour s) 
Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage et traitement sur 
site par biopile (1200 m3). Encadrer l’équipe travaux et assurer un 
suivi technique et économique du chantier.  
 

Eiffage Immobilier – Travaux de dépollution par 
traitement biologique sur site, Lyon vaise, 240 k€ 
(2014- 2015) Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage 
et traitement sur site par biopile (2400 m3). Encadrer l’équipe 
travaux et assurer un suivi technique et économique du chantier.  
 

SYTRAL- Metro B – Travaux de dépollution par 
stabilisation physico-chimique  sur site, Oullins, 140 k€ 
(2012-2013) 

Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage et traitement sur 
site par stabilisation chimique (1000 m3). Encadrer l’équipe 
travaux et assurer un suivi technique et économique du chantier.  
 

EPASE – Travaux de dépollution par stabilisation 
physico-chimique  sur site, St Etienne, 590 k€ (2012-
2013) 

Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage, traitement sur 
site par stabilisation chimique et évacuation en filières Hors site. 
Encadrer l’équipe travaux et assurer un suivi technique et 
économique du chantier.  
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EPF Lorraine – Travaux de dépollution par traitemen t 
biologique sur site, Yutz, 220 k€ (2012)  

Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage et traitement sur 
site par biopile (2100 m3). Encadrer l’équipe travaux et assurer un 
suivi technique et économique du chantier.  
 

Commune de Vizille – Travaux de dépollution par 
traitement biologique sur site, Vizille, 260 k€ (20 11-
2012) 
Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage et traitement sur 
site par biopile (1500 m3). Encadrer l’équipe travaux et assurer un 
suivi technique et économique du chantier.  
 

EPORA – Travaux de dépollution des sols par venting  
sur site, Saint Etienne, 200 k€ (2010-2011) 

Soumissionner à l’appel d’offre pour la conception et réalisation 
d’un traitement par venting (2000 m3). Mettre en place le système. 
Encadrer les travaux et assurer le suivi technique et financier. 

 

 

RÉHABILITATION HORS SITE 

 

EPORA – Travaux de réhabilitation de la ZAC de Pont  de 
l’Âne – Monthieu, Saint Jean de Bonnefonds (42), 3 300 
k€ (2017) 

Maillage préalable, optimisation des volumes terrassés et 
évacués. Choix des filières adaptées selon les pollutions 
rencontrées (HCT, HAP, COHV, métaux) Évacuation de plus de 
40 000T de terres polluées en filières hors site (Incinération, 
désorption thermique, biocentre, ISDND, ISDD) avec fortes 
contraintes de cadences (2 000T/J). Traitement sur site des eaux 
souterraines en fond de fouille. Travaux de désamiantage (ss 3). 

Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi technique et 
économique du chantier. 
 

LIONHEART (Le ROY MERLIN) – Travaux de 
réhabilitation, Vénissieux (69), 280 k€ (2016) 

Maillage préalable, optimisation des volumes terrassés et 
évacués. Choix des filières adaptées selon les pollutions 
rencontrées. Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi 
technique et économique du chantier. 
 

SCA Hygiène Products Holdings – Travaux de 
réhabilitation ancienne usine, Moyen Moutier(88), 1  900 
k€ (2015- 2016) 

Maillage préalable, optimisation des volumes terrassés et 
évacués. Choix des filières adaptées selon les pollutions 
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rencontrées. Évacuation de terres polluées en filières hors site 
(désorption thermique, biocentre, ISDND, ISDD). Traitement sur 
site des eaux souterraines en fond de fouille. Encadrer les équipes 
travaux et assurer un suivi technique et économique du chantier. 

 

I3F immo – Travaux de réhabilitation de site, Garge s-lès 
-Gonesse (95), 2 500 k€ (2014- 2015) 

Maillage préalable, optimisation des volumes terrassés et 
évacués. Choix des filières adaptées selon les pollutions 
rencontrées. Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi 
technique et économique du chantier. 
 

COURLY – Travaux de réhabilitation ancienne usine, 
Lyon (69), 630 k€ (2014) 

Maillage préalable, optimisation des volumes terrassés et 
évacués. Choix des filières adaptées selon les pollutions 
rencontrées. Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi 
technique et économique du chantier. 
 

6ème SENS Immo– travaux de réhabilitation, Décines 
(69), 250 k€ (2014) 

Maillage complémentaire. Excavation, tri, criblage et traitement 
dans un centre adapté hors site. Encadrer les équipes études & 
travaux et assurer un suivi technique et économique du chantier. 

 

DREAL Bourgogne – Travaux de réhabilitation, Dijon,  
920 k€ (2012-2013) 

Soumissionner à l’appel d’offre de la réhabilitation d’une ancienne 
décharge d’ordures ménagères pour un volume d’environ 3500 
m3. Superviser les travaux d’excavation, tri, criblage et 
d’élimination des terres polluées en filières adaptées. Suivre le 
chantier d’un point de vue technique et financier. 

 

GDF SUEZ – Travaux de réhabilitation d’une ancienne  
usine à gaz, Saint Etienne, 249 k€ (2012) 

Soumissionner à l’appel d’offre pour la réhabilitation d’une 
ancienne usine à gaz impactée aux hydrocarbures pour un total 
de 2000 m3 de terres. Encadrer des équipes de travaux et suivi 
technico-économique du chantier. 

 

Eiffage immobilier – Dépollution d’un ancien site d e 
stockage pollué aux hydrocarbures, Lyon, 423 k€ 
(2012) 

Soumissionner à l’appel d’offre pour le tri, criblage et traitement 
hors site de 2400 m3 de terres polluées par des hydrocarbures. 
Terrassement général 9 600 m3. Effectuer de nouvelles analyses 
afin de réaliser un maillage complémentaire. Encadrer des 
équipes travaux et assure un suivi technique et financier. 
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Ville de Lyon – dépollution de sols, Lyon, 113 k€ ( 2011) 

Soumissionner à l’appel d’offre. Maillage complémentaire. 
Excavation, tri, criblage et traitement dans un centre adapté hors 
site. Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi technique et 
économique du chantier. 

 

EPF Lorraine – Dépollution de sols, Tressange, 267 k€ 
(2011) 

Soumissionner à l’appel d’offre. Maillage complémentaire. 
Excavation, tri et traitement dans un centre adapté hors site. 
Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi technique et 
économique du chantier. 

 

C.C Orléans – Traitement de terres polluées, Orléan s, 28 
k€ (2010) 

Soumissionner à l’appel d’offre. Maillage complémentaire. 
Excavation, tri et traitement dans un centre adapté hors site. 
Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi technique et 
économique du chantier. 

 

Ministère de la justice – Traitement de terres, Cha mbéry, 
22 k€ (2010) 

Soumissionner à l’appel d’offre. Maillage complémentaire. 
Excavation, tri et traitement dans un centre adapté hors site. 
Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi technique et 
économique du chantier 

 

Eiffage travaux publics – Travaux de dépollution de  
sols, Montbéliard, 173 k€ (2010) 

Soumissionner à l’appel d’offre. Maillage complémentaire. 
Excavation, tri et traitement dans un centre adapté hors site. 
Encadrer les équipes travaux et assurer un suivi technique et 
économique du chantier. 

 

Chambéry métropole – Dépollution de sols-Ancienne 
décharge sauvage, Chambéry, 103 k€ (2009) 

Maillage complémentaire. Excavation, tri et traitement dans un 
centre adapté hors site. Gestion de chantier et encadrement de 
l’équipe travaux. 

 

Grand Roanne – Travaux de dépollution, pollution 
hydrocarbures -Roanne, 66 k€ (2009) 

Maillage complémentaire. Excavation, tri et traitement dans un 
centre adapté hors site. Gestion de chantier et encadrement de 
l’équipe travaux. 
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Mazza – Travaux de dépollution d’un bassin, boues 
hydrocarburées-Saint-Thibéry, 88 k€ (2008) 

Gestion de chantier et encadrement de l’équipe travaux. 

 

Eiffage immobilier – Travaux de dépollution, Lyon, 980 
k€ (2007) 

Soumissionner à l’appel d’offre concernant la mise en place d’un 
traitement de sol par excavation. Suivi travaux. 

 

 

TRAITEMENT D’EAU 

 

CG73 – Gestion des eaux d’exhaures – travaux tunnel  
du chat, Bourdeau  (73), 260 k€, (2016-2017) 

Dimensionnement et mise en place du traitement des eaux de 
d’exhaures issues du percement d’une galerie technique du tunnel 
routier du Chat. Encadrer l’équipe travaux et réaliser un suivi 
technique et financier. 

EPF Lorraine – Travaux de curage du canal usinier e t 
traitement des eaux de pompage et de la déshydratat ion 
des boues polluées, Docelles  (88), 240 k€, (2016-2 017) 

Dimensionnement et mise en place du traitement des eaux issues 
du pompage et de la déshydratation des  boues. Encadrer l’équipe 
travaux et réaliser un suivi technique et financier. 

 

Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne – Suiv i 
et nettoyage des installations sur divers sites Eif fage, 
120 k€/an (2007-2016) 

Chiffrer l’intervention de l’offre. Encadrer des équipes pour 
intervention de suivi et de nettoyages d’installations telles que des 
séparateurs à hydrocarbures ou des débourbeurs sur divers sites 
Eiffage. Assurer un suivi technique et financier des différents 
chantiers. 

 

SRA SAVAC – Travaux de traitement des eaux de 
pompage issues de la dépollution d’un plan d’eau pa r 
déversement accidentel, Saint-Pierre d’Allevard  (3 8), 45 
k€, (2014) 

Dimensionnement et mise en place du traitement des eaux issues 
du pompage et de la déshydratation des  boues. Encadrer l’équipe 
travaux et réaliser un suivi technique et financier. 

 

Eiffage TP Grands Travaux – Traitement des eaux de 
bassins de rétention RN7, Lapalisse (03), 330 k€, ( 2012-
2013) 

Participer à la soumission de l’offre et au dimensionnement du 
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traitement des eaux de bassins de rétention polluées aux 
hydrocarbures. Encadrer l’équipe travaux et réaliser un suivi 
technique et financier. 

 

APRR – Traitement des eaux de lavage du tunnel de 
Chamoise sur l’A40, Saint-Martin-du-Frêne, 19 k€ (2 011) 

Participer à la soumission d’offre de traitement des eaux issues du 
nettoyage du tunnel de Chamoise. Dimensionner l’unité de 
traitement. Encadrer les équipes de travaux et réaliser un suivi 
technique et financier. 

 

Eiffage travaux publics – Traitement sur site des e aux 
de lavage, Dracé, 7 k€, (2010) 

Participer à la soumission d’offre de traitement des eaux issues du 
nettoyage d’unité de transport ferroviaire. Dimensionner l’unité de 
traitement. Encadrer les équipes de travaux et réaliser un suivi 
technique et financier. 

 

GDF SUEZ – Traitement sur site d’eaux polluées, 
Coulogne, 80 k€ (2009) 

Participer à la soumission de l’offre pour le traitement d’eaux. 
Encadrement des équipes de travaux et suivi des technique et 
financier. 

Chef de projets études et 
travaux de Dépollution 
 

Eiffage Génie civil – 
Établissement GAUTHEY 

2009 – 2016 

Chargé d’étude de prix et 
conduite de travaux 
Dépollution 
 

Eiffage Génie civil – 
Établissement GAUTHEY 

2007 – 2009 

Ingénieur hydraulicien (CDD) 
 

Alp’études, bureau d’études, 
France 

2004 - 2005 

Chargé d’études (stage + 
intérim) 
 

Régie des eaux de Grenoble, 
France 

2004 
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CURRICULUM VITAE 
 
SCHWOB Matthieu 

 
Date et lieu de naissance : 26/05/1989 à COLMAR - France 

Nationalité : Français 

Entreprise : Eiffage Génie Civil – Établissement GAUTHEY 

Date d'entrée dans l’entreprise : 2016 

 

Poste occupé : Ingénieur travaux - Alternant 

 

Formation professionnelle 
 
Formation de base : Licence Sciences de le Terre, de l’Univers et de l’Environnement à 

   l’Université de Strasbourg 

    Master Ingénierie et Sciences de l’Environnement à l’Université de  

   Strasbourg 

    Master Ingénierie Environnementale et Énergies Nouvelles à l’Université 

   de Haute-Alsace - Mulhouse 

Formation complémentaire : Formation « Sauveteur secouriste du travail » (SST) 

Langues : Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - niveau excellent; 5 - niveau 

rudimentaire) 

Langue Lu Ecrit Parlé 

Français 1 1 1 

Anglais 2 3 3 

 

 

Parcours professionnel 
 

Ingénieur travaux en 
réhabilitation Sites et Sols 
pollués - Alernant 
 
Eiffage Génie civil – 
Établissement GAUTHEY 
 

2016 – en cours 

Réhabilitation hors site 

EPORA – Évacuation hors site de terres polluées, 
Villefontaine (38), 40 k€ CA (2017) 

Assistant ingénieur travaux. Suivi des travaux d’excavation, de 
mise en stock, et de recaractérisation des terres polluées. 

 

EPORA – Travaux de réhabilitation de la ZAC de Pont de 
l’Âne – Monthieu, Saint Jean de Bonnefonds (42), 2 400 
k€ CA (2017) 
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Assistant ingénieur travaux. Suivi des travaux de recaractérisation 
des terres polluées, d’excavation, de mise en stock, et 
d’évacuation. Gestion de l’évacuation de 40 000T de terres 
polluées en filières hors site (Incinération, désorption thermique, 
biocentre, ISDND, ISDD) avec fortes contraintes de cadences 
(2000T/J). Suivi du traitement sur site des eaux souterraines en 
fond de fouille. Assurer la liaison entre le conducteur de travaux et 
les équipes sur site. 
 

Réhabilitation sur site 

Eiffage Route – Réhabilitation d’une zone contaminée 
par des hydrocarbures, site de l’ancien site de 
stockage, Saclay, 600 k€ (2017 – 2018) 

Assistant ingénieur travaux. Réalisation d’une biopile enterrée sur 
site. Installation et branchement de l’unité de traitement. 
Encadrement de l’équipe travaux. Assurer la liaison entre le 
conducteur de travaux et les équipes sur site. 
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CURRICULUM VITAE 
 
MAKUNGA Joseph 

En tant que Chef de chantier du secteur Réhabilitation des sites chez Gauthey – Établissement 
d’EIFFAGE GENIE CIVIL, Monsieur MAKUNGA assure le management des équipes et des 
sous-traitants sur le chantier. Il participe également au dimensionnement et recherches des 
solutions techniques relatives aux systèmes de traitement in-situ ou sur sites. 

Il peut également assurer les missions de technicien environnement (suivi et de contrôles des 
travaux de réhabilitation des sites), ainsi que des travaux de reconnaissance de site 
(caractérisation environnementale, contrôles géotechniques…). 

 
Date et lieu de naissance :  25/12/1972 à Kinshasa - Zaïre 

Nationalité :  Française 

Entreprise : Eiffage Génie Civil – Établissement GAUTHEY 

Date d'entrée dans l’entreprise : 2012 

 

Poste occupé :  Chef chantier dépollution  

 
Formation professionnelle  
 

Formation de base :  Master 2 professionnel Eaux souterraines, hydrogéologie chimique et 
physique à l’Université Joseph Fourier de Grenoble, 2012 

 Maîtrise de sciences de l’Environnement et aménagement de 
l’Université Claude Bernard Lyon1, 2003 

 Licence Sciences de la Terre et de l’univers à l’Université Claude 
Bernard Lyon1, 2002 

    

Formation complémentaire : Encadrement technique sous-section 3 – Activité de 
confinement et de retrait d’amiante (R.4412-114) 

 Formation « sécurité des personnels des entreprises 
extérieures » niveau 1 et 2 

 Gestion de sols et sites pollués – École Nationale des Ponts 
et Chaussées – Paris Tech 

 
Langues : (1 - niveau excellent; 5 - niveau rudimentaire) 

Langue Lu Ecrit Parlé 

Français 1 1 1 

Anglais 3 3 4 

 

Expériences Extra-professionnelles (Vie associative ) : 

Membre de l’Union Française des Géologues (Société Géologique de France) 

Président de l’Association Cœur d’Accueil 
Membre adhérent de Greenpeace  
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Parcours professionnel 
 

Chef de chantier - 
Réhabilitation Sites et Sols 
Pollués 
 

Eiffage Génie civil – 
Établissement GAUTHEY 

2012 – (en cours) 

Réhabilitation sur site 

EIFFAGE ROUTE, travaux de dépollution et traitement  
sur site – Biopile enterrée / Saclay (91400), 600 k € CA 
(2017)  

Chef de chantier sur l’opération. Responsable de suivi 
d’excavation des terres polluées, mise en place des réseaux et 
installation de l’unité Venting, suivi du traitement biologique, rédige 
des rapports et optimise les paramètres de dégradation des 
hydrocarbures par voie aérobie. 

Établissement Public Foncier Lorraine (E.P.F.L.) – 
Curage d’un canal usinier pollué au PCB et traiteme nt 
des eaux, Docelles (88), 240 k€ CA (2016) 

Chef de chantier sur l’opération. Suivi du dispositif de pompage, 
de déshydratation des boues et de traitement des eaux. Gestion 
des sous-traitants de l’opération et suivi technique des travaux. 

SCA – Réhabilitation d’une zone contaminée par du 
fioul lourd, site de l’ancienne usine Peaudouce, 
Moyenmoutier, 1 950 k€  (2016) 

Chef de chantier sur l’opération. Encadrement des équipes 
chantier et suivi technique des travaux. Évacuation de 5000m3 de 
terres polluées aux hydrocarbures lourds hors site (désorption 
thermique, biocentre). Traitement sur site des eaux souterraines et 
récupération des hydrocarbures flottants pour évacuation en 
incinération. 
 
EPF Lorraine – Traitement biologique par biopile, Y utz 
(42), 423 k€ CA (2012) 

Chef de chantier sur l’opération. Responsable du suivi du 
traitement biologique, rédige des rapports et optimise les 
paramètres de dégradation des hydrocarbures par voie aérobie. 

 

Réhabilitation par excavation / hors site 

NORBERT DENTRESSANGLE, travaux de dépollution et 
traitement hors sites des matériaux pollués, La Mot te-
Servolex (73), 45 k€ CA (2015)  
Chef de chantier sur l’opération. Responsable de suivi analytique 
et de gestion des terres polluées. Suivre les travaux d’excavation 
et de traitement en Biocentre. 

Eiffage Immobilier – Diagnostic de sols, travaux de  
dépollution, tri et traitement hors site des matéri aux, 
Lyon (69), 423 k€ CA (2012) 

Chef de chantier sur l’opération. Responsable de suivi analytique 
et de gestion des terres polluées. Suivre les travaux d’excavation 
et de traitement en Biocentre. 
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Ville de Metz – Diagnostic de sols, gestion des terres 
polluées en provenance du site La Patrotte, Metz (5 7), 
600 k€ CA (2012) 

Chef de chantier sur l’opération. Responsable des suivis 
analytiques et gestion des terres polluées. Suivre les travaux 
d‘excavation et la gestion du personnel de chantier. Responsable 
de la gestion des terres polluées et de leur traitement en filière 
adaptée. 

Chef de chantier - 
Réhabilitation Sites et Sols 
Pollués 
 

Eiffage Génie civil – 
Établissement GAUTHEY 

2012 – (en cours) 

Réhabilitation sur site 

Commune de Vizille – Traitement biologique par biop ile, 
Vizille (38), 288 k€ CA (2012) 

Technicien environnement sur l’opération. Assurer le suivi du 
traitement biologique, rédiger des rapports et optimiser les 
paramètres de dégradation des hydrocarbures par voie aérobie. 

 

Réhabilitation in situ 

SEDD – Traitement in situ par oxydation chimique, 
Besançon (25), 125 k€ CA (2012) 

Responsable travaux sur l’opération. Assurer le dimensionnement 
des ouvrages, montage et mise en place des ouvrages, procéder 
aux essais pilotes, à l’injection dans la nappe des réactifs 
oxydants afin qu’ils réagissent avec les polluants, suivi du 
périodique du traitement, rédaction des rapports et optimiser les 
paramètres de dégradation des hydrocarbures. 

Ancien site UNIVAR Port Édouard Herriot – Traitemen t 
in situ des sols et de la nappe 

Technicien dépollution des sols sur l’opération. Assister l’Ingénieur 
sur le dimensionnement, le montage et la mise en place des 
ouvrages de système Venting, Sparging et ETP. Réalisation de 
pompage écrémage d’hydrocarbures, construction du système de 
filtration des gaz (biofiltre), installation et connexion des unités de 
traitement (unité ETP et unité d’air Sparging) avec le réseau mis 
en place. Etc. 

Technicien de laboratoire 
spécialisé en géotechnique 
 

ETI Environnement et 
Technologie 

2007 – 2012 

Études, analyses, auscultations et reconnaissance 

Réalisation de sondages et contrôles 
géotechniques et environnementaux 

APRR – Caractérisation des matériaux du bassin B531 , 
Montbéliard (25), 10 k€ CA (2012) 

Technicien environnement : suivi des opérations de sondage des 
sols et réalisation de prélèvements. Réalisation d’un programme 
analytique. Caractérisation stratigraphique des sols prélevés. 
Synthèse des résultats d’analyses dans un livrable au client. 

LGV Rhin-Rhône (2007/ 2008), LGV Est européenne 
(2011), Autoroutes A7, A432, A72, A89, A406, Extens ion 
ligne métro B (Lyon), etc. Caractérisation des maté riaux 
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et réalisation des essais in situ (3 ans)  

Technicien géotechnique - Forage géologique destructif, suivi de 
la caractérisation stratigraphique des sols et réalisation des 
différents essais : pressiométriques, perméabilité (Lefranc / 
Nasberg), etc. Réalisation d’essais au pénétromètre dynamique, 
d’essais de perméabilité notamment Matsuo et Porchet, Pose et 
suivi de piézomètres (Détermination de la variation du niveau de la 
nappe phréatique au cours du temps) 

Pose et suivi de Cellules de Pression Interstitielle (Observation au 
cours du temps du tassement des ouvrages ou du terrain suite 
aux opérations de remblayage). 
Pose et suivi des inclinomètres en vue de mesurer de 
déplacements transversaux des terrains 
Pose et suivi des profilomètres en vue de contrôler le tassement 
de terrain suite à la mise en place des remblais de surcharge. 
Synthèse des résultats d’analyses. 

Autoroute A89, A47, différentes routes nationales e t 
départementales, ainsi que différents projets de 
construction (Plateforme du réacteur nucléaire Albe rt 
Einstein - Commissariat à l’Énergie Atomique et aux  
Énergies Alternatives (CEA) de Cadarache(13), 
Courchevel (73), la Clusaz (74), etc.) 

Technicien géotechnique – Réalisation de contrôles des parois 
cloués et des murs de soutènement par les essais de traction et 
compression des tirants et des clous. Contrôle de fondation par 
les essais sur ancrages et micropieux. Contrôle des plateformes 
de construction par les essais à la plaque à l’aide de la poutre de 
Benkelman, etc. 

Réalisation d’essais géotechniques et 
environnementaux en laboratoire 

Différents projets – Caractérisation des matériaux et 
réalisation des essais en laboratoire 

Technicien géotechnique – Réalisation des essais Proctor et IPI 
en vue de déterminer la portance des matériaux constituant le 
terrain. GRH, Limite d’Atteberg, Valeur au bleu permettant la 
classification des matériaux. Essais de résistance des matériaux 
(Los Angeles), etc. 

Technicien géologue 
d’études 
 

Fondatec 

2006 – 2007 

Étude de sols et fondation 

Technicien dépollution des 
sols 
 

SITA Remédiation 

2006 

 
Ancien site UNIVAR Port Édouard Herriot – Traitemen t 
in situ des sols et de la nappe (2006) 

Technicien dépollution des sols sur l’opération. Assister l’Ingénieur 
sur le dimensionnement, le montage et la mise en place des 
ouvrages de système Venting, Sparging et ETP. Réalisation de 
pompage écrémage d’hydrocarbures, construction du système de 
filtration des gaz (biofiltre), installation et connexion des unités de 
traitement (unité ETP et unité d’air Sparging) avec le réseau mis 
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en place. Etc. 

Étudiant 
 
Stages de terrain et Travaux 
universitaires 

1. Université Joseph Fourier de Grenoble 

Caractérisation des aquifères 

Étude sur le traçage des eaux souterraines en vue de la mise en 
place du périmètre de protection autour de la source captée de la 
commune de Lemuy (39) – Master 

Carbon isotopes as tracers of dissolved organic carbon sources 
and water pathways in headwater catchments – Master 

Etude géophysique de détection des structures enfouies dans le 
sous-sol par les méthodes de Tomographie électrique, sondage 
électrique, électromagnétisme (EM31) et Radar sol (RAMAC/GPR 
100 et 25 MHz) – Master 

Hydrogéologie 

État de la ressource en eau aux environs de Grenoble – Master  

Hydrogéologie de la région grenobloise : Étude préliminaire de 
pollution potentielle des eaux souterraines liée aux fuites des 
substances chimiques à Pont-de-Claix (38) - Master 

Qualité, Dépollution, Risques 

Diagnostic des sols et Étude de pollution du site d’ARKEMA à 
Loison-sous-Lens (62) – Master 

Station d’épuration à lits à Macrophytes : Dimensionnement et 
procédé d’épuration par filtres plantés de roseaux – Master 

Water pollution by agriculture – Master 

2. Université Claude Bernard Lyon 1 

Stage de terrain : Pétrologie sédimentaire 

Bassin de Barcelonnette (Cartographie de Barrême) - Licence 

Stage de terrain : Géophysique et Pétrologies 
magmatique & métamorphique 

Étude et cartographie des ophiolites du Massif du Chenaillet - 
Licence 

Stage de terrain : Géophysique 

Bassin de Barcelonnette - Licence 
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ANNEXE 5 
- 

SYNTHESE DE LA 
REGLEMENTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues 
aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement 

 Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de 
constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de 
l’environnement 

 Arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties 
additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des 
eaux souterraines 

 Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, 
fixant la liste et les seuils des types de déchets inertes admissibles dans les Installations de 
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 

 Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de 
détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 
dégradation de l’état chimique des eaux souterraines 

 Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n°77-1133 du 21 
septembre 1977 modifié 

 Arrêté du 3 août 2001 portant modification de l’article 65 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 

 Arrêté du 29 mai 2000 portant modification de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements 
et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 

 Directive 99/31/CE du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge 

 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation 

 Arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l’informatisation de l’inventaire national des sites et sols 
pollués 

 Articles R541-42 à R541-64 du code de l’environnement relatifs au contrôle des circuits 
d’élimination des déchets 

 Articles L541-1-1 du Code de l’Environnement relatif à la définition d’un déchet 

 Articles L541-2 du Code de l’Environnement relatif à la responsabilité du producteur/détenteur 
du déchet 

 Directive 2008/98/CE et l’ordonnance du 17 décembre 2010 transposant cette directive 

 Jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 13 juillet 2006, SMIR, 281237) 
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ANNEXE 6 
- 

DISPOSITION ACCUEIL CLIENT  
 
 

 
  



 
    

Disposition d’accueil client 
Indice 3 

Date : 06/07/2017 

 
 
 
Plan d’accès 
 

Tunnel des monts  
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Adresse de l’établissement principal 

Bureaux  

210 rue Aristide Bergès 
BP 19 
73492 La Ravoire Cedex 

Tél. : 04 79 72 98 00 
Fax : 04 79 72 68 52 

Parcs et ateliers  

ZI la Trousse 
Rue Pierre et Marie Curie 
73490 La Ravoire 

Tél. : 04 79 72 73 28 

Accueil t éléphonique  
GAUTHEY dispose d’un service d’accueil téléphonique automatisé au sein de 
ses locaux.  
Durant les heures d’ouvertures de nos bureaux, de 8h à 18h, le numéro 
suivant vous permettra de joindre le service et la personne souhaitée : 

04 79 72 98 00 

En dehors de ces heures d’ouvertures, un numéro « d’urgence » vous 
permettra de contacter le service d’astreinte : 

06 03 42 11 59 

Accueil phys ique  
GAUTHEY dispose également dans chacun de ces 
locaux, de salles aménagées pour l’accueil des 
personnes extérieures. 

Contact 
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter 
M.FERLET, chef d’agence dépollution GAUTHEY : 

nicolas.ferlet@eiffage.com  

Tél. : 0608361405 

L’entreprise, dont le siège social est à CHAMBERY, regroupe dans son établissement principal de LA RAV OIRE, tous les services  
généraux (travaux, administratif, matériel,…) 



Eiffage 
Siège Social 
3-7, place de l’Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay 
T 01 41 32 80 00 
F 01 41 32 80 10 
www.eiffage.com 

Capital Social de 360 000 000 euros (90 000 000 actions de 4 euros) 
RCS Nanterre B709 802 094 – SIRET 709 802 094 00130 – Code APE 70102 
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